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RESUMEN. 
En nuestro medio existe la necesidad de llevar un adecuado manejo de los recursos que 
disponemos para ejecutar las obras, es común enfrentarnos a problemas por falta de 
planificación en este aspecto que es determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. 
Problemas como que los materiales lleguen a la obra y tengan que ser almacenados por 
largo tiempo antes de ser utilizados genera costos que con una correcta planeación se 
podrían evitar. 
Realizar pedidos atrasados genera un déficit de materiales que imposibilita ejecutar parte 
del trabajo, generando de igual manera pérdidas en mano de obra, atrasos y multas. 
 Los inventarios excesivos mantienen al capital inmovilizado  y demandan de grandes 
espacios para su almacenamiento, pero realizar pedidos a pequeña escala y frecuentes 
implican un aumento en costos administrativos y de transporte, es necesario encontrar un 
equilibrio entre las dos situaciones. 
Es frecuente que se presente dos casos: el uno es una situación extrema donde no se tiene 
inventario, y por consiguiente tenemos maquinaria sin operar generando grandes costos, 
trabajadores que pierden el tiempo sin tener actividades que hacer, y retraso en la obra. La 
otra situación extrema es que se tenga un inventario extremadamente grande, generando 
difícil control en la entrada y salida de materiales, para solucionar este problema 
deberemos aumentar personal, teniendo en bodega gran cantidad de dinero que por 
diversas situaciones se puede perder. 
En la construcción de viviendas no se maneja ni controla técnicamente los inventarios, a 
pesar de que constituyen la mayor proporción en el costo de un proyecto. Normalmente la 
planificación del reaprovisionamiento está a cargo del Ingeniero Residente quien debe 
determinar el tamaño del pedido y el momento en que se realizará el mismo, proceso que 
lo hace sin tener en cuenta todas las variables que intervienen, haciendo que sea difícil que 
el tamaño y el momento del pedido realizado coincidan con los óptimos, por tanto el 
tamaño del inventario va a ser excesivo o insuficiente generando gastos que son evitables. 
La administración de materiales y equipos está a cargo de una persona (o pequeño grupo 
de persona) de mediana preparación cuya principal característica es ser de confianza del 
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constructor o del dueño del proyecto, si bien es cierto que lleva control, este no es el 
óptimo y dificulta que el dueño o el constructor conozca rápidamente el flujo de los 
materiales y equipos en un instante cualquiera dentro del desarrollo del proyecto.  
Es necesario determinar la metodología que permita realizar un correcto manejo y control 
de inventarios, para así optimizar el tamaño del inventario y poder llevar el control de los 
materiales, equipos, y otros elementos que permiten desarrollar el proyecto. 
En el presente trabajo se analizará teóricamente el tema de manejo y control de inventarios, 
tomando en cuenta las particularidades que tiene la industria de la construcción de 
viviendas, para así llegar a obtener una metodología que nos permita disminuir todo lo 
posible el tamaño del inventario, con cierto margen de seguridad, que a su vez permita 
disponer de materiales en caso de imprevistos o demandas puntuales a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
También se analizará el tema de control de inventarios, para  lo cual se examinará su 
importancia, funcionamiento, y las razones por las cuales se convierten en un factor de 
perdida en la construcción. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 
En la industria de la construcción de viviendas, existe la necesidad de llevar un 
adecuado manejo de los recursos que disponemos para ejecutar las obras, es común 
enfrentarnos a problemas por falta de planificación en este aspecto que es determinante en 
el éxito o fracaso de un proyecto. Los inventarios generan costos que afectan directamente 
a las utilidades del proyecto, si bien estos costos no se los puede anular se los puede 
disminuir, mediante políticas que optimicen el manejo de los mismos. 
Saber cuánto y cuándo comprar,  mejoran los ingresos de la organización, el control 
permite evitar pérdidas y saber las existencias de los materiales a lo largo del tiempo, 
facilitando la programación de la obra e impidiendo las perjudiciales paralizaciones por 
déficits de materiales.   
Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 
acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 
tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los 
inventarios, como una forma de hacer frente a los períodos de escasez, asegurando la 
subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de 
almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la 
existencia de los inventarios.   
El inventario es por lo general el activo mayor en los balances generales (informe 
que resume el valor de los activos, pasivos y reservas de la organización en un momento),  
los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto 
mayor en el estado de resultados (relación de los ingresos, gastos y utilidad o pérdida neta 
de una entidad durante un período de tiempo determinado). 
Será considerado inventario todo el conjunto de existencias: los materiales, 
suministros, productos totalmente elaborados, productos en proceso de elaboración, 
recursos renovables y todos los bienes con que cuenta la empresa, los cuales se utilizan 
como base para procesos de transformación, adición, subdivisión o acondicionamiento de 
otro producto.  
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Otra definición interesante es la siguiente: “Un inventarios es un recurso ocioso de 
cualquier clase con tal que este recurso tenga valor económico” 1. La teoría de inventarios 
trata de la determinación de la magnitud óptima de este recurso ocioso, el hecho de planear 
por anticipado la cuantía del recurso ocioso es el tema de la teoría de inventarios, se 
determinará los procedimientos óptimos de adquisición de existencias para satisfacer la 
demanda presente y futura. 
1.1. Importancia. 
En nuestros días las empresas y organizaciones de cualquier índole se ven 
enfrentadas a constantes cambios y desafíos por el avance tecnológico, la globalización y 
el aumento de la competencia. Para mantener su competitividad, estas organizaciones 
deben estar en constante desarrollo, buscando nuevas  metodologías y técnicas que 
permitan llevar sus actividades de mejor manera. 
Nuestro medio nos obliga que para la ejecución de proyectos se requiera la 
administración de un conjunto de recursos, generalmente escasos: dinero, personal, 
materiales, maquinaria, etc. Se requiere control y manejo exhaustivo de estos elementos 
para eliminar resultados no esperados. En este sentido, es necesario determinar lo que se 
debe hacer, como se debe hacer, que acción debe tomarse, quien es el responsable de ella, 
para llegar a afirmar tal y como Russell Ackoff dijo: “el futuro no hay que preverlo sino 
que hay que crearlo”. La planificación, constituye un elemento dentro del sistema de 
administración de proyectos indispensable para convertir los recursos existentes en 
resultados. El siguiente gráfico muestra el esquema básico descrito en el párrafo. 
 
 
 
 
                                                 
 
1 Fred Hanssman. Control de Inventarios Teoría y Práctica. Mexico, Editorial Diana, 1979.Página:18. 
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El proceso de manejo y control de inventarios inicia con la compra de los elementos 
requeridos para el desarrollo de los rubros. En la adquisición de materiales existen dos 
actores principales: el comprador y el vendedor (también conocido como proveedor), cada 
uno de ellos buscarán obtener el mayor beneficio dentro de la transacción (negociación 
ganar-ganar), el comprador buscará, el menor precio con la mejor calidad y el  servicio 
adecuado, el vendedor o proveedor buscará la mayor ganancia y tratará de proveernos una 
considerable cantidad de elementos que requerimos para el proyecto, deseando vender 
grandes volúmenes de materiales. Este es el escenario de la compra de los materiales en la 
construcción de viviendas, desde este punto debe iniciar la correcta administración de los 
inventarios, buscando los mejores descuentos con la mejor calidad y servicio. 
Los inventarios, constituyen un importante grupo de recursos con los que cuenta el 
ente económico para llevar a cabo su actividad principal. En los proyectos de viviendas es 
el grupo más importante, sería imposible pensar en realizar un proyecto de viviendas sin 
los elementos o materiales necesarios. Normalmente los materiales comprenden el mayor 
valor del costo de un proyecto de construcción de viviendas, el siguiente gráfico muestra la 
respectiva relación económica entre: los materiales, la mano de obra, y los equipos para la 
construcción de una vivienda “Tipo”, los datos fueron obtenidos del presupuesto de 
construcción, están en función del análisis de precios unitarios (Ver Anexo 2). 
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Elaborado por: Roberto Villacis. 
Fuente: Análisis de Precios Unitarios (Vivienda “Tipo”) 
Siendo los materiales una inversión considerable, su correcta administración pasa a 
ser un efecto determinante en las utilidades que pueda generar el proyecto. Ser capaces de 
obtener los elementos adecuados (que satisfagan los requerimientos de calidad), en la 
cantidad debida, en el momento preciso, al lugar correcto, de la fuente correcta (un 
proveedor confiable y puntual), prestando el servicio correcto, antes y después de la venta, 
y al precio conveniente. Todas estas características difíciles de conseguir en la industria de 
la construcción,  son las responsables de la generación de pérdidas, tener un inventario con 
el  tamaño ideal, capaz de suplir todas las necesidades expuestas, es un punto generador de 
ahorros. 
La administración de inventarios es complicada, por el medio rápidamente 
cambiante, dentro del cual se realiza la planeación de inventarios y de compras. Se ven 
extensos los inventarios, o muy pequeños, o del tipo equivocado, o en el sitio equivocado. 
La planeación de la demanda de materiales, la producción a tiempo y un énfasis 
renovado en la calidad y productividad requirieron una revisión de los conceptos 
tradicionales de inventarios. Por ejemplo, el punto de vista tradicional de que varios 
proveedores mejoran el flujo de materiales a la obra, ha sido desafiado por una tendencia 
hacia un único proveedor, pero con características sobresalientes. Las relaciones estrechas 
3%
29%
66%
2%
Incidencia de los componentes en el APU.
Equipo Mano de Obra Materiales Transporte
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con el proveedor, la cooperación mutua en la programación de la obra y el sistema de 
aseguramiento de la calidad, cuestionan del tradicional trato lejano entre el comprador y el 
proveedor. Estas tendencias, son el resultado del interés empresarial aumentado por la 
importancia y por la creciente agresividad en el desarrollo de los proveedores, para 
satisfacer los objetivos específicos de calidad, cantidad, transporte, precio y continuidad. 
La escena de abastecimientos rápidamente cambiante, con ciclos de abundancia y 
escasez, con precios variables, tiempos de producción y disponibilidades, proporcionan un 
continuo desafío a los actores encargados de los inventarios. 
1.2. Características de los inventarios. 
1. Correctamente administrados proporcionan un flujo ininterrumpido de materiales y 
elementos, requeridos para el desarrollo del proyecto; la falta de inventarios podría 
disminuir una operación y ser extremadamente costosa en términos de pérdida de 
producción.  
2. Proveen una protección ante errores de planificación y fluctuaciones no predecibles 
en el ritmo de producción. Son importantes cuando existen cambios anticipados en 
la demanda y la oferta (condiciones de mercado). 
3. Permiten producción, compra y transporte en condiciones económicamente 
ventajosas. 
4. Permiten manejar materiales perecibles, para que se los utilice en condiciones 
óptimas, cuando se lleva un correcto control. 
5. Debe adaptarse a la programación de la obra. Existirá armonía entre los rubros que 
se producirá, los intervalos de tiempo en los cuales se los realizará, y la 
disponibilidad de materiales y maquinaria para elaborar los rubros especificados 
dentro de los límites de tiempo del cronograma.  
6. Los inventarios, o la disponibilidad de recursos controla la duración, costo y la 
continuidad de avance de cualquier proyecto. 
7. Dan protección contra los aumentos de precios y contra la escasez de materia 
prima, resguardándonos contra la incertidumbre.  
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8. Son destinados al cumplimiento de objeto social de los negocios, o a la realización 
de la actividad económica para la cual fue creada la empresa.  
9. Desde un punto de vista contable, los inventarios forman una parte considerable del 
activo corriente (activos que se pueden convertir en efectivo en el corto o mediano 
plazo). Son parte del capital de trabajo; un elemento importante en la solvencia, que 
unida a las políticas de venta, afecta en un alto porcentaje a la liquidez (cualidad de 
los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin pérdida 
significativa de su valor). 
10. Permite que los distintos sectores marchen separadamente unos de otros, y 
amortiguar, al menos en parte, las oscilaciones en la producción, y en la llegada de 
los pedidos de los materiales. 
1.3. Problemas frecuentes de los inventarios. 
La Industria de la construcción de viviendas, tiene aspectos propios que la 
diferencian de las industrias que se dedican a producir elementos en serie. Cada proyecto 
de construcción tiene sus particularidades y es difícil hablar de homogeneidad.  
La resolución de cualquier problema específico de inventario requiere la respuesta a 
dos preguntas. Primera: ¿Qué tan a menudo debe ordenarse la mercancía? Segunda: 
¿Cuánto debe ordenarse de la mercancía en cualquier pedido particular?, cuando se 
contestan estas preguntas el problema de inventario está resuelto. La decisión en el 
problema de inventario consiste, precisamente, en determinar las respuestas a estas dos 
preguntas. 
Con respecto a: ¿Qué tan a menudo debe ordenarse la mercancía?, se pueden 
afirmar dos casos asociadas a la frecuencia de los pedidos. Primera: debe existir un costo 
asociado con ordenar o solicitar muchas veces el mismo material. Segunda: debe haber 
algún costo asociado a ordenar materiales con un lapso de tiempo muy grande entre ellos. 
Son estas dos situaciones las que determinan el problema de los inventarios, si no 
existieran estos costos el problema se solucionaría con cualquiera de los casos extremos. 
Refiriéndonos a: ¿Cuánta mercancía debe pedirse?, también existen dos casos 
extremos y opuestos. Primero: Si no hubiere costo asociado a pedir demasiado, entonces, 
  
7 
 
automáticamente, se pediría la cantidad correspondiente al total requerido. Segundo: si no 
existiera un costo asociado al caso de ordenar muy poco, en tal caso el inventario no 
tendría existencias. El primer paso para la solución de los problemas de inventarios es 
determinar o medir estos costos mencionados con el objeto de llegar a la minimización del 
mismo sin dejar de proveer los materiales requeridos en el momento oportuno y al mejor 
precio. 
Estas situaciones de cantidad e instante en que se debe ordenar los materiales, 
desencadenan en problemas de exceso o insuficiencia de los insumos constituyentes del 
inventario, todo esto asociado a la falta de registro, los problemas de inventarios en la 
construcción de viviendas podemos agruparlos en: 
 La falta de registros. 
 Exceso de insumos en inventario. 
 Insuficiencia insumos en inventario. 
1.3.1. Falta de Registro. 
La manera que se llevan los registros en la construcción de viviendas, dificulta la 
planificación durante la ejecución del proyecto. Para el aprovisionamiento de los 
materiales se requiere conocer la demanda futura, al no existir los registros necesarios, su 
determinación se vuelve incierta y por tanto el volumen de materiales que se solicitará no 
será el correcto, ni tampoco el momento en que se lo solicitará el preciso. 
La falta de un buen registro genera  problemas como: la compra del mismo ítem 
varias veces, compra de materiales equivocados, problemas de planificación, dificultades 
de identificación, materiales de mala calidad, imposibilidad de realizar un control, etc. 
Todos estos elementos son perjudiciales para el desarrollo de un proyecto, se ven 
reflejados en pérdida de recursos y disminución  del rendimiento esperado. 
Para mantener el nivel del inventario dentro de los rangos óptimos, es necesario 
conocer el flujo de materiales en el proyecto, saber la cantidad de un determinado ítem a lo 
largo del tiempo permitirá determinar el instante en el que debemos ordenar un nuevo 
pedido, con el objeto de evitar déficit en el mencionado ítem.   
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El encargado de la obra, difícilmente encuentra tiempo para llevar a cabo todas las 
funciones que le han sido encomendadas: el aprovisionamiento,  el desarrollo técnico del 
proyecto, el control y el manejo de personal, manejo del efectivo, etc. La mayor parte de su 
tiempo y esfuerzo se centra en aspectos operativos, técnicos y de control del personal, los 
registros del inventario son delegados a una persona de confianza, pero muchas veces con 
pocos conocimientos del tema, lo que genera registros insuficientes y poco confiables. 
En la construcción de viviendas con respecto a la falta de registros en inventarios se 
oyen los siguientes comentarios: 
-         Los registros son complicados y "sólo los contadores los entienden". 
-         Se necesita un programa de cómputo "carísimo" y especializado. 
-         "Necesito un encargado de almacén para llevar los registros bien y al día" 
-         "No tengo tiempo suficiente para contar mi inventario" 
Si bien estos comentarios tienen su razón de ser, no se ve más allá de ellos, no se 
analiza los beneficios que un buen manejo de los registros trae a la organización, y la 
considerable disminución en la pérdida de los materiales, es imposible pensar en un control 
de materiales si no se dispone de un adecuado registro de los mismo. 
Los programas de cómputo son una herramienta poderosa, sin embargo, el que 
estén bien estructurados no nos garantiza que vayan a cubrir nuestras necesidades de 
información, si no los alimentamos con información real y constante. 
1.3.2. Exceso de insumos en inventario. 
No es conveniente tener grandes cantidades de insumos en los inventarios, esto 
genera costos por espacio físico, almacenamiento, mantenimiento, seguridad, capital 
inmovilizado, etc. Entonces las organizaciones buscan disminuir todo lo posible el tamaño 
de los inventarios, haciendo que el nivel de existencias de los insumos sea el mínimo pero 
que cumpla con todos los requerimientos demandados por producción. 
Una manera de asegurar un flujo ininterrumpido de materiales y elementos 
asociados a la producción, es conservar grandes cantidades en el inventario. Pero los 
activos en el inventario requieren el uso de capital que está paralizado y por tanto no se 
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puede invertir en otro campo, “el costo del inventario puede llegar del 20% al 36% del 
valor anual”2.  
El responsable de la obra se centra en tener altos niveles de inventario para asegurar 
que la producción no se vea interrumpida, se incurre en exceso de materiales, lo que tiene 
como consecuencia que su almacenamiento sea costoso y difícil de manejar por el 
considerable volumen de materiales que se debe administrar, adicionalmente disminuye la 
calidad en materiales perecederos, afectando las características del producto final. 
El tener exceso de inventarios lleva a un difícil control de los mismos y una 
disminución paulatina de la liquidez,  para mantener un alto nivel de mercancía la empresa 
debe contratar créditos con proveedores y la recuperación del efectivo va destinado a pagar 
dichos créditos y gastos fijos de la empresa,  provocando que se viva "al día".   
1.3.3. Insuficiencia de insumos en inventario. 
La falta de insumos en inventarios o la insuficiencia de los mismos generan 
interrupciones en el flujo de materiales, equipos y cualquier elemento necesario para el 
desarrollo de los rubros, disminuyendo o incluso parando una operación, constituyéndose 
en agente generador de: pérdidas económicas, retrasos en el cronograma,  multas por 
incumplimiento, tiempos muertos, incapacidad para satisfacer las promesas y compromisos 
adquiridos. 
Los niveles de inventario insuficiente significan pérdidas en ventas y aumento de 
costos por el tiempo requerido para rehacer las órdenes de pedido. Operar sin materias 
primas o partes que son importantes para el proceso productivo, significa costos 
operacionales también. Los trabajadores empezarán a ganar dinero sólo por estar presentes, 
porque no hay suficiente material para desarrollar los rubros; cuando el nivel del inventario 
vuelve a subir, ellos estarán ganando más dinero por trabajar en tiempos extra, que la 
empresa tendrá que pagar para recuperar el tiempo perdido. En algunas situaciones, se 
                                                 
 
2 Michael R.Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B. England. Administración de Compras y Materiales. 
Mexico, Editorial Continental, 1992.Página 30. 
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podría incluso llegar a pagar más por estas materias primas, si la inexistencia de estos 
significan la paralización del proyecto.  
1.4. Clasificación de los inventarios. 
Dentro del grupo de inventarios se identifican varias clases, de acuerdo con los 
tipos de organización: inventarios de productos en proceso, de productos terminados, de 
partes terminadas, de materias primas, de materiales, de suministros, de mercancías en 
consignación, de mercancías deterioradas y obsoletas, de mercancía en depósito y de 
mercancía en tránsito. 
En la industria de la construcción de viviendas todo el esfuerzo se ve centrado a la 
administración de los inventarios de materiales, sin embargo, sería posible disponer de 
varios tipos de inventarios cada uno con sus características particulares. 
La siguiente clasificación se la utiliza sobre todo desde un punto de vista contable, 
permite diferenciar entre los insumos que actúan directa e indirectamente en el proyecto, 
separándolos y organizándolos. 
1.4.1. Inventarios de productos en proceso. 
El sistema de información contable establece un período de corte. Para la 
preparación de los estados financieros de cierre del período es imposible que la totalidad de 
la producción se encuentre terminada, es lógico pensar que va a existir elementos que estén 
parcialmente elaborados, en la construcción de viviendas es común que se presente esta 
situación, se los analiza desde el punto de vista contable.  
Los elementos que estén en proceso de elaboración hasta la fecha del cierre del 
análisis se los clasifica como inventario en proceso. En el proceso de valuación (es el 
proceso de estimar el valor de un activo), su valor depende del grado de elaboración en que 
se encuentre. También suele medirse de acuerdo con los elementos consumidos en el 
proceso como: materiales, mano de obra, equipo y costos indirectos. 
El valor del inventario de productos en proceso, va aumentando de valor a medida 
que es transformado de materia prima en el producto terminado como consecuencia del 
proceso de producción. 
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1.4.2. Inventarios de productos terminados. 
También conocido como inventario de mercancías para la venta, está compuesto 
por los bienes y servicios que se encuentran listos o preparados para ser utilizados por el 
consumidor final, es decir, se encuentran listos para ser vendidos. En el inventario de 
productos terminados, el elemento ya no sufrirá cambio alguno, ni tampoco adiciones, han 
pasado los correspondientes controles de calidad y controles técnicos vigentes. 
1.4.3. Inventarios de materiales. 
Lo conforman todas aquellas sustancias o elementos esenciales en los procesos de 
producción, elementos base que pueden ser identificados y medidos con cierta facilidad y 
claridad en la elaboración de un producto.  
Se destinan a ser consumidos en el desarrollo de los diferentes rubros que 
componen el proyecto, son los inventarios más utilizados en la construcción de viviendas y 
son el objeto de estudio del presente trabajo. 
1.4.4. Inventarios de repuestos. 
Está compuesto de los elementos necesarios para soportar el mantenimiento de 
maquinas y equipos necesarios en los procesos constructivos. Se generan con el objeto de 
prevenir paros costosos en la producción. Tienen relación con los programas de 
mantenimiento recomendados por los fabricantes de los equipos. 
En la construcción de viviendas, este inventario tiene un tamaño reducido, ya que la 
participación de la maquinaria en el desarrollo del proyecto no es tan grande, a diferencia 
de por ejemplo un proyecto vial, donde la maquinaria y el equipo tienen una participación 
trascendental, en este caso, la empresa constructora pone especial cuidado en este 
inventario de repuestos, buscando que la producción sea continua y con rendimientos altos. 
1.4.5. Inventarios de suministros. 
Forman parte de este tipo de inventarios los elementos necesarios para realizar 
labores de mantenimiento en la producción, ventas y administración. Se generan en los 
departamentos administrativos, de diseño, de fiscalización, etc. Están compuestos por 
materiales de uso corriente, por ejemplo: elementos de aseo, papelería, cafetería, etc. 
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Dependerán del tamaño de la constructora, del número de proyectos que tenga a cargo, y 
de las características particulares de la organización. 
1.4.6. Inventarios de muestras – mercancías a la vista. 
Está conformado por artículos terminados cuya venta se materializará una vez que 
el cliente en potencia los vea, los examine y compruebe su calidad; por lo general salen al 
mercado en calidad de demostración. El ejemplo clásico sería la vivienda tipo que muestra 
al cliente las características del proyecto. 
También se clasifican en esta categoría todos los artículos que las empresas 
distribuyen sin costo alguno para el consumidor; y esto se hace con el ánimo de motivar la 
compra futura, dar a conocer nuevos proyectos, etc. 
1.4.7. Inventarios de mercancías deterioradas y obsoletas. 
Son inventarios que por alguna razón no se encuentran en óptimas condiciones y por 
tanto no pueden ser utilizados en los procesos de transformación. Representan un recurso 
del que puede disponer el ente, este tipo de inventario generalmente se clasifica en dos 
tipos: 
 Los inventarios obsoletos que tienen algún valor. 
 Los que definitivamente no poseen valor alguno para la empresa dado su gado de 
deterioro. 
Los que gozan de algún valor, es conveniente contarlos dentro de los inventarios. Los 
que no tienen ninguna probabilidad de ser comercializados o utilizados deben eliminarse 
de los recursos del ente para evitar distorsiones o confusiones.  
1.4.8. Inventarios de mercancías en tránsito. 
Se refiere a los bienes adquiridos por la empresa y sobre los cuales existe un 
derecho adquirido, pero por alguna razón no se encuentran físicamente en sus bodegas.  
Actualmente existen ciertos proveedores que ofrecen el servicio de bodega,  
nosotros adquirimos los materiales y de acuerdo a los requerimientos del proyecto 
retiramos la cantidad de material que deseemos en cualquier momento, hasta completar la 
compra realizada, en una modalidad similar a la de una cuenta de ahorros en un banco, 
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nuestra bodega queda reducida, y nos ahorramos el costo que representa almacenar dicho 
elemento, esta práctica es recomendable y de beneficio para la organización. 
1.4.9. Inventarios Amortiguadores 
Llamados también inventarios de seguridad, existen como resultado de la 
incertidumbre en la demanda o en la oferta de unidades en varios puntos del sistema de 
producción, sirven para dar cierta protección contra la incertidumbre en el desempeño del 
proveedor, debido a: clausuras, huelgas, variaciones en el tiempo de entrega, retardos en el 
envío al y del proveedor, unidades de baja calidad que no pueden ser aceptadas, etc. 
Surgen debido a las variaciones de la oferta y la demanda (condiciones económicas), estas 
variaciones solo provocan incertidumbre en las empresas, por eso es necesario protegerse 
con estos inventarios dando seguridad de que no faltarán los materiales, en caso de que 
producción los requiera. También son recomendables cuando se trabaja con proveedores de 
bajo desempeño y bajo circunstancias económicas variables. Los inventarios de seguridad, 
dan protección contra rupturas de máquina, empleados enfermos y casos similares.  
En la construcción de viviendas existen diversos factores que obligan al uso de 
estos inventarios amortiguadores, entre ellos podemos mencionar: desempeño incierto de 
proveedores, situación económica variable, escasez por temporadas de materiales, retardos 
en envíos, etc. Se debe aumentar el tamaño del inventario para estar “cubierto” en caso de 
cualquier eventualidad. 
1.5. El proceso de adquisición de materiales. 
Toda adquisición debe cubrir una necesidad dentro de la organización compradora, 
un abastecimiento efectivo requiere una total compresión de los elementos que debe cubrir 
la función de adquirir.  
El objetivo básico de la adquisición de materiales, es proveer a la organización un  
flujo continuo, eficiente e inteligente de servicios y materiales de manera que se puedan 
cubrir las necesidades, para lo cual se debe asegurar la continuidad de aprovisionamiento, 
manteniendo relaciones efectivas con los proveedores existentes, buscando nuevos y 
mejores proveedores, y estudiando materiales alternativos que cubran la necesidades 
planificadas con la calidad deseada. 
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El proceso de adquisición de materiales, forma parte de la planificación de 
proyectos y para que el mismo sea exitoso se debe tomar en cuenta factores tales como: 
plazos, calidad, inspección, tramitación, transporte, etc. Todo el proceso detallado a 
continuación, trata de asimilar estos elementos, fijando un camino mediante el cual, la 
adquisición de materiales genere el mayor provecho para la organización. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Administración de Operaciones de Construcción. 
 
El proceso de adquisición de materiales debe ser monitoreado en todas las etapas, el 
atraso de un material puede deberse únicamente a un documento, o a un error de 
comunicación con el proveedor. 
Existen cambios importantes en las políticas de manejo de materiales el siguiente 
cuadro, muestra una comparación entre las adquisiciones reactivas y las proactivas, que 
son hacia donde se dirige la nueva teoría de adquisiciones de materiales. 
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ADQUISICIONES REACTIVAS VS PROACTIVAS. 
Adquisiciones Reactivas Adquisiciones Proactivas 
 Adquisiciones es un centro de costo. 
 Adquisiciones recibe especificaciones. 
 
 Adquisiciones rechaza material 
defectuoso. 
 
 Problemas son del proveedor. 
 Precio es variable clave 
 Énfasis en hoy día 
 Negociaciones ganar/perder 
 Muchos proveedores: seguridad. 
 Mucho inventario: seguridad. 
 Información es poder 
 Adquisiciones informa a finanzas o 
producción. 
 Sistema independiente de proveedores. 
 
 Adquisiciones pueden agregar valor 
 Adquisiciones y proveedor contribuyen a 
especificaciones. 
 Adquisiciones evita materiales defectuosos 
 
 Los problemas son compartidos 
 Costo total y valor son claves 
 Énfasis estratégico 
 Negociaciones ganar/ganar 
 Muchos proveedores: pérdida de 
oportunidades. 
 Mucho inventario: pérdida. 
 Información es valiosa si se comparte. 
 Adquisiciones es una función principal de 
gestión. 
 Sistema integrado con sistemas de 
proveedores. 
 
Fuente: Administración de Empresas Constructoras II (Ing. Fredi Paredes) 
 
El siguiente diagrama muestra el procedimiento que se realiza para la adquisición 
de materiales: 
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Diagrama del proceso de adquisición de materiales en un proyecto de construcción de 
viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Roberto Villacis.  
Fuente: Administración de Operaciones de Construcción. 
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1.5.1. Emisión de la orden de pedido de materiales. 
Es emitida desde la obra o proyecto, que debe incluir al menos la siguiente 
información: 
 Identificación del material requerido. 
 Descripción del material requerido. 
 Cantidad requerida. 
 Especificaciones que debe cumplir o calidad requerida. 
 Fecha de emisión de la orden y fecha en la cual el material se lo requiere en obra. 
 Lugar de entrega. 
 Código con el cual se maneja el material. 
 Planos y especificaciones de referencia. 
 Centro de Costos (unidad funcional de la empresa en la que se generan costos). 
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1.5.2. Solicitación de ofertas. 
Normalmente se lo realiza por invitación directa a proveedores previamente 
calificados, en lo posible que hayan demostrado responsabilidad en el cumplimiento en 
calidad, volúmenes y tiempos de entrega. La información que se debe adjuntar en la 
solicitud de ofertas (cotizaciones), puede incluir los siguientes documentos: 
 Especificaciones del material, las mismas que deben ser igualadas o superiores a las 
demandas del proyecto. 
 Planos en los casos de productos terminados y cualquier elemento fabricado. 
 Instrucciones de transporte y manipulación del material. 
 Programa de entregas. 
 Requerimientos especiales. 
 Noticias a los proponentes. 
1.5.3. Recepción y evaluación de las ofertas. 
El objetivo es encontrar de un grupo de proveedores la mejor opción, aquel que nos 
ofrezca estándares de desempeño que estén de acuerdo a las exigencias de la empresa 
permitiendo o facilitando la correcta administración de los materiales. Para lo cual, se debe 
hacer una comparación entre las distintas ofertas, considerando, los siguientes factores: 
a. Los factores económicos: son precio unitario, descuentos comerciales, gastos de 
transporte, embalaje, carga y descarga, etc.  
Generalmente este es el parámetro determinante al momento de tomar decisiones, 
en todo negocio se busca bajar los costos, esto no quiere decir que el precio debe 
ser el único parámetro a comparar, es probable que por otras condiciones, nos 
resulte mejor tener el pedido a tiempo con mayor precio, a tener el pedido atrasado 
con menor precio, en el primer caso, la producción no se vería detenida por falta de 
elementos, a diferencia del segundo caso, donde podría paralizarse la construcción 
por falta de insumos generando un incremento en  tiempos muertos y por tanto 
pérdidas y disminución de rendimientos. “No es eficiente comprar al menor precio 
posible, si los artículos enviados no son satisfactorios desde el punto de vista de la 
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calidad o de su desempeño, si se reciben dos semanas después de lo programado, 
ocasionando un descenso en la línea de producción”3 
b. Los factores de calidad: a este propósito conviene hacer alguna aclaración sobre el 
significado del término “calidad”. No se trata de un atributo definible simplemente 
como “superior” o “inferior”, sino precisamente de la suma de las características 
inherentes a un material o a un producto. “No se puede concebir la calidad del 
producto abstrayéndola completamente del empleo a que dicho producto está 
destinado: un producto, un material o un artículo no es simplemente bueno, es 
bueno para un cierto fin, y el término calidad no tiene ningún significado si no se 
entiende en este sentido. Por tanto si un material demuestra ser inadecuado para el 
empleo que se debe hacer de él, su calidad es mala, cualquiera que sea su coste”4. 
Los factores de calidad son evaluables en base a la calidad del producto, haciendo 
un estudio sobre las muestras recibidas, las características técnicas, las pruebas de 
funcionamiento, etc. Es obligatorio que los elementos que van a formar parte de la 
construcción tengan especificaciones, y es en esta etapa donde se analizan si los 
artículos que ofrece el proveedor cumplen o no con las exigencias que el proyecto 
demanda. La calidad de los materiales siempre deberá ser igual o mayor a la 
especificada. 
c. Los factores de servicio: comprenden otros aspectos comerciales relacionados 
directa o indirectamente con el artículo, como el plazo de entrega, el servicio 
postventa, asistencia técnica, atención al cliente, período de garantía, prestigio del 
proveedor, etc. 
                                                 
 
3 Michael R.Leenders, Harold E. Fearon, Wilbur B. England. Administración de Compras y Materiales. 
Mexico, Editorial Continental, 1992.Página 29. 
 
4 Agustin Rodriguez Sahagun. La programación y el Control de los Aprovisionamientos. España, Editorial 
Iberico Europea de Ediciones S.A., 1968.Página 16. 
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Una vez determinados estos factores se debe aplicar los respectivos criterios de 
valoración, proceso que consiste en asignar un total de puntos que se reparten entre los tres 
factores (el factor económico, el factor servicio y el factor de calidad) en función de la 
importancia que tenga cada uno de ellos, para ello tenemos que establecer un criterio de 
valoración, según el peso específico de cada uno de ellos. El paso siguiente, es asignar una 
cantidad de puntos de acuerdo al desempeño del proveedor en cada uno de los tres factores, 
buscando objetivamente la mejor opción del grupo en análisis. Deberán ser partícipes de 
este proceso los principales integrantes del proyecto, recolectando la mayor cantidad de 
información generando el resultado de mayor beneficio para la organización.  
A continuación se muestra un formato “tipo” para la evaluación de proveedores, en 
donde se analizan los tres factores: el económico, el de calidad y el de servicio, buscando 
que el proveedor o los proveedores a seleccionar cumplan con los requerimientos mínimos 
para la empresa.  
Es conveniente fijarnos un estándar mínimo, por ejemplo, proveedores que obtengan 
puntuaciones equivalentes a pésimas en uno de los tres factores, deberán ser anulados 
como posibles distribuidores de materiales e insumos, sin importar que su resultado final 
sea aceptable. 
La puntuación  máxima en el formato expuesto es de 100 puntos, si ninguno de los 
posibles proveedores obtienen una calificación mayor o igual a 70 puntos sería conveniente 
convocar de nuevo al proceso de recepción y evaluación de ofertas, de esta manera 
estaríamos mejorando las características del abastecimiento de materiales logrando buen 
precio, un nivel aceptable de calidad, puntualidad en los envíos, etc. 
La evaluación de ofertas mejora cuando se tiene un registro histórico de los 
proveedores, en factores como el de calidad y servicio, no podemos afirmar con seguridad 
el comportamiento hasta que empiecen las relaciones laborales. En todo caso, si se 
necesitan datos, debemos averiguar la reputación y demás características del distribuidor 
que permitan cuantificar su desempeño, evaluando y determinando las mejores opciones en 
cuanto a proveedores.  
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El peso asignado a los factores dependerá de los objetivos de la organización, 
obedecerá a las prioridades y al buen juicio de los partícipes del proceso de evaluación de 
ofertas, el ejemplo que se expone a continuación muestra la siguiente distribución: 
PESOS ASIGNADOS SEGÚN 
FACTOR. 
Factor  
Peso 
Asignado
Económico 40 
Calidad 20 
Servicio 40 
TOTAL 100 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: Fundación VIDA 
 
Tabla: 1.5.3.a 
 
Se distribuyó de manera que el factor económico y de servicio sean los principales, 
dejando la calidad en un menor porcentaje, porque la mayoría de los materiales se elabora 
bajo normas que aseguran su calidad y son elaborados en fábricas que distribuyen a nivel 
nacional haciendo que el asunto de la calidad en los materiales no quede delegado a los 
proveedores sino a los fabricantes, a excepción de ciertos elementos que se podrían 
considerar “artesanales”.  
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El formato anterior muestra las puntuaciones obtenidas por 5 proveedores en los tres 
factores, adicionalmente se ha asignado un peso a cada uno de ellos dando mayor 
importancia a los factores de servicio y economía.  
En el ejemplo, el proveedor que más nos conviene es el proveedor B, con una 
puntuación global de 90.7, este resultado es el que nos genera una persona, habrá que 
realizar un promedio con todos los individuos que intervinieron en el proceso de 
evaluación, para luego encontrar a nuestro proveedor definitivo. 
Se debe buscar constantemente proveedores nuevos,  más efectivos, así como también, 
materiales y productos alternativos para reducir los costos o mejorar el producto final que 
ofrece la empresa. 
1.5.4. Emisión de la orden de compra. 
Una vez que tenemos el proveedor que nos ofrece las mejores condiciones, y con los 
requerimientos de materiales ya establecidos, se procede a emitir una orden de compra, la 
misma que contener antecedentes tales como: 
 Nombre y dirección del comprador y vendedor. 
 Fecha y número de la orden de compra. 
 Nombre del proyecto y lugar de entrega. 
 Descripción y cantidades de los elementos ordenados. 
 Precios unitarios, totales y descuentos. 
 Observaciones: referencias a especificaciones, planos, etc. 
 Aprobación por parte del comprador. 
 Número del pedido de materiales que originó la orden de compra. 
 Fecha de entrega. 
 Centro de Costos (unidad funcional de la empresa en la que se generan costos). 
 Otros antecedentes: fecha de pago, facturación, etc. 
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1.5.5. Seguimiento y tratamiento de la compra 
El seguimiento es la verificación rutinaria de una orden para asegurar que el 
vendedor será capaz de satisfacer las promesas de envío, el constructor necesita saber esta 
información tan pronto como sea posible, para que si surge algún imprevisto se puedan 
tomar las acciones apropiadas. El seguimiento requiere preguntas frecuentes al vendedor 
sobre el proceso y posiblemente una visita a sus instalaciones. 
El seguimiento es una forma de ejercer presión sobre los vendedores, para lograr 
que satisfagan la promesa de envío, o el envío sea realizado antes de lo programado. Puede 
incluir la amenaza de ordenar la cancelación o eliminación de negocios futuros si el 
vendedor no puede satisfacer con el acuerdo. El seguimiento puede ser necesario 
solamente en un pequeño porcentaje de las órdenes de compra emitidas, si el comprador ha 
realizado un buen trabajo al analizar las capacidades del vendedor, y tiene solamente 
vendedores confiables que pueden cumplir los contratos de compra.  
Al existir un buen trabajo de planeación de requerimientos de materiales, no será 
necesario pedir al proveedor en anticipo de la fecha de entrega, salvo en situaciones poco 
usuales.  
Incluye actividades proactivas tales como: presionar, apurar, urgir, perseguir, 
facilitar, todo esto buscando que las condiciones prometidas por el proveedor se hagan 
realidad, sobre todo en el aspecto de plazo,  un desplazamiento en el tiempo de entrega de 
los materiales genera retrasos o acumulación de materiales en los inventarios, situaciones 
adversas para el proyecto de viviendas. 
La información necesaria para el control del cumplimiento de un pedido incluye aspectos 
tales como: 
 Fecha prometida de entrega. 
 Fecha en que se necesita en el proyecto. 
 Fechas programadas de fabricación en caso de productos elaborados. 
 Cambios en las fechas programadas de fabricación y del programa de ejecución del 
proyecto. 
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 Planos en caso de ser necesario. 
Con esta información y cada cierto tiempo se debe elaborar un informe que explique la 
situación del pedido,  llegando a determinarse la fecha estimada de llegada del encargo al 
proyecto. En caso de que el informe advierta atraso en la llegada del pedido, se buscarán 
soluciones para que el progreso de la construcción no se vea afectado, o las consecuencias 
del déficit del material sean minimizadas. 
En caso de que el informe advierta un inminente incumplimiento por parte del 
proveedor las posibles acciones que podemos tomar son las siguientes: 
 Ayudar al proveedor a resolver los problemas que son la causa del probable 
incumplimiento. 
 Buscar proveedores alternativos, tener una base de datos de proveedores, mejor aún 
si se disponen de calificaciones para los mismos, se espera trabajar siempre con los 
mejores proveedores, aquellos que ofrezcan el mejor servicio visto de de manera 
global. 
 Analizar la posibilidad de sustituir el material por otro similar. 
 Actuar sobre el cronograma y los diagramas de redes realizando una planificación 
emergente de manera que no se alteren las duraciones totales planificadas. 
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1.5.6. Embalaje, carga y transporte. 
Se refiere a la manipulación de los materiales durante su empaquetamiento y 
traslado a la obra, buscando que no sufran ningún tipo de deterioro, generalmente esta 
etapa se encarga el proveedor, pero nunca está de más dar recomendaciones, especialmente 
cuando los materiales son frágiles o susceptibles a cualquier tipo de daño. 
1.5.7. Recepción en obra. 
Verificar que lo recibido este conforme con lo que se solicitó. Esta recepción debe 
hacerse mediante una nota de recepción, y en el caso de que existan novedades se debe 
dejar constancias de los pormenores, tanto en la guía de despacho del proveerlo como en 
dicha nota.  
Esta incluye la siguiente información básica: 
 Fecha de recepción del pedido en obra. 
 Proveedor. 
 Responsable del transporte. 
 Responsable de la descarga. 
 Datos generales de los materiales. 
 Número de lo nota de recepción, de la orden de compra, de la orden de pedidos de 
materiales y de la guía de despacho 
 Lugar de recepción. 
 Identificación del receptor. 
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1.6. Centralización versus descentralización. 
Descentralización: significa que existe una ramificación de departamentos, con la 
capacidad de adquirir por su cuenta los materiales e insumos necesarios para el desarrollo 
de los rubros que están encargados, los jefes de los distintos servicios o departamentos de 
la empresa, tienen autoridad para comprar parte o todos los materiales que requieran. 
Entre las ventajas que ofrece la descentralización podemos mencionar: 
 Cada departamento conoce bien sus necesidades, las capacidades de los 
proveedores locales y del transporte.  
 En caso de emergencias la respuesta es más rápida y eficiente.  
Entre las desventajas que ofrecen están las siguientes: 
 Hace más difícil la aplicación de una política uniforme. 
 Aumenta la complejidad de la coordinación de unidades, organizacionales 
descentralizadas. 
 Puede dar como resultado la pérdida de cierto control por parte de los 
administradores de los niveles más altos. 
Centralización: se establece una persona o departamento independiente y específico, 
con autoridad y responsabilidad global para todas las adquisiciones que el proyecto o 
empresa requiera, todos los pedidos deben pasar al departamento de compras, sólo él, tiene 
autoridad para seleccionar los proveedores y emitir los pedidos. 
 Entre las ventajas que ofrece esta modalidad podemos mencionar las siguientes: 
 Es más fácil estandarizar los artículos comprados si las decisiones de compra se 
hacen desde un punto central. Existe uniformidad de procedimientos, formularios, 
estándares, especificaciones, controles de calidad, etc. 
 Elimina la duplicación administrativa, el departamento de compras o la persona 
encargada hace la compra global, para el provecho de toda la empresa o de todo el 
proyecto. 
 Cuando existe un solo departamento el volumen de los pedidos aumentan, ya que 
los requerimientos son mayores, porque se busca satisfacer la demanda de todo 
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proyecto y no tan solo de un departamento, al aumentar el volumen se atrae el 
interés del proveedor, y se puede obtener mejores descuentos que si cada 
departamento hiciera la adquisición de manera separada. Existe una consolidación 
de pedidos mejorando la posición de compra. 
 Evita irregularidades de precios, y en  períodos de escasez de materiales, un 
departamento no compite con otro por el abastecimiento disponible, esta acción 
puede hacer que el precio aumente. 
 Administrativamente es más eficiente para los vendedores, ya que no es necesario 
que atiendan a varias personas dentro de la compañía, sino que solamente tienen 
contacto con el gerente de compras.  
 Es más fácil evitar prácticas ilegales o poco éticas si el proceso de compras está 
centralizado, a que intentar lo mismo cuando las compras están dispersas  en varios 
departamentos. 
 Al tener un único departamento destinado a las compras, con el transcurso del 
tiempo este departamento adquirirá experiencia, descubriendo técnicas, fuentes de 
suministro, materiales disponibles, nuevos materiales, procesos de fabricación, 
mercados y precios.  
Entre las desventajas que ofrece el sistema están las siguientes: 
 Las decisiones son tomadas por administradores que están lejos de los hechos. 
 Quiénes toman decisiones, situados en la cima, raramente tienen contacto con las 
personas y situaciones involucradas que pueden afectar negativamente a la 
organización. Situación que sucede con frecuencia en medianas y grandes 
organizaciones. 
 En las compras centralizadas puede existir una cierta hostilidad por parte del resto 
de departamentos hacia el departamento de aprovisionamiento, por razones de 
incumplimientos, retrasos, o falencias en la calidad del material recibido. 
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CAPITULO 2: COSTO DEL INVENTARIO 
2.1. Introducción. 
Costo es el esfuerzo económico (el pago de salarios, la compra de materiales, la 
obtención de fondos para la financiación, la administración de la empresa, etc.) que se debe 
realizar para lograr un objetivo operativo. 
Los inventarios generan costos que afectan directamente las utilidades. No es 
posible eliminar completamente estos costos, siempre va a existir un inventario que 
administrar y por tanto procesos que requieren un flujo de recursos económicos. Con un 
correcto manejo y control de los insumos estos costos pueden ser minimizados, generando 
beneficios para la organización.  
En la industria de la construcción de viviendas estos costos son considerables, 
debido a que se requieren varias condiciones para administrar y controlar el inventario, el 
pago de personal, los gastos en  bodega, alquileres, seguros, son algunos de los aspectos 
que la organización tiene que responder económicamente para el funcionamiento del 
inventario. Se piensa que estos costos, al ser inevitables, no hay manera de reducirlos sin 
afectar la producción, la administración de inventarios no busca eliminarlos porque sería 
imposible, lo que pretende es de reducirlos de tal manera que la afectación económica sea 
mínima.    
Los costos de los inventarios están directamente relacionados con las características 
de los elementos que componen el mismo, los insumos de alto valor económico tendrán un 
almacenamiento más exigente y por tanto más costoso, similar a los materiales perecibles o 
con características que obliguen un tratamiento especial. También están relacionados con 
el aspecto administrativo, que incluye actividades desde el momento que se hace el pedido 
de los materiales hasta que se estos son puestos en obra. 
Para el análisis diferenciaremos entre costos fijos y costos variables: 
 Costos Fijos: costos cuyo valor permanecen constantes, independiente del nivel de 
actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la 
empresa abierta". No importa si se realiza o no la producción, se venda o no el 
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producto o servicio, estos costos deben ser solventados por la empresa. Dentro de estos 
costos podemos mencionar los siguientes: 
a. Alquileres. 
b. Amortizaciones o depreciaciones. 
c. Seguros. 
d. Impuestos fijos. 
e. Servicios Públicos (Luz, Agua, Teléfono, etc.). 
f. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc. 
 Costos Variables: costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de 
producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". 
Podemos mencionar los siguientes:  
a. Mano de obra directa. 
b. Materiales e Insumos directos. 
c. Impuestos específicos. 
d. Comisiones sobre ventas.  
2.2. Clasificación de los costos de inventario. 
Para fines prácticos a los costos de inventarios se los clasifica de la siguiente manera: 
1. Costo de tener inventarios. 
a. Costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión de stocks (Ca).  
b. Costos de lanzamiento del pedido (Cp). 
c. Costos de adquisición (Cadq). 
d.  Costo total de inventario (CT). 
e. Costo total real de inventario (CTr). 
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2. Costo de no tener inventarios. 
a. Costos de ruptura de stocks (sobretiempo, pérdida de producción, gastos 
administrativos, adicionales.) 
 
 
 
2.2.1. Costos de tener inventarios. 
Son todos aquellos costos que representa tener, administrar, distribuir y controlar 
un inventario. El esfuerzo económico que tiene que enfrentar la empresa para disponer de 
los materiales en las cantidades necesarias, con las características deseadas y en el 
momento requerido. 
2.2.1.1 Costos de almacenamiento, mantenimiento o posesión de stocks (Ca). 
Están relacionados con el manejo de los insumos desde el momento que llegan a 
bodega hasta que son puestos en obra para el desarrollo de los rubros, incluyen los costos 
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financieros, los seguros, los deterioros, el pago de personal, vigilancia, servicios básicos, 
etc. 
La práctica común consiste en expresar el costo de almacenamiento, mantenimiento 
o posesión de stocks como un porcentaje del valor del inventario (Ca), pero cuando se trate 
del valor monetario que representa el almacenamiento la nomenclatura será en letras 
mayúsculas (CA).   
Según Agustín Rodríguez Sahaun, “El importe total de de estos costes (de 
almacenamiento) se pueden expresar en función de un porcentaje del valor de la inversión 
en stocks y es aproximadamente de un 15-20 %”5. Este porcentaje mencionado tiene 
variaciones, depende de la actividad de la empresa, del tipo de insumos almacenado, del 
valor de los mismos, del grado de automatización, del tamaño del inventario, etc. Para el 
caso de la construcción van existir variaciones entre un tipo de proyecto y otro, por las 
particularidades que se manejan, en el caso analizado en el capítulo 4 determinamos que 
este valor es del 16.84%, el mismo es referencial y será diferente entre una compañía y otra 
dependiendo de las características mencionadas. 
 A continuación se desglosan los costos de almacenamiento, dividiéndolos y 
enumerándolos para que al momento de realizar la cuantificación se tome en cuenta la 
mayor cantidad de variables. 
2.2.1.1.1 Costos directos de almacenaje. 
Costos Fijos 
 Personal. 
 Vigilancia y Seguridad. 
 Cargas Fiscales (Pago de impuesto predial). 
                                                 
 
5 Agustin Rodriguez Sahagun. La programación y el Control de los Aprovisionamientos. España, Editorial 
Iberico Europea de Ediciones S.A., 1968.Página 19. 
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 Mantenimiento del Almacén. 
 Reparaciones del Almacén. 
 Alquileres. 
 Depreciación de las edificaciones destinadas al almacenamiento. 
 Depreciación de estanterías y  equipos que se requieren para el almacenaje  
distribución y manipulación de los elementos del inventario.  
 Gastos financieros de inmovilización. 
Costos Variables 
 Servicios básicos (Agua, Luz, etc). 
 Mantenimiento de Estanterías. 
 Materiales de reposición. 
 Reparaciones (relacionadas con almacenaje). 
 Deterioros, pérdidas y degradación de mercancías. 
 Gastos Financieros de Stock. 
2.2.1.1.2 Costos directos de mantención. 
Costos Fijos 
 Personal. 
 Seguros. 
 Gastos financieros del inmovilizado. 
Costos Variables 
 Servicios básicos (Agua, Luz, etc.). 
 Mantenimiento de equipo de manutención. 
 Mantenimiento de equipo informático. 
 Reparaciones de equipos de manutención. 
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 Comunicaciones. 
 Depreciación de equipos de manutención, de equipos informáticos. 
2.2.1.1.3 Costos indirectos de almacenaje. 
 De administración y estructura. 
 De formación y entrenamiento del personal. 
2.2.1.2 Costos de lanzamiento de pedido (Cp). 
Son los costos asociados al proceso que se realiza para ordenar cualquier cantidad 
de material, incluyen los costos de administrar un departamento de compras, de personal, 
de telecomunicaciones, de cartas asociadas con la colocación de órdenes, de preparar 
especificaciones, de cuantificación de cantidades, de seguimiento de pedidos, de recepción 
e inspección del material, los resultantes de pagar facturas, etc. 
Lanzar una orden de compra representa seguir un procedimiento que fue detallado 
anteriormente (el proceso de adquisición de materiales), este genera costos administrativos, 
expresados en términos de unidades monetarias, entre más detallado sea el proceso de 
lanzamiento de pedidos, este va a ser más costos, así que deberá ser simple, eficiente y 
cumplir con todas las exigencias necesarias. 
Los costos que se agrupan bajo esta rúbrica deben ser independientes de la cantidad 
que se compra y exclusivamente relacionados con el hecho de lanzar la orden. Sus 
componentes serían los siguientes:  
a. Sueldos y salarios del personal que interviene en e proceso de adquisición de 
materiales. 
b. Material Informático. 
c. Telecomunicaciones. 
d. Material de Oficina. 
e. Imprevistos. 
f. Otros (costo de conseguir “espacio en la bodega”, costos de supervisión, etc.) 
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2.2.1.3 Relación entre los costos de almacenamiento (Ca) y los costos de lanzamiento 
de pedidos (Cp). 
Los costos de almacenamiento (Ca) y los de lanzamiento de pedido (Cp) son 
inversamente proporcionales. Entre mayor sea la cantidad ordenada, los costos por 
concepto de almacenamiento serán mayores también, cada vez que realizamos un pedido 
generamos un costo que debe ser asumido por la organización, será conveniente encontrar 
un equilibrio entre el número de veces que lanzamos pedidos y la cantidad que debemos 
mantener en bodega, para que los costos totales (suma de Ca y Cp) sean mínimos.  
Es posible una reducción en los costos de lanzamiento de  pedido (Cp), emitiendo 
menos órdenes de compra (comprando grandes volúmenes con poca frecuencia),  el 
número de pedidos para un proyecto será menor y por tanto el costo acumulado de los 
pedidos también; pero tendríamos un inventario con demasiado volumen en insumos, 
obligando a que los costos de almacenamiento (Ca) se eleven. Por otro lado, si pedimos 
por ejemplo una unidad cada vez, los costos por almacenamiento (Ca) serán bajos, pero los 
costos acumulados de lanzamiento de pedidos (Cp) serán altos por la gran cantidad de 
veces que tenemos que realizar la orden.   
Para explicar la relación entre estos costos realizaremos un ejemplo, donde 
numéricamente se puede observar la relación expuesta. 
Ejemplo 2.2.1.3.a 
 Una empresa constructora requiere para el proyecto 1200 sacos de cemento de 
50Kg, el precio unitario es de 6.32 US$. El costo que le representa a la empresa el 
almacenamiento es el 15% del valor total, el costo que se genera cada vez que se hace un 
pedido es de 40 US$. Se desea analizar:  
a. El costo del almacenamiento (Ca) en función de la dimensión del pedido (x). 
b. El costo de lanzamiento de pedido (Cp) en función de la dimensión del pedido 
(x). 
c. El costo total (CT) en función de la dimensión del pedido (x). 
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Datos: 
Demanda (D): 1200 sacos de cemento de 50Kg. 
Precio Unitario (PU): 6.32 US$/saco. 
Costo de almacenamiento (Ca): 15% del costo de adquisición (Cadq). 
 Costo de lanzamiento por pedido (Cp): 40US$/pedido realizado. 
Solución: 
Tabla 2.2.1.3.a: Evaluación del costo de almacenamiento en función del número de 
pedidos (dimensión del pedido). 
EVALUACIÓN DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO. 
Dimensión 
del Pedido 
(x) 
Stock medio Costo de 
almacenamiento 
del stock medio 
(CA) 
Cantidad 
(U) 
Valor 
(US$) 
1200 600 3792 568.8 
600 300 1896 284.4 
400 200 1264 189.6 
300 150 948 142.2 
200 100 632 94.8 
100 50 316 47.4 
50 25 158 23.7 
0 0 0 0 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: La Programación y el Control de los 
Aprovisionamientos 
Tabla: 2.2.1.3.a 
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El costo de almacenamiento (Ca) del problema corresponde al 15%, se lo aplica al 
nivel de existencias medio (stock medio), porque este es el promedio del número de 
artículos que van a ser administrados en el inventario. Por ejemplo, si se ordenan 1200 
unidades en un solo pedido, al principio vamos a administrar las 1200 con un costo 
elevado, pero a medida que el material sea usado, el nivel de existencias va a disminuir, 
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administrando al final del período cantidades pequeñas con costos pequeños. Es por esto 
que el costo de almacenamiento es aplicado al nivel medio de existencias. 
 
 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Fuente: La Programación y el Control de los Aprovisionamientos  
 
El gráfico muestra que la relación entre la dimensión del pedido (x) y el costo de 
administración (CA) es directamente proporcional,  el costo de administración o 
almacenamiento (CA) crece a medida que la dimensión del pedido (x) aumenta. Entre más 
grande sea nuestro inventario los costos relacionados al almacenamiento del mismo son 
mayores. 
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Tabla 2.2.1.3.b: Evaluación del costo de lanzamiento de pedidos en función del 
número de pedidos (dimensión del pedido). 
EVALUACIÓN DEL COSTO DE 
LANZAMIENTO DE PEDIDOS. 
Dimensión 
del Pedido 
(x) 
Pedidos 
necesarios 
para cubrir 
demanda 
Costo de 
lanzamiento 
de pedidos 
(Cp) 
1200 1 40 
600 2 80 
400 3 120 
300 4 160 
200 6 240 
100 12 480 
50 24 960 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: La Programación y el Control de 
los Aprovisionamientos 
Tabla: 2.2.1.3.b 
 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Fuente: La Programación y el Control de los Aprovisionamientos 
Cuanto menor sea la dimensión del pedido (x), haremos un mayor número de 
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hacemos pedidos con mucha frecuencia vamos a incurrir en considerables gastos para la 
organización.   
Tabla 2.2.1.3.c: Evaluación del costo de Total (de almacenamiento y de 
lanzamiento de pedido) en función de la dimensión del pedido. 
TABLA RESUMEN. 
Número 
de 
artículos 
pedidos. 
Pedidos 
necesarios 
para cubrir 
demanda. 
Costo de 
lanzamiento 
de pedidos 
(Cp). 
Costo de 
almacenamiento 
(CA). 
Costo 
Total  
(CA+Cp). 
1200 1 40 568.8 608.8 
600 2 80 284.4 364.4 
400 3 120 189.6 309.6 
300 4 160 142.2 302.2 
200 6 240 94.8 334.8 
100 12 480 47.4 527.4 
50 24 960 23.7 983.7 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: La Programación y el Control de los Aprovisionamientos 
Tabla: 2.2.1.3.c 
 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Fuente: La Programación y el Control de los Aprovisionamientos  
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El gráfico muestra tres curvas: las dos descritas anteriormente, y una tercera que es 
la suma del costo de emisión de pedidos (Cp) y del costo de almacenamiento (CA), su 
forma es de una parábola invertida, con un valor mínimo que representa la mejor opción de 
compra. 
2.2.1.4. Costos Total de Inventario (CT). 
Es igual a la suma del costo de almacenamiento (CA) y el costo de lanzamiento de 
pedidos (Cp), representa la cantidad en unidades monetarias que debe pagar la 
organización para almacenar y administrar el mismo (ver ejemplo en tabla 2.2.1.3.c).  
En Bodega para cubrir los requerimientos de material, lanzamos un número de 
órdenes a lo largo del proyecto, que multiplicado por el costo de cada lanzamiento, 
obtendríamos el costo relacionado a los pedidos que efectuamos. A su vez, en el período de 
análisis habremos almacenado una cantidad media de materiales, que multiplicada por el 
precio unitario y por el costo relacionado a su mantención, obtendríamos el costo del 
respectivo almacenamiento. Sumando estas dos cantidades tenemos el costo total de 
inventario (CT), de manera que: 
 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܥܶ ൌ ܦ כ ܥ݌ݔ ൅
ݔ כ ܷܲ כ ܥܽ
2  
de donde: 
D: Demanda (cantidad que se requiere de un determinado material) 
Cp: Costo de lanzamiento de pedidos. 
x: Cantidad ordenada. 
PU: Precio Unitario. 
Ca: Costo de almacenamiento. 
Si pedimos x unidades en cada orden, el número de pedidos que tendremos que 
hacer para cubrir la demanda será D/x, y esto costará (D/x)*Cp. Si ordenamos x unidades 
en cada ocasión, tendremos un promedio de inventario de x/2 unidades en existencia, que 
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representarían un costo de (x/2)*PU*Ca. Uniendo estos costos tendremos el costo total que 
nos representa tener el inventario. 
2.2.1.5. Costos de Adquisición (Cadq). 
Es el precio que establece el proveedor para el artículo que suministra, es la 
cantidad total invertida en la compra de la mercancía, o el valor contable del producto 
cuando se trata de material en curso o productos terminados. 
El costo de adquisición es igual al precio unitario multiplicado por el número de 
elementos adquiridos, siendo el precio unitario el valor monetario de un elemento.  
ܥ௔ௗ௤ ൌ ܷܲ ൈ ܰú݉݁ݎ݋ ݀݁ ܽݎݐíܿݑ݈݋ݏ 
de donde: 
Cadq: Costo de adquisición. 
PU: Precio unitario. 
Puede quedar incluido en el mismo el costo que provoca el pago de seguros durante 
la transportación, impuestos (IVA) y fletes si estos se establecen como proporción del 
precio de venta del artículo. Muchos proveedores aplican descuentos por volumen, el costo 
de adquisición de un pedido podría tener un componente de costo que disminuye el precio 
unitario del producto. 
El personal encargado de la adquisición de materiales centra su atención en el costo 
de adquisición (Cadq), busca la mejor negociación con el proveedor para obtener el mejor 
descuento posible. Posteriormente se realizará un ejercicio en donde se demostrará que no 
siempre un descuento es conveniente para la organización, si se tiene que administrar 
volúmenes muy grandes de insumos (ver 3.5). 
2.2.1.6. Costos Total Real de Inventario (CTr). 
Es el costo total del inventario (CT) sumado el costo de adquisición de los 
materiales (Cadq), representa el gasto que en realidad afronta la organización por los 
insumos para el desarrollo del proyecto, la ecuación es la siguiente: 
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ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  ܥܶ ൅ ܥܽ݀ݍ 
 
El costo de los materiales no solo está representado por el valor económico dado 
por el proveedor, tendremos en cuenta que a este valor le sumaremos el costo 
correspondiente al inventario que tendremos que administrar.  
El ahorro de recursos económicos no solo están en la negociación de los costos de 
adquisición (Cadq), también podemos cambiar las condiciones de administración del 
inventario para disminuir el costo total del inventario (CT) generando beneficios para la 
organización. 
2.2.2. Costos de no tener inventarios. 
Son todos los costos que se generan cuando no se dispone del inventario en el 
momento necesario, en las cantidades correctas o con la calidad demandada en las 
especificaciones. 
2.2.2.1. Costos de faltantes, de agotamiento, o de ruptura de stock. 
Incluyen ingresos perdidos por no vender (tanto presentes como futuros), costos 
generados por la escasez, costos por sustitución de materiales menos convenientes o más 
caros, costos de reprogramación y expedición, tiempo muerto de trabajo y uso de 
maquinaria, adquisición de materiales con sobreprecio, gastos de transporte de urgencia, 
multas por retrasos, etc. 
Para evaluar estos costos se analizan en términos monetarios los siguientes aspectos: 
 Sobre-tiempo (retrasos en la obra). 
 Pérdida de producción (tiempo muerto de trabajo, uso de maquinaria, etc.). 
 Gastos administrativos (costos de reprogramación, costos de emisión repentina de 
pedidos, etc.). 
 Costos adicionales (pérdida por no vender, sustitución, etc.). 
 Penalizaciones contractuales por retrasos en la obra. 
 Disminución de ingresos por ventas. 
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La valoración de estos costos de ruptura es difícil y poco frecuente, es posible si la 
empresa está provista de un eficiente sistema de gestión de la calidad, en general el gestor 
de inventarios deberá conformarse con estimaciones subjetivas o costos estándar.  
Según el catedrático universitario Carlos A. Giudice “La literatura especializada 
estima que representa entre el 1% y el 4% de los ingresos por ventas”6. 
2.3. Cálculo de los costos de inventarios. 
2.3.1. Cálculo de los costos de almacenamiento, mantención o posesión de stocks (Ca).  
El cálculo se divide en dos etapas, primero determinaremos los costos que están 
relacionados propiamente al almacenamiento de los insumos (Cal), para sumarle el 
denominado costo de oportunidad (Co), la ecuación es la siguiente: 
 
ܥܣ ൌ ܥ݈ܽ ൅ ܥ݋  
de donde: 
CA: Costo de almacenamiento (en unidades monetarias). 
Cal: Suma de los costos que están relacionados propiamente con el almacenamiento. 
Co: Costo de oportunidad (en unidades monetarias). 
Si queremos expresar el costo de almacenamiento en porcentaje, usaremos la 
siguiente expresión: 
 
ܥܽ ൌ %ܥ݈ܽ ൅ %ܥ݋  
de donde: 
Ca: Porcentaje total que representa el almacenamiento con respecto al nivel medio de 
inventario. 
                                                 
 
6 Carlos A. Giudice. Gestion de Stocks. Universidad Tecnológica Nacional. 2005. Página6. 
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%Cal: Porcentaje relacionado directamente al almacenamiento de los materiales 
%Co: Porcentaje relacionado al  rendimiento alterno que podría tener el dinero invertido en 
materiales (Costo de oportunidad). 
 
a. Los costos de almacenamiento (Cal).  
Tienen relación directa con los gastos de la bodega, los de seguros, deterioros, 
pérdidas y degradación de la mercadería. La siguiente fórmula detalla los elementos 
necesarios para el cálculo de los costos de almacenamiento, en su cuantificación se tomará 
en cuenta la mayor cantidad de variables. 
ܥ݈ܽ ൌ ܥܽ1 ൅ ܥܽ2 ൅ ܥܽ3 ൅ ڮ ൅ ܥܽ݊ 
de donde: 
Ca1: Costo de los insumos de oficina. 
Ca2: Estimado del costo de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet, 
comunicación interna, etc.),  que se generan en la bodega.   
Ca3: Estimado del costo del salario del personal que tiene relación con la administración 
del inventario. 
Ca4: Depreciación de las edificaciones destinadas al almacenamiento, los equipos de 
manipulación, pesaje, equipos informáticos, estanterías, y equipos de manutención. 
Ca5: Costo de las pérdidas, deterioros, reposiciones, y degradación que sufren los productos 
en el período de almacenamiento. 
Ca6: Pago por seguros, impuestos, y alquiler de instalaciones y equipos durante el 
almacenamiento. 
Ca7: Costo relacionado con el mantenimiento y reparación de la bodega, estanterías, equipo 
de manutención, equipos informáticos, y cualquier elemento que tenga relación con la 
administración de los materiales. 
Ca8: Costos varios: seguridad, vigilancia, de formación, de administración indirecta, etc. 
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Obtenida la sumatoria de los costos relacionados directamente con el almacenamiento 
(Cal), determinaremos el porcentaje que este valor representa con respecto al stock medio 
almacenado, de la siguiente manera: 
 
%ܥ݈ܽ ൌ ܥ݈ܽݐ ൈ ∑ሺܵݐ݋ܿ݇ ݉݁݀݅݋ ൈ ܷܲሻ ൈ 100 
 
de donde: 
t: tiempo. 
Stock medio: nivel medio de existencias en un período de tiempo. 
PU: Precio Unitario.  
La  ∑ሺܵݐ݋ܿ݇ ݉݁݀݅݋ ൈ ܷܲሻ, es el valor económico medio de los materiales que 
tenemos almacenados en bodega. Se calcula determinando el nivel medio de cada uno de 
los insumos en un período de tiempo dado y multiplicando este valor por el precio unitario 
correspondiente. 
b. El costo de oportunidad (Co).  
Hace relación a los costos financieros, se calcula de acuerdo a la tasa de 
rendimiento alterno que podríamos obtener por el dinero en caso de no invertirlo en la 
compra de los insumos. Relejan el beneficio económico que tendría el valor del inventario 
si en lugar de tenerlo almacenado lo tendríamos generando réditos. Para calcular el costo 
de oportunidad se utiliza la siguiente ecuación: 
 
ܥ݋ ൌ ∑ሺܵݐ݋ܿ݇ ݉݁݀݅݋ ൈ ܷܲሻ ൈ %ܥ݋ ൈ ݐ100  
 
de donde: 
Co: Costo de oportunidad en unidades monetarias. 
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Stock medio: nivel medio de existencias en un período de tiempo. 
PU: Precio Unitario 
%Co: Tasa de rendimiento alterno (porcentaje de costo de oportunidad). 
t: Tiempo. 
2.3.2. Cálculo del costo de lanzamiento de pedidos (Cp) 
Se analizan los costos que intervienen en el proceso de emisión o lanzamiento de 
pedidos en un período de tiempo dado. La suma total de los gastos generados en el proceso 
se los divide para el número de pedidos realizados. 
La expresión que permite su cálculo es la siguiente: 
 
ܥ݌ ൌ ܥ݌1 ൅ ܥ݌2 ൅ ܥ݌3 ൅ ڮ ൅ ܥ݌݊ܰ݌  
de donde: 
Cp1: Costo correspondiente al salario del personal relacionado al proceso, afectados por un 
porcentaje de intervención (relación entre el tiempo utilizado en el proceso de lanzamiento 
de pedidos y el tiempo total de trabajo). 
Cp2: Estimado del costo del material informático. 
Cp3: Estimado del costo de las telecomunicaciones internas y externas necesarias para 
ordenar materiales. 
Cp4: Imprevistos, se lo expresa como un porcentaje (generalmente 5%) de la suma de los 
sueldos y salarios, material informático y telecomunicaciones.  
ܥ௣ସ ൌ 5%൫ܥ௣ଵ ൅ ܥ௣ଶ ൅ ܥ௣ଷ൯. 
 
Cp5: Valor económico del material de oficina que se utiliza en el proceso.  
Np: Número de pedidos realizados en el período de análisis. 
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Ejemplo 2.3.2.a. 
Se desea encontrar el valor que le representa a la organización el lanzamiento de 
un pedido (Cp). 
Solución: 
Siguiendo el proceso para ordenar materiales, se establece la siguiente tabla, que 
detalla y cuantifica los elementos que actúan en el proceso. El período de análisis es un 
mes, en el cual se realizaron 8 pedidos de materiales. 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LANZAMIENTO DE PEDIDOS. 
Concepto  Desarrollo 
Sueldos y Salarios 
(Cp1) 
Función  % Intervención  Salario  Valor / mes 
Mensajero  10  250  25 
Asistente contable  15  429.36  64.404 
Gerente de administración  10  920  92 
Secretaria  10  271.8  27.18 
Bodegero  30  280.3  84.09 
TOTAL  292.67 
Material Informático 
(Cp2) 
Elemento  Valor Total  % Intervención  Vida Util  Valor / mes 
Computador (2)  1250.3  20  24  10.42 
Calculdora   28  10  36  0.08 
Copiadora  638  10  60  1.06 
TOTAL  10.5 
Telecomunicaciones 
(Cp3) 
Servicio  % Intervención  Valor   Valor / mes 
Internet  10  36.53  3.653 
Celulares  5  24.7  1.235 
Teléfono Fijo  10  32.1  3.21 
TOTAL  8.1 
Imprevistos  (Cp4)  15.56 
Material de Oficina (Cp5)  5.78 
TOTAL (Cp1+Cp2+Cp3+Cp4+Cp5)  332.61 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Tabla: 2.3.2.a 
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ܥ݌ ൌ ܥ݌1 ൅ ܥ݌2 ൅ ܥ݌3 ൅ ڮ ൅ ܥ݌݊ܰ݌  
ܥ݌ ൌ 332.618 ൌ 41.58 ܷܵ$ 
Este valor de 41.58 US$, corresponde al costo de lanzamiento de un pedido, sin 
importar el volumen o las características del mismo.  
El porcentaje de intervención toma en cuenta la influencia o el grado de 
intervención del elemento con respecto al proceso de lanzamiento de pedido, por ejemplo, 
la secretaria utiliza el 10% de su tiempo al proceso de lanzamiento o seguimiento del 
pedido, para el cálculo se toma en cuenta el 10 % del salario. Los valores serán obtenidos 
en base a mediciones, averiguando las actividades diarias que realiza cada elemento y el 
tiempo invertido en ellas.   
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CAPITULO 3: PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO. 
3.1. Introducción. 
El abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística o proceso mediante el 
cual se provee a la empresa  de todo el material necesario para su funcionamiento. Tiene 
por objetivo realizar las adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias, con la 
calidad adecuada al uso al que se va a destinar, en el momento oportuno y al precio total 
más conveniente. Incluye las siguientes actividades: 
1. Cálculo de las necesidades.- se calcula los “volúmenes” de los materiales que se 
van a usar en el proyecto, en inventarios este valor es conocido como demanda. 
2. Compra o adquisición.- se busca las mejores condiciones o el mejor beneficio para 
la organización.  
3. Revisión.- empieza con el pedido,  contribuye a la continuidad de las actividades, 
evitando demoras y paralizaciones, verificando la exactitud y calidad de lo que se 
recibe. 
4. Almacenamiento.-  ubicación, disposición y custodia de los materiales que lleguen 
a bodega. 
5. Despacho.- atender los requerimientos de material que el proyecto solicite. 
6. Control de stocks.- verificar si todo ocurre de conformidad con los objetivos 
planteados. 
La correcta planificación del aprovisionamiento significa un ahorro de recursos 
económicos, todo el proceso de aprovisionamiento genera costos que con metodologías 
adecuadas pueden ser disminuidos, aumentando las utilidades, mejorando la productividad 
y evitando multas por retrasos a causa de falta de existencias.  
3.2. Modelos de gestión de inventarios. 
Un aspecto de repercusión dentro de la administración de la empresa, es aplicar 
modelos de inventarios para la toma de decisiones. Con tanto dinero en inventarios, es 
necesario tener un adecuado manejo y control de los mismos, la aplicación de modelos 
permite a través de cuantificaciones numéricas tomar decisiones, las mismas que están 
relacionadas con las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué cantidad se debe pedir? 
2. ¿Cuándo se debe pedir? 
3. ¿A quién comprar? 
Encontrando solución a estas preguntas el problema de la gestión de inventarios 
está resuelto. Los modelos que se explicarán a continuación permiten tomar las mejores 
decisiones en cuanto a las dos primeras preguntas, con respecto a quien comprar en el 
capítulo 1 se describió la metodología para seleccionar al mejor proveedor (ver 1.5.3). 
La clasificación de los modelos de gestión de inventarios se analiza desde dos 
perspectivas relacionadas entre sí: 
 Según la demanda. 
 Según las características del reordenamiento. 
Existen 2 tipos de sistemas basados en las características de la demanda: 
1. Demanda independiente o probabilística: sucede cuando la demanda es incierta, 
por lo que se recurre a procedimientos probabilísticos que permitan determinar 
dicha demanda. Se genera a partir de decisiones ajenas a la empresa, por ejemplo la 
demanda de productos terminados acostumbra a ser externa a la empresa, las 
decisiones de los clientes no son controlables por la empresa (aunque sí pueden ser 
influenciadas).  
La demanda independiente o probabilística se clasifica en: 
a. Orden repetitiva.- cuando se pueden realizar varios pedidos 
b. Una sola orden.- cuando solo se puede realizar un pedido. 
2. Demanda dependiente o determinística: cuando las cantidades necesarias para las 
períodos futuros se conocen con certeza, la demanda sobre períodos iguales de 
tiempo puede ser constante (estática) o puede variar (dinámica). Se genera a partir 
de decisiones tomadas por la propia empresa, por ejemplo, si el proyecto demanda 
la construcción de 15 viviendas se sabrá la cantidad de cada material que se 
requiere, midiendo los correspondientes volúmenes de obra.  
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Los métodos a usar en la gestión de stocks varían completamente según éste se 
halle sujeto a demanda probabilística o determinística. Cuando la demanda es 
probabilística se aplican métodos estadísticos de previsión de esta demanda, generalmente 
basados en modelos que suponen demanda continua. Cuando la demanda es determinística 
se conoce con certeza los requerimientos de materiales a lo largo del proyecto,  solamente 
se necesita cuantificarlos (caso de la industria de la construcción de viviendas). 
En la industria de la construcción de viviendas no se utiliza los modelos 
probabilísticos, por tanto no nos detendremos a estudiarlos, solo mencionaremos que se usa 
teoría de probabilidades para determinar la demanda, pues no se la conoce con certeza al 
depender del cliente. 
Según las características de reordenamiento, los modelos de gestión de inventarios 
podrían ser:  
1. Modelos de cantidad fija de reorden.- cuando el nivel de existencias desciende 
hasta un nivel determinado, se emite una orden de lanzamiento de pedido por una 
cantidad constante, de ahí que el nombre de estos modelos son de cantidad fija de 
reorden. Existe actualización perpetua o perenne de los registros de inventarios. 
2. Modelos de período fijo de reorden.- solamente se realiza actualizaciones 
periódicas del inventario con intervalos fijos de tiempo (períodos), no se usa un 
sistema perpetuo. Cuando se revisa, se determina la cantidad que se tiene, y se 
calcula a través de una resta la cantidad que se requiere para llegar al nivel deseado. 
En la construcción de viviendas se genera mejores resultados si utilizamos los dos 
modelos mencionados (cantidad y período fijo de reorden), aquí surge la pregunta: 
¿cuándo utilizar cada uno de ellos?,  para responder esta interrogante, los materiales serán 
clasificados de acuerdo a su incidencia financiera en el proyecto, usando el Sistema de 
Clasificación ABC (ver 5.3.), donde se diferencia tres categorías: 
1. Categoría A: materiales de alto valor, que corresponden a un 75-80% del valor 
total del inventario, son entre un 15-20% del total de ítems. En esta categoría 
usaremos los modelos con cantidad fija de reorden. Ejemplo: Acero y cemento (ver 
4.6.3.1) 
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2. Categoría B: aquellos materiales de valor medio, que equivalen a un 15-20% del 
valor total y a un 30-40% de todos los ítems. Usaremos modelos de período fijo de 
reorden con revisiones periódicas. Ejemplo: Tabla de encofrado, arena, inodoros 
(ver 4.6.3.1) 
3. Categoría C: los materiales de menor valor, 5-10% del total, y que son la mayor 
cantidad de ítems: 40-50% del total. No se justifica el cálculo de cantidades 
óptimas sino que más bien es recomendable realizar el pedido total de una vez. 
Ejemplo: teflón, taipe, codos, neplos (ver 4.6.3.1). 
3.2.1. Modelos determinísticos con cantidad fija de reorden. 
Se llaman determinísticos porque la demanda es conocida con certeza a lo largo del 
tiempo, la cantidad fija de reorden indica que al descender el inventario hasta cierto nivel, 
ordenaremos un volumen de mercancía constante, correspondiente al lote económico de 
compra (EOQ) que analizaremos más adelante. 
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Con un correcto y exhaustivo análisis de: volúmenes de obra, precios unitarios, 
cronograma Gantt, cronograma valorado, y con adecuado conocimiento del consumo de 
los materiales, podemos determinar la demanda a lo largo del tiempo de los insumos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. Conocida la demanda utilizaremos modelos 
determinísticos, para encontrar la mejor política de aprovisionamiento. 
3.2.1.1. Lote de tamaño óptimo o de la cantidad económica de compra (Modelo EOQ). 
Corresponde a la cantidad de  material a ordenar (x) que genera el mayor beneficio 
a la organización, con los menores costos combinados de almacenamiento y de 
lanzamiento de pedidos. El lote económico de compra, será el volumen constante de 
unidades, que se debe solicitar en cada pedido en el modelo de gestión de inventarios de 
cantidad fija de reorden.  
Las características son las siguientes:  
1. El hecho de sea posible realizar más de un pedido nos obliga a introducir en el 
análisis el costo del lanzamiento de pedido (Cp), que  refleje el impacto de hacer 
muchos o pocos pedidos. 
2. Se debe tener en cuenta los costos de almacenamiento mantenimiento o posesión de 
stocks (Ca), para que refleje la diferencia entre tener un promedio elevado de 
existencias en vez de uno bajo. 
3. El nivel de demanda es conocido en el período de tiempo en análisis. La demanda 
puede ser del tipo constante durante el período de tiempo dado, o puede variar, pero 
en uno y otro caso debe ser conocida, para que este problema sea del tipo 
determinístico. 
Este tipo de problemas son característicos de la industria de la construcción de 
viviendas, porque la demanda se conoce con certeza.  
Los parámetros que intervienen en el análisis son los siguientes: 
 Costo de lanzamiento de pedido (Cp): costo asociado al proceso de la emisión del 
pedido. 
 Costo de almacenamiento o mantenimiento o posesión de stocks (Ca): que 
constituye un porcentaje del costo de la mercancía. 
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 Demanda del insumo en un período de tiempo dado (D). 
 Precio unitario del artículo (PU). 
 Costo Total de Inventario (CT): suma del costo de lanzamiento de pedidos y el 
costo de almacenamiento.  
 Cantidad a ordenar (x): esta será la incógnita, se buscará que la relación entre los 
costos sea la que genere mayor provecho para la organización.  
La cantidad total de unidades que necesitamos corresponde a la demanda del 
insumo (D) en un determinado período de tiempo. En el análisis de inventarios existen dos 
posibilidades extremas:  
1. Se podría realizar un único pedido al inicio del período de análisis, haciendo que el 
costo por lanzamiento de pedidos (Cp) sea único, pero que los costos por 
almacenamiento (Ca) sean excesivos por el gran volumen que deberíamos manejar 
en bodega (ver 2.2.1.3).  
2. Se puede pedir de unidad en unidad, lo que haría que los costos por 
almacenamiento (Ca) sean mínimos, pero por otro lado los costos por lanzamiento 
de pedido (Cp), serían excesivos por la cantidad de pedidos que se debe realizar 
(ver 2.2.1.3). 
El objetivo será encontrar la mejor relación entre estas dos situaciones extremas. La 
cantidad óptima o lote económico de compra es aquel que genere los menores costos 
combinados de almacenamiento y de lanzamiento de pedidos (Ver figura). 
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El costo total del inventario es igual a (ver 2.2.1.4): 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܥܶ ൌ ܦ כ ܥ݌ݔ ൅
ݔ כ ܷܲ כ ܥܽ
2  
Nos interesa buscar el mínimo costo total (CT) en función de la cantidad que se 
debe ordenar (x), por tanto procedemos a derivar e igualar a cero para encontrar el mínimo:  
݀ܥܶ
݀ݔ ൌ െ
ܦ כ ܥ݌
ݔଶ ൅
ܷܲ כ ܥܽ
2  
Despejando x tendremos la ecuación que nos permite encontrar el tamaño óptimo 
del pedido (x*) tal que el costo total (CT) sea mínimo: 
ݔכ ൌ ඨ2 כ ܦ כ ܥ݌ܷܲ כ ܥܽ  
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Donde (x*) es la cantidad óptima o lote económico de compra, para trabajar con 
esta fórmula el costo del almacenamiento (Ca), debe estar en porcentaje con respecto al 
precio unitario. 
Partiendo de esta ecuación podemos determinar la expresión para determinar el 
número de pedidos que necesitamos (n): 
Si   n=D/x, reemplazando en la ecuación anterior tenemos: 
݊ ൌ  ඨܷܲ כ ܥܽ כ ܦ2 כ ܥ݌  
3.2.1.2. Modelo de lote de tamaño óptimo (Modelo EOQ) con descuentos por 
cantidad. 
Existen modificaciones al modelo de lote económico de compra (EOQ), para 
ajustarlo a distintas situaciones, una de ellas, es el caso de los descuentos por cantidad, 
sucede cuando las compras se realizan en volúmenes considerables. 
Los proveedores ofrecen descuentos por distintas circunstancias: rapidez de pago, 
importancia del comprador, ingreso de nuevos productos, promociones de temporada, 
cantidad, etc.  Los constructores centran gran parte de sus esfuerzos en conseguir buenos 
descuentos, es una manera lícita de mejorar las utilidades, pero como veremos 
posteriormente no siempre son beneficiosos para el proyecto. 
“Discutiremos el caso en que un vendedor ofrece descuentos a un comprador por 
comprar grandes cantidades. Para propiciar las compras en gran escala, el abastecedor 
frecuentemente ofrece precio reducido si se piden cantidades mayores a un mínimo”7. Este 
es el caso que comúnmente sucede en la industria de la construcción, a partir de un mínimo 
de unidades se obtiene un descuento porcentual aplicado al precio unitario. 
                                                 
 
7Martin K. Starr y David W.Miller. Control de inventarios teoría y práctica. Mexico, Editorial Diana, 
1979.Página 115. 
 
  
61 
 
Puede que el costo de tener un inventario adicional quede compensado, con los 
descuentos. La forma de saber si un descuento es o no beneficioso, es cuantificando el 
costo total real del inventario (ver 2.2.1.6) (CTr) en condiciones de descuento, y comparar 
con el costo total real del inventario (CTr) en condiciones de lote económico de compra. Si 
el costo total real del inventario (CTr) en condiciones de descuento es menor, entonces el 
aumento de los costos de almacenamiento se ven justificados con el descuento, caso 
contrario, resulta mejor comprar el lote económico, que adquirir el lote propuesto por el 
proveedor (aquel que incluye el descuento).   
Para efectuar el análisis utilizaremos las mismas ecuaciones del lote económico de 
compra, en primer lugar analizaremos el costo total real del inventario para el lote 
económico de compra, y luego analizaremos el costo total real del inventario para el lote 
propuesto por el proveedor, donde el precio unitario (PU) será menor. Los pasos a seguir 
son los siguientes:  
1. Se determina el lote económico de compra (EOQ) (x*). 
2. Se determina el costo total real del inventario (CTr) para el lote económico, 
considerando el precio normal sin descuento. 
3. Se determina el costo total real del inventario (CTr) para la cantidad propuesta por 
el proveedor (x1), el precio unitario incluirá el descuento por cantidad. 
4. Se compara entre los resultados obtenidos en los literales 2 y 3, la opción de menor 
costo total real de inventario será la de mayor beneficio para la organización. 
No siempre el hecho de obtener un descuento es beneficioso para la organización, 
ya que volúmenes demasiados grandes en los inventarios generan costos demasiado altos, 
superando el beneficio obtenido a través del descuento.  
Si el proveedor ofrece varias alternativas de descuento se debe analizar cada una de 
ellas, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se comparara los resultados 
obtenidos, la mejor opción es aquella que genera los menores costos totales reales de 
inventario. 
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3.2.2. Modelo determinístico con período fijo de reorden (Reaprovisionamiento 
periódico). 
Hemos analizado los inventarios de forma que la cantidad a pedir es constante 
(modelos de cantidad fija de reorden), también existe la posibilidad de llevar un inventario 
en el que los pedidos se realicen cada cierto período de tiempo (diario, semanal, mensual, 
semestral, etc.), esta modalidad corresponde al modelo de período fijo de reorden, donde la 
cantidad a ordenar ya no será la correspondiente al lote económico de compra, sino que 
será igual a la diferencia entre el nivel de existencia en el momento analizado, y el nivel de 
existencias objetivo (No). (Ver gráfico). 
El nivel objetivo (No) deberá cubrir la demanda entre los intervalos de revisión, 
posibles fluctuaciones mediante un stock de seguridad, y la demanda desde el momento 
que se realiza el pedido hasta que llegue a bodega (Plazo de reaprovisionamiento). Con 
estas características aseguraremos un flujo continuo de materiales, propiciando el buen 
desarrollo del proyecto. La ecuación es la siguiente: 
 
ܰ݋ ൌ ܦ ൅ ܦ௉௥௘ ൅ ܵݏ 
de donde: 
No: Nivel Objetivo 
DPre: Demanda plazo de reaprovisionamiento. 
Ss: Stock de seguridad. 
D: Demanda (en el período de revisión). 
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El período de revisión es el tiempo que transcurre entre revisiones del nivel de 
inventario, es constante y se lo adopta con criterio práctico, son frecuentes períodos de 
revisión: semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, etc. La fijación del periodo de 
revisión se la relaciona, aunque es difícil, con el concepto de lote económico de compra 
(LEQ o EOQ), para generar los menores costos de inventario. 
El pedido a realizar es diferente al lote económico de compra. Ello significa que los 
costos del inventario cuando se utiliza el modelo de período fijo de reorden, suelen ser 
superiores a los costos del modelo cantidad fija de reorden. Solo aplicaremos el modelo de 
período fijo de reorden, cuando resulte caro realizar el seguimiento continuo de los 
inventarios. 
El costo de seguimiento continuo de los inventarios tiene relación con el número de 
ítems y la cantidad que debemos manejar, en la construcción de viviendas tenemos una 
considerable cantidad de materiales, si pensamos en mantener un seguimiento perpetuo o 
exhaustivo de cada uno de los ítems resultaría complicado, y los costos que ahorraríamos a 
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través del lote económico de compra, los tendríamos que usar en proceso de seguimiento 
de los inventarios. Es recomendable aplicar un seguimiento continuo de los materiales de 
Categoría A, y aplicar modelos de periodo fijo de reorden para los materiales de Categoría 
B. 
3.2.3. Modelo de gestión “Justo a Tiempo” (JAT). 
Introducción. 
Justo a Tiempo (JAT) ó Just in Time (JIT) fue desarrollado por Toyota 
inicialmente, después se trasladó a otras empresas de Japón y del mundo, ha sido un factor 
de contribución impresionante en el desarrollo de las empresas japonesas, propiciado que 
las empresas de otras latitudes se interesen por conocer esta técnica.  
La filosofía del Sistema Justo a Tiempo (JAT) está orientada al mejoramiento 
continuo, a través de la eficiencia de los elementos que constituyen el sistema de empresa 
(proveedores, proceso productivo, personal y clientes). 
La filosofía del "justo a tiempo", se fundamenta en la búsqueda y eliminación de las 
perdidas en producción  y adquisiciones, con reducción del desperdicio, y por supuesto un 
aumento en la calidad de los productos o servicios, a través de un profundo compromiso 
(lealtad) de todos  los integrantes de la organización. Existe fuerte orientación a sus tareas 
(involucramiento en el trabajo), que va a derivar en mayor productividad, menores costos, 
calidad, mayor satisfacción del cliente, mayores ventas y mayores utilidades.  
Entre las aplicaciones del JAT se mencionan: los inventarios reducidos, el 
mejoramiento en el control de calidad, fiabilidad del producto, el aprovechamiento del 
personal, etc. 
Justo a Tiempo requiere disciplina y cambio de mentalidad, que se logra a través de 
la implantación de una cultura orientada a la calidad, que imprima el sello del 
mejoramiento continuo, así como flexibilidad a los diversos cambios, que van desde el 
compromiso con los con los objetivos de la empresa, hasta la inversión en equipo, 
maquinaria, capacitaciones, etc. 
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Reseña Histórica. 
Tiene sus inicios tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial, como el 
sistema de producción de la empresa Toyota.  
En una nación pequeña como Japón el espacio físico es muy importante y 
apreciado. Uno de los pilares de la filosofía fue el ahorro de espacio, la eliminación de 
desperdicios y la eliminación de la carga que supone la existencia del inventario. 
Este sistema estuvo restringido a esta empresa hasta finales de los años 70, 
alrededor del año 1976, los dirigentes de negocios comenzaron a buscar maneras de 
mejorar la flexibilidad de los procesos fabriles, a causa del descenso en la curva de 
crecimiento económico e industrial, que venía en ascenso desde hacía más de 25 años; pero 
que fue afectada profundamente por la segunda crisis mundial del petróleo en 1976. 
Los japoneses para mejorar la flexibilidad analizaron el sistema utilizado por la 
Toyota, que se empezó a difundir por las diferentes empresas manufactureras de Japón. 
Posteriormente los occidentales vieron el éxito de las empresas japonesas, 
encontrando alrededor de 14 puntos, 7 de estos relacionados directamente con el respeto a 
las personas y los otros 7 más enfocados a la parte técnica, en la que se señalaba la 
"eliminación de desperdicio". 
Concepto. 
Es una filosofía industrial, que considera la reducción o eliminación de todo lo que 
implique desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la 
fabricación (actividades de oficina) en un negocio. 
La producción justo a tiempo significa que los componentes y materias primas 
llegan al centro de trabajo exactamente cuando se lo necesitan, reduciendo y minimizando 
el inventario de producción en proceso, eliminando las pérdidas de producción y 
adquisiciones. 
El objetivo del sistema Justo a Tiempo es proveer el elemento indicado en el 
momento justo y en el lugar adecuado, generando en el caso de ser posible aplicarlo, 
resultados impresionantes. 
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El desperdicio se concibe como: "todo aquello que sea distinto de los recursos 
mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano de obra necesarios para agregar valor 
al producto". En este sistema no solo se considera desperdicio al sobrante inservible de 
material, sino a todo aquello que no cumpla con las políticas del modelo JAT. 
Algunos ejemplos de recursos mínimos absolutos son los siguientes: 
 Un solo proveedor, si éste tiene capacidad suficiente (Ver adquisiciones 
proactivas). 
 Nada de personas, equipos ni espacios dedicados a rehacer piezas defectuosas. 
 Nada de existencias de seguridad. 
 Ningún tiempo de producción en exceso. 
 Nadie dedicado a cumplir tareas que no agreguen valor. 
Agregar valor implica aumentar el valor del producto ante los ojos del cliente, 
algunos ejemplos que agregan valor son: ensamblar, mezclar, fundir, moldear, soldar, tejer, 
empacar. 
Existen otros procesos que son necesarios pero que no agregan valor al producto, 
entre ellas: contar, mover, almacenar, programar, inspeccionar y traspasar un producto. 
Justo a tiempo implica producir sólo exactamente lo necesario para cumplir las 
metas pedidas por el cliente, producir el mínimo número de unidades en las menores 
cantidades posibles y en el último momento posible, eliminando la necesidad de 
almacenaje, las existencias mínimas y suficientes llegan justo a tiempo para reponer las 
que acaban de utilizarse y la eliminación del inventario de producto terminado. 
Se considera que el exceso de existencias: 
 Absorbe capital que no es necesario y que podría invertirse de mejor forma. 
 Genera mayores costos de almacenaje. 
 Aumenta los riesgos de daños y de obsolescencia. 
 Puede ocultar oportunidades para realizar mejoras operativas. 
Este concepto de inventario de "entra y sale" o en tránsito deja de lado al 
almacenaje estático y enfatiza un almacenaje dinámico. Aunque  no es adecuado hablar de 
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almacenaje porque la mercadería o materia prima que ingresa se despacha o utiliza de 
inmediato, sin entrar en alguna bodega o almacén. 
Los principales objetivos del sistema justo a tiempo son los siguientes: 
 
 Atacar los problemas fundamentales.-  los japoneses utilizan la analogía del “río de 
las existencias”. El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la 
empresa se visualizan como un barco. Cuando la empresa intenta bajar el nivel del 
río, en otras palabras, reducir el nivel de las existencias, descubre rocas, es decir, 
problemas. Cuando estos problemas surgían en algunas empresas, la respuesta era 
aumentar las existencias para tapar el problema. 
 Eliminar desperdicios.- implica eliminar todas las actividades que no añaden valor 
al producto. Será necesario:  
o Hacerlo bien a la primera. 
o El operario asume la responsabilidad de controlar. 
o Analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso. 
o Reducir stocks al máximo. 
 Buscar la simplicidad- los enfoques simples conllevan a una gestión más eficaz. 
Como Einstein dijo: “La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son 
esencialmente sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje 
comprensible para todos.” 
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Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y 
buscar líneas de flujo directas, si es posible unidireccionales. La simplicidad del 
JAT también se aplica al manejo de estas líneas de flujo. 
 Diseñar sistemas para identificar problemas.- para el JAT cualquier sistema que 
identifique los problemas se considera beneficioso y cualquier sistema que los 
enmascare, perjudicial. 
Filosofía JAT. 
La filosofía del sistema “Justo a Tiempo” tiene siete elementos: 
1. La filosofía JAT en sí misma. 
2. Calidad en la fuente. 
3. Carga fabril o costos indirectos de fabricación uniformes.  
4. Las operaciones coincidentes (celdas de maquinaria o tecnología de grupo). 
5. Tiempo mínimo de alistamiento de máquinas. 
6. Sistema de control conocido como sistema de halar o kamban. 
7. Compras JAT. 
Seis de ellos son a nivel interno de la empresa y el último a nivel externo, el tercer, 
cuarto y quinto elemento están relacionados con la ingeniería de producción, el primer 
elemento considera la eliminación del desperdicio, este como el punto medular de todo el 
fenómeno JAT. 
Los seis elementos restantes son técnicas,  modos de eliminar el desperdicio, no 
todos tienen igual importancia, se considera a la calidad como el segundo elemento de 
importancia, constituyendo un componente básico del JAT. 
Los cinco elementos restantes se clasifican como técnicas de flujo, la manera como 
el proceso avanza de una operación a la siguiente. 
Existe otro elemento que debería estar presente en todos y cada uno de los 
elementos antes mencionados, la intervención de las personas. Desarrollar una cultura de 
trabajo en equipo, de involucramiento con las tareas que realiza, de compromiso o lealtad 
de los colaboradores con los objetivos de la empresa, para que el JAT funcione. 
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Los proveedores acuerdan, por contrato, entregar las piezas que se ajustan a los 
niveles de calidad preestablecidos, con lo que se elimina la necesidad de que el comprador 
inspeccione las piezas que ingresan, y por consiguiente el costo que esto genera. La 
producción de justo a tiempo no permite inspecciones minuciosas de las partes que arriban,  
los proveedores deben mantener niveles de calidad altos y consistentes, los trabajadores 
tendrán la autoridad para detener las operaciones si identifican defectos u otros problemas 
de producción. Si las entregas llegan pronto, el comprador debe llevar un inventario por 
separado, pero si llegan tarde, las existencias pueden agotarse y detener la producción 
programada. 
Beneficios o ventajas 
Estos beneficios se derivan de la experiencia de diversas industrias, que han 
aplicado esta técnica. 
a. Reduce el tiempo de producción. 
b. Aumenta la productividad. 
c. Reduce el costo de calidad. 
d. Reduce inventarios (materiales comprados, obra en proceso, productos terminados). 
e. Reducción de espacios. 
f. Disminuyen las inversiones para mantener el inventario. 
g. Reduce las pérdidas de material. 
h. Menor espacio de almacenamiento. 
i. No existen procesos aleatorios ni desordenados. 
Implantación. 
El proceso de implantación se lo puede dividir en cinco fases: 
Primera fase: ¿Cómo poner el sistema en marcha? 
Se establece el lineamiento básico, del cual partirá la aplicación del sistema, es 
necesario un cambio radical en la actitud de la empresa, se recomienda seguir los 
siguientes pasos: 
 Comprensión básica del sistema. 
 Análisis de costo/beneficio.  
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 Compromiso.  
 Decisión si/no para poner en práctica el JAT.  
 Selección del equipo de proyecto para el JAT.  
Segunda fase: Mentalización, clave del éxito 
Implica la educación del personal. Se le ha llamado clave del éxito, porque si la 
empresa escatima recursos en esta fase, la aplicación resultante tendrá dificultades. 
Un programa de educación debe conseguir dos objetivos: 
 Proporcionar una comprensión de la filosofía del JAT y su aplicación en la 
industria.  
 El programa debe estructurarse de tal forma que los empleados empiecen a aplicar 
la filosofía JAT en su propio trabajo. 
Con la aplicación del JAT, todos los gastos implicados son principalmente gastos 
de formación. El personal de la empresa debe ser consciente de la filosofía que subyace el 
JAT y de su influencia en su propia función.  
Tercera fase: Mejorar los procesos 
Se refiere a cambios físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo de 
trabajo. El objetivo de las dos primeras fases es ofrecer el entorno adecuado para una 
puesta en práctica satisfactoria del JAT. 
Los cambios de proceso tienen tres formas principales: 
 Reducir el tiempo de preparación de las máquinas.  
 Mantenimiento preventivo.  
 Buscar nuevos o mejorar los procesos. 
Para mejorar los procesos en la industria de la construcción de viviendas, es 
necesario analizarlos rubro por rubro, mejorando o cambiando la forma tradicional de 
desarrollar las actividades. Es necesario analizar las posibles ventajas de cada opción, 
identificando aquella que genere mejores resultados. Un impedimento es que existe una 
manera “tradicional” de realizar los rubros, y demasiada rotación del personal, la mejor 
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metodología para determinado rubro deberá ser enseñada cada vez que se cambie de 
cuadrilla, consiguiendo en un principio rendimientos menores a los esperados. 
El tiempo de preparación es el que se tarda en poner a funcionar la máquina, los 
tiempos de preparación largos disminuyen el rendimiento (de la maquina y del personal) 
asociado a la elaboración del rubro. Para evitar que esto suceda, deberemos tener un 
programa de mantenimiento preventivo, garantizando confiabilidad del funcionamiento del 
equipo. Esto se logra delegando a los operarios la responsabilidad del mantenimiento 
rutinario y siguiendo las recomendaciones del fabricante. Tener un registro histórico de las 
maquinas, con el número de horas, kilometraje, o cualquier indicador que nos permita 
identificar el momento en el cual debemos realizar un mantenimiento preventivo, para que 
la producción no se vea afectada por situaciones evitables.  
Es difícil ser propietario de todas las máquinas que el proyecto demanda, la práctica  
común es rentarlas, esto trae inconvenientes, con frecuencia estas máquinas ya han 
sobrepasado su vida útil, su rendimiento se ve disminuido o nulo, llegan a la obra y no 
funcionan. Se debe tener un proveedor de maquinaria confiable, que ofrezca calidad, 
puntualidad y rendimiento constante de las máquinas. 
Cuarta fase: Mejoras en el control 
La forma en que se controle el sistema de fabricación determinará los resultados 
globales de la aplicación del JAT. La búsqueda de la simplicidad proporciona la base del 
esfuerzo por mejorar el mecanismo de control de fabricación: 
 Control local en vez de centralizado.  
 Control estadístico del proceso.  
Quinta fase: Relación cliente-proveedor 
Para poder continuar el proceso de mejora se debe integrar a los proveedores 
externos y a los clientes externos. 
Se debe empezar en paralelo con parte de la fase 2 y con las fases 3 y 4, se necesita 
tiempo para discutir los requisitos del JAT con los proveedores y los clientes, los cambios 
que hay que realizar requieren tiempo. 
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Con el JAT, el resultado neto es un aumento de la calidad, un suministro a más bajo 
costo, entrega a tiempo, con mayor seguridad tanto para el proveedor como para el cliente. 
Aplicaciones del "justo a tiempo", a nivel interno y externo de la empresa. 
Las aplicaciones del JAT, se explica como sigue: 
Producción o procesos de producción. 
 Trazar un esquema en U, los materiales se colocan en un costado de la U, y los 
productos terminados en el otro costado, reduciendo el movimiento del material. 
 Usar órdenes de compra generales, que autoricen a un proveedor suministrar cierta 
cantidad de material durante un período de tiempo, evitando las órdenes 
individuales, ahorrando tiempo y esfuerzo.  
Niveles de inventario reducidos 
 Utilizar un sistema para hacer que los materiales fluyan de acuerdo con los 
requerimientos de producción (sistema de afluencia antes de un sistema de 
almacenado). 
Mejoramiento del control de calidad 
 Insistir en los detalles de calidad de los proveedores, adoptar un sistema de control 
de calidad total, comenzando con la calidad de los artículos suministrados por el 
proveedor. 
Utilización del personal 
 Promover la capacitación cruzada del personal para trabajar en diferentes áreas de 
producción. Los empleados familiarizados con el proceso contribuyen al 
mejoramiento continuo; pues poseen más sentido de propiedad con respecto al 
producto o servicio. 
Minimización de los costes: 
 Reducir el inventario. 
 Reducir el desperdicio de material y el desaprovechamiento de la mano de obra 
debido a los defectos. 
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 Reducir los costes mediante el mejoramiento del mantenimiento preventivo. 
Simplificar los procesos administrativos para reducir el trabajo por empleado. 
Limitaciones de Aplicación en la Construcción. 
En el caso de la construcción existen limitaciones, JAT tiene mejores resultados 
para sistemas de producción con línea de productos relativamente pequeña, producida 
repetitivamente.  
La filosofía JAT, menciona la importancia del recurso humano, de involucramiento 
en las actividades que realiza, de compromiso o lealtad de los colaboradores con los 
objetivos de la empresa, todo esto en la industria de la construcción es difícil, los obreros 
trabajan únicamente por necesidad, sin sentirse involucrados y menos aún parte de la 
empresa, las remuneraciones económicas siempre tienden a ser las más bajas, no existen 
incentivos ni siquiera del tipo verbal menos aún económico,  y en general las condiciones 
de trabajo tienden a desanimar al obrero de la construcción.  
El sistema JAT, tiene muchos impedimentos para ser instalado en Ecuador, debido 
al diferente estilo de vida que tenemos con Japón, la vida metódica tradicional japonesa, y 
la distinta concepción de empresa, dificulta la implementación del proceso. En Japón, la 
empresa forma  parte importante en la vida del trabajador, llegando al extremo de sentirse 
parte de la misma y estar plenamente comprometido con los problemas,  de manera que 
estos no son solo de la empresa sino suyos también, por tanto intentará resolverlos para 
beneficio del conjunto antes que para el beneficio propio. Partiendo de este hecho, existe 
una diferencia radical, que dificulta la implementación del proceso, para nuestros 
trabajadores la empresa es únicamente el lugar de trabajo, más aún, en la industria de la 
construcción, donde no existe seguridad para el obrero de que el día de mañana tendrá o no 
trabajo, con frecuencia, una vez terminado el proyecto las relaciones laborales también 
concluyen. 
Pero debemos partir de la base de que el J.A.T. no es solamente un método 
productivo, sino una filosofía, y que, por lo tanto no se debe implantar, sino que se debe 
enseñar y del que se deben mostrar sus virtudes y sus inconvenientes, de tal modo que el 
trabajador aprenda esta filosofía por iniciativa propia, y no por imposición. 
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3.3. Stock de seguridad (Ss). 
En la construcción de viviendas, existen factores que hacen que existan 
fluctuaciones inesperadas en la demanda, entre estas podemos mencionar: modificaciones 
en el diseño original, errores en las cuantificaciones, uso excesivo de los materiales, 
desperdicio, robo, errores en la planificación y todas las particularidades de la industria de 
la construcción. Para afrontar estos problemas es necesario tener en un inventario adicional 
a lo determinado por el lote económico, que permita afrontar estas fluctuaciones en la 
demanda, este inventario adicional es llamado Stock de Seguridad (Ss). 
El cálculo de los stocks de seguridad, dependerá de los datos de la demanda a lo 
largo del período de análisis, del desempeño del proveedor y del nivel de servicio que 
estemos dispuestos a ofrecer.  
El nivel de servicio es un parámetro estadístico, está expresado como porcentaje de 
veces que no queremos fallar en el servicio, es el porcentaje de servicios sin rupturas de 
stocks. Por ejemplo si hablamos de un nivel de servicio del 90%, afirmamos que con un 
90% de seguridad, no va a existir costos por faltantes. Mientras mayor sea el nivel de 
servicio, mayor es la seguridad que tendremos de no quedarnos sin materiales, pero a su 
vez mayor será el tamaño del inventario. 
La siguiente tabla permite encontrar el coeficiente de seguridad según el nivel de servicio,  
COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD 
Nivel de 
Servicio 
Coeficiente 
multiplicador 
(u) 
Nivel de 
Servicio 
Coeficiente 
multiplicador 
(u) 
85  1.04  98  2.05 
90  1.28  98.61  2.2 
93.32  1.5  99  2.33 
94  1.56  99.5  2.57 
94.52  1.6  99.6  2.65 
95  1.65  99.7  2.75 
96  1.75  99.8  2.88 
97  1.88  99.9  3.09 
97.72  2  99.99  4 
Tabla 3.3.a 
Fuente: Planificación de Stocks y Aprovisionamiento 
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Si tenemos la percepción estadística de las desviaciones bajo la forma de la 
desviación estándar de la demanda, el stock de seguridad será el número de desviaciones 
estándar de reserva que nos interese mantener, ese número de desviaciones estándar de 
reserva nos definirá el nivel de servicio que estamos ofreciendo. 
La expresión que nos permite calcular el Stock de seguridad (Ss) es la siguiente: 
ܵݏ ൌ ݑ כ ටܦ݉ଶ ൈ ߪ௉ோଶ ൅ ோܲெ ൈ ߪ஽௠ଶ  
de donde: 
Ss: Stock de seguridad. 
u: Coeficiente de multiplicador (Ver tabla 3.3.a). 
Dm: Demanda media. 
σPR: Desviación estándar del plazo de reaprovisionamiento. 
PRM: Periodo de reaprovisionamiento medio. 
σDm: Desviación estándar de la demanda media. 
Para el cálculo de la desviación estándar se utilizarán las siguientes ecuaciones de 
acuerdo a los casos que se tenga:  
1. Para datos sin agrupar: 
ߪ ൌ ඩ 1ܰ െ 1 ෍ሺݔ݅ െ ݔ݉݁݀ሻଶ
ே
௜ୀଵ
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2. Para datos agrupados 
 
ߪ ൌ ඨ∑ ሺݔ݅
ଶ ൈ ݂݅ሻே௜ୀଵ െ ሾ∑ ሺݔ݅ ൈ ݂݅ሻ
ே௜ୀଵ ሿଶܰ
ܰ  
 
3.4. El punto de pedidos (Pp). 
Los aprovisionamientos no son instantáneos, tiene que transcurrir cierto tiempo 
desde el momento que se lanza el pedido hasta que el mismo llegue a la bodega (plazo de 
reaprovisionamiento), se deberá determinar el instante en el cual es conveniente realizar el 
pedido, impidiendo que exista un déficit de materiales desde que se lanza la orden hasta 
que estos lleguen a bodega, a este nivel se lo conoce con el nombre de punto de pedidos. 
Este nivel va a depender mayormente del proveedor  y con poca frecuencia del responsable 
de realizar los pedidos, a no ser que, para lanzar un pedido sea necesario seguir una 
metodología que requiera un tiempo considerable. 
“La determinación del punto de pedidos es importante ya que, de su cálculo 
correcto depende la buena marcha de la gestión de los stocks. Si este punto se calcula por 
exceso, la empresa puede incurrir en unos costes innecesarios de inmovilización de 
existencias: y si se calcula por defecto, dará lugar a costes de ruptura”8. 
Matemáticamente el punto de pedidos es igual a la demanda media multiplicada por 
el período de reaprovisionamiento todo esto sumado al stock de seguridad, la ecuación es 
la siguiente 
 
ܲ݌ ൌ ሺܦ݉ ൈ ோܲெሻ ൅ ܵݏ 
                                                 
 
8 Francisca Parra Guerrero. Gestión de Stocks. España, Editorial ESIC, 2005. Página: 126. 
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de donde: 
Pp: Punto de pedidos. 
Dm: Demanda media. 
PRM: Período de reaprovisionamiento medio (depende del desempeño del proveedor) 
Ss: Stock de seguridad. 
La figura muestra el comportamiento del inventario usando modelo de cantidad fija 
de reorden, podemos distinguir los conceptos mencionados en el presente capítulo, el punto 
de pedidos es el instante en el cual debemos lanzar el pedido, para que exista tiempo 
suficiente hasta que llegue el embarque al lugar que se requiere sin que se generar déficits, 
o se utilice el stock de seguridad (Ss). Adicionalmente, se observa que la magnitud de la 
cantidad que se ordena es constante, cuando el nivel de cierto material decrece hasta 
alcanzar el punto de pedidos, en ese momento se lanza la orden por la cantidad 
correspondiente al lote económico de compras. 
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3.5. Ejemplo (EOQ, Ss, Pp, EOQ con descuentos). 
A través del cronograma valorado se ha establecido la siguiente demanda o 
requerimientos en el proyecto, por otro lado del historial del proveedor se obtuvo el 
registro del tiempo de entrega. 
DATOS DE DEMANDA DEL PROYECTO 
DATOS DEL 
PROVEEDOR 
Día  D (u)  Día  D (u) 
Tiempo de 
entrega  
(días)  Frecuencia 
1  350  16  390  1  2 
2  340  17  360  2  4 
3  336  18  340  3  5 
4  341  19  300  4  6 
5  339  20  320  5  6 
6  374  21  321  6  3 
7  345  22  311  7  2 
8  364  23  290  8  2 
9  323  24  360  9  1 
10  362  25  370 
11  362  26  365 
12  338  27  383 
13  370  28  390 
14  380  29  298 
15  325  30  330 
TOTAL  10377 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Tabla: 3.5.a 
 
 
Se requiere en el proyecto 10377 bloques e=15cm (incluye desperdicio). Cada 
bloque tiene un precio unitario de 0.39US$/u, siendo el costo anual por almacenamiento 
igual al 20% del valor total, el costo de cada pedido es de 41.00 US$.  
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 Se desea determinar: 
a. El lote económico de compra (EOQ) (x*). 
b. El stock de seguridad (Ss). 
c. El punto de pedido (Pp). 
d. El Costo asociado a los Inventarios (CT). 
e. Si el proveedor ofrece un precio unitario de 0.385 US$/u a partir de pedidos que 
igualen o superen las 9000 unidades. ¿Qué cantidad nos interesa comprar cada vez? 
Datos: 
Demanda (D): 10377 unidades. 
Precio Unitario (PU): 0.39 US$/u. 
Costo almacenamiento (Ca): 20% del valor total. 
Costo de lanzamiento de pedido (Cp): 41US$/pedido. 
Solución: 
a. El lote económico de compra 
Aplicaremos la ecuación  obtenida anteriormente (ver 3.2.1.1), reemplazando valores 
obtenemos lo siguiente: 
࢞כ ൌ ඨ૛ כ ࡰ כ ࡯࢖ࡼࢁ כ ࡯ࢇ ൌ ඨ
2 ൈ 10377 ൈ 41
0.39 ൈ 0.20 ൌ 3303 u/pedido 
 
El lote económico de compra (x*) (EOQ) es de 3303 unidades, al realizar los 
pedidos por este número, la relación de costos de inventario será mínima, generando el 
mayor beneficio para el proyecto. 
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b. El Stock de Seguridad (Ss). 
 Calculo de la desviación estándar para la demanda media.(ߪDm). 
DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR PARA LA DEMANDA 
Día  Demanda (u)  (Xi‐Xmed)  (Xi‐Xmed)² Día Demanda (u)  (Xi‐Xmed)  (Xi‐Xmed)²
1  350  4.1  16.81  16  390  44.1  1944.81 
2  340  ‐5.9  34.81  17  360  14.1  198.81 
3  336  ‐9.9  98.01  18  340  ‐5.9  34.81 
4  341  ‐4.9  24.01  19  300  ‐45.9  2106.81 
5  339  ‐6.9  47.61  20  320  ‐25.9  670.81 
6  374  28.1  789.61  21  321  ‐24.9  620.01 
7  345  ‐0.9  0.81  22  311  ‐34.9  1218.01 
8  364  18.1  327.61  23  290  ‐55.9  3124.81 
9  323  ‐22.9  524.41  24  360  14.1  198.81 
10  362  16.1  259.21  25  370  24.1  580.81 
11  362  16.1  259.21  26  365  19.1  364.81 
12  338  ‐7.9  62.41  27  383  37.1  1376.41 
13  370  24.1  580.81  28  390  44.1  1944.81 
14  380  34.1  1162.81  29  298  ‐47.9  2294.41 
15  325  ‐20.9  436.81  30  330  ‐15.9  252.81 
TOTAL  10377  Σ(xi‐xmed)²  21556.7 
Elaborado por: Roberto Villacis           Tabla: Tabla:3.5.b 
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El promedio del consumo se lo obtiene dividiendo la demanda para el período de tiempo, 
en este caso 30 días. 
ݔ݉݁݀ ൌ ܦ݉ ൌ ଵ଴ଷ଻଻ଷ଴ ൌ 345.9 u. 
Reemplazamos los valores del promedio de la demanda (Dm) y los obtenidos en base a la 
tabla 3.5.b, en la siguiente ecuación (datos no agrupados) para obtener la desviación 
estándar. 
ߪ ൌ ඩ 1ܰ െ 1 ෍ሺݔ݅ െ ݔ݉݁݀ሻଶ
ே
௜ୀଵ
ൌ ඨ 130 െ 1 ൈ 21556.7 
ߪDm = 27.26 unidades. 
 
 Cálculo de la desviación estándar para el período de aprovisionamiento (σPR) 
Tiempo de 
entrega  
(días) (xi) 
Frecuencia 
(fi)  Xi*fi  xi²*fi 
1  2  2  2 
2  4  8  16 
3  5  15  45 
4  6  24  96 
5  6  30  150 
6  3  18  108 
7  2  14  98 
8  2  16  128 
9  1  9  81 
Σ  31  136  724 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Tabla:3.5.c 
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Elaborado por: Roberto Villacis 
 
El promedio del tiempo que tarda el proveedor en entregar la orden desde que se emite la 
misma hasta que el pedido llega a bodega (plazo de reaprovisionamiento) se lo obtiene con 
la siguiente ecuación (datos agrupados). 
ݔ݉݁݀ ൌ ܲݎ݉ ൌ ∑ ሺݔ݅ ൈ ݂݅
ே௜ୀଵ ሻ
ܰ ൌ
136
31  
ܲݎ݉ ൌ 4.39 días. 
Reemplazamos los valores del promedio del reaprovisionamiento (Prm) y los obtenidos en 
base a la tabla 3.5.c, en la siguiente ecuación (datos agrupados) para obtener la desviación 
estándar. 
ߪ ൌ ඨ∑ ሺݔ݅
ଶ ൈ ݂݅ሻே௜ୀଵ െ ሾ∑ ሺݔ݅ ൈ ݂݅ሻ
ே௜ୀଵ ሿଶܰ
ܰ ൌ
ඨ724 െ 136
ଶ
31
31  
σPR = 2.03 días. 
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 Cálculo del Stock de Seguridad (Ss) 
Obtenidos los valores de las desviaciones estándar tanto para la demanda como para 
el periodo de aprovisionamiento, los reemplazamos en la fórmula del Stock de Seguridad 
(Ss). 
ܵݏ ൌ ݑ כ ටܦ݉ଶ ൈ ߪ௉ோଶ ൅ ோܲெ ൈ ߪ஽௠ଶ  
U = 1.28 (Nivel de Seguridad 90%) (Ver tabla 3.3.a) 
Dm = 345.9 u 
σPR = 2.03 
PRM = 4.39 días  
σDm =27.26 
ܵݏ ൌ 1.28 כ ඥ345.9ଶ ൈ 2.03ଶ ൅ 4.39 ൈ 27.26ଶ 
ܵݏ ൌ 444 ݑ݊݅݀ܽ݀݁ݏ 
 
Para la toma de decisiones se tabula el stock de seguridad (Ss) en función del nivel 
de servicio. 
NIVEL DE SERVICIO‐STOCK DE SEGURIDAD 
Nivel de 
Servicio 
Coeficiente 
(u) 
Ss 
(Unidades)
 
Nivel de 
Servicio 
Coeficiente 
(u) 
Ss 
(Unidades) 
85  1.04  361  98  2.05  711 
90  1.28  444  98.61  2.2  763 
93.32  1.5  520  99  2.33  808 
94  1.56  541  99.5  2.57  892 
94.52  1.6  555  99.6  2.65  920 
95  1.65  573  99.7  2.75  954 
96  1.75  607  99.8  2.88  999 
97  1.88  652  99.9  3.09  1072 
97.72  2  694  99.99  4  1388 
Elaborado por: Roberto Villacis        Tabla: Tabla: 3.5.d 
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Elaborado por: Roberto Villacis. 
Del gráfico podemos obtener el stock de seguridad en función del nivel de servicio 
que quisiéramos ofrecer, a medida que aumentamos el nivel de servicio aumenta también 
el Stock de Seguridad. 
 
c. El punto de Pedido (Pp) 
Usaremos la siguiente ecuación (ver  3.4): 
ܲ݌ ൌ ሺܦ݉ ൈ ோܲெሻ ൅ ܵݏ 
Dm = 345.9 u /día 
PRM = 4.39 días.  
Ss: 444 u (Nivel de servicio 90%) 
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Reemplazando los valores obtenemos la siguiente respuesta: 
ܲ݌ ൌ ሺ345.9 ൈ 4.39ሻ ൅ 444 ൌ 1963 ݑ 
 
Cada vez que el nivel de inventario descienda a 1963 unidades deberemos lanzar la 
orden de pedidos, teóricamente, para cuando llegue el pedido a la bodega, el nivel de 
existencias estará justo en el valor del stock de seguridad (Ss), asegurando un constante 
flujo de materiales, dejando el stock de seguridad para fluctuaciones inesperadas de la 
demanda. El valor obtenido es alto, porque el desempeño del proveedor no es bueno, este 
tarda en promedio 4.39 días en abastecer de los insumos, lo que obliga a tener un 
inventario extra para suplir la demanda en ese período de tiempo. 
 
d. Costo asociado a los inventarios (CT) (Caso lote económico de compra). 
Calcularemos el valor económico que le representa a la organización el hecho de 
disponer del inventario bajo las condiciones de lote económico de compra. El nivel que 
almacenaremos será igual al lote económico sumado el Stock de Seguridad (Ss), el cálculo 
se detalla a continuación: 
D = 10377 u 
Cp = 41 US$/pedido 
x = x* = 3303 u 
PU = 0.39 US$/u 
Ca = 20% 
Ss = 444 u (Nivel de servicio 90%) 
ܥܶ ൌ ܦ כ ܥ݌ݔ ൅
ݔ כ ܷܲ כ ܥܽ
2 ൌ
10377 ൈ 41
3303 ൅
ሺ3303 ൅ 444ሻ ൈ 0.39 ൈ 0.20
2  
       CT = 274.94 US$. 
El costo total relacionados a los inventarios (Costo lanzamiento de pedido + Costo 
almacenamiento y mantención) para el lote económico de compra es de 274.94 US$. Este 
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valor es el mínimo posible que tiene que afrontar la organización si desea disponer de un 
inventario.  
El costo total real (CTr) por los bloques será igual a: 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  ܥܶ ൅ ܥܽ݀ݍ 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  274.94 ൅ 0.39 ൈ 10377 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ 4321.97 US$ 
El valor de 4321.97 US$ corresponde al valor de la mercancía y el costo total de 
inventario de la misma, el costo económico de los materiales no es esta determinado 
solamente por el proveedor, este aumenta de acuerdo a las características del inventario de 
la empresa. 
 
e. Si el proveedor ofrece un precio unitario de 0.385 US$/u a partir de pedidos que 
igualen o superen las 9000 unidades. ¿Qué cantidad nos interesa comprar cada vez? 
Determinaremos los costos totales reales (CTr) relacionados al inventario bajo los 
términos que propone el proveedor, luego los compararemos con los obtenidos bajo 
condiciones de lote económico de compra. Verificaremos si el descuento que ofrece el 
proveedor, supera o no la ventaja económica que obtenemos al trabajar con el lote 
económico de compra (EOQ). 
Datos para condiciones con descuento: 
D = 10377 u 
Cp = 41 US$/pedido 
x1= 9000 u (Propuesta del proveedor) 
PU = 0.385 US$/u (Incluye descuento) 
Ca = 20% 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܥܶ ൌ ܦ כ ܥ݌ݔ ൅
ݔ כ ܷܲ כ ܥܽ
2 ൌ
10377 ൈ 41
9000 ൅
9000 ൈ 0.385 ൈ 0.20
2  
       CT = 393.77 US$.  
  
87 
 
El costo total del inventario para las condiciones propuestas por el vendedor es de 
393.77 US$, al sumar el valor de la mercancía considerando el precio unitario con 
descuento, determinaremos el costo total real (CTr). 
  
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  ܥܶ ൅ ܥܽ݀ݍ 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  393.77 ൅ 0.385 ൈ 10377 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ 4388.92 US$ 
Con el descuento propuesto por el vendedor pagaremos por el inventario 
(incluyendo valor de la mercancía) 4388.92 US$, mientras que en condiciones de lote 
económico de compra pagaríamos 4321.97 US$. Realizar la compra bajo las condiciones 
que nos propone el proveedor no nos resulta conveniente, el descuento que nos ofrece no 
es justificable, comparando los costos totales reales del inventario.  
Se recomendaría renegociar la oferta del proveedor de manera que los costos totales 
reales de inventarios que se obtengan sean menores que los del lote económico de compra, 
o si no es posible esta renegociación optar por la opción de comprar la cantidad (EOQ). 
3.6. Almacenamiento de los materiales. 
La diversidad de materiales necesarios para el desarrollo de un proyecto de 
construcción de viviendas, obliga a tener cuidado en el almacenamiento de los mismos, 
para evitar daños, pérdidas, y robos. Según Alfredo Serpell, “Es bastante normal que en 
una obra, debido a las causas mencionadas, se produzcan pérdidas de materiales que 
alcanzan de un 10 a 20% del total de materiales adquiridos”9 
Se plantea el manejo de ciertos elementos que exigen especial  cuidado en su 
manipulación y almacenamiento, como es el caso del cemento, los aditivos, el acero, 
sustancias químicas en general, etc. Para obtener una respuesta óptima de los mismos, se 
los debe almacenar y manipular técnicamente respetando sus particularidades.  
                                                 
 
9 Alfredo Serpel. Administración de Operaciones de Construcción. Alfaomega. México. 2002 
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Para la disminución de las pérdidas  es necesario tener una correcta distribución en 
obra, adecuado almacenamiento, y protección de los materiales. El diseño y planificación 
de esta distribución incluye las actividades del siguiente esquema. 
 
a. Materiales necesarios para el proyecto. 
Las características de cada material determinarán los requerimientos del 
almacenamiento, materiales diferentes necesitarán bodegas e instalaciones diferentes. El 
primer antecedente que se debe conocer en el proceso de la distribución y almacenamiento 
de los materiales son los tipos de materiales.  
En un proyecto de construcción de viviendas existe diversidad de materiales, se los 
debe agrupar de forma que se tengan insumos afines,  con necesidades de almacenamiento 
similares. Esta agrupación dependerá de factores como: perecibilidad, capacidad de estar al 
exterior, costo, toxicidad, fragilidad, etc. 
b. Formas de almacenamiento y otros requerimientos. 
El almacenamiento de materiales consiste en varias operaciones, las mismas que deben 
ser cumplidas eficientemente,  entre las que se incluyen: 
1. Envío de los materiales a la obra. 
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2. Descarga en la obra: dar las condiciones necesarias para que esta operación se realice 
con eficiencia, disponer del suficiente espacio físico, que la ruta del sitio de entrega del 
material hacia el lugar del almacenamiento sea fácilmente transitable. 
3. Ordenamiento. 
4. Proveer protecciones anti-deterioro y pérdidas. 
5. Despacho de los materiales a los obreros: deberá ser rápido y eficiente, los trabajadores 
no tendrán que esperar demasiado hasta obtener los insumos necesarios para el 
desarrollo del rubro.  
6. Cargar para envío a las áreas de construcción. 
7. Movimiento de bienes y material en general. 
Las áreas de almacenamiento que encontramos en la industria de la construcción son 
los siguientes: 
1. Áreas de almacenamiento temporal: son sitios donde los materiales e insumos se 
almacenan por corto tiempo, ubicados cerca del área de trabajo, minimizando las 
distancias de acarreo y el tiempo necesario para el mismo.  Generalmente son 
materiales de utilización inmediata. Por ejemplo, para el desarrollo del rubro de 
mampostería en un proyecto de viviendas, se distribuyen los bloques en zonas, en lugar 
de almacenarlos todos en el centro de acopio.  
2. Áreas de acopio de materiales: son espacios físicos destinados para el almacenamiento 
externo (fuera de techo) de materiales de grandes dimensiones y materiales en masa, 
que no son “mayormente” afectados por las condiciones ambientales. Se deben tener en 
cuenta los siguientes factores: 
a. Restricciones en el espacio físico disponible. 
b. Los límites existentes de la obra. 
c. La disponibilidad de los materiales. 
d. El Tamaño del contrato o proyecto. 
e. Las curvas de nivel. 
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3. En el caso de bodegas.- se pueden producir dos posibilidades: 
a.  Bodegas para dar un servicio a las requerimientos del programa de 
construcción 
b. Bodegas que se deben proveer ciertas condiciones ambientales a ciertos 
tipos de materiales. 
Además de estas formas de almacenamiento, existen otras instalaciones que 
también cumplen esta tarea en forma parcial, como son los de talleres de fabricación de 
materiales como: taller de cerrajería, de prefabricados, de elementos en madera, etc. 
c. Cantidad a almacenar y tamaño de la instalación 
Determinados los materiales según su tipo y las formas de almacenamiento a usar, 
el siguiente paso es determinar la cantidad de materiales que deberá almacenarse, con lo 
cual se obtendrá el tamaño requerido para las instalaciones. 
El volumen de los materiales se obtiene de la cuantificación numérica a través de 
los planos y especificaciones. No todos los materiales se requieren en la obra al mismo 
tiempo y, por lo tanto, las cantidades estimadas deben obtenerse con relación al 
cronograma de la obra. Usando los conceptos de la teoría de control de inventarios y la 
técnica de clasificación ABC, es posible calcular las cantidades necesarias en el inventario, 
ejecutando los trabajos libres de tropiezos optimizando el espacio físico. 
El tamaño de las instalaciones destinadas al almacenamiento, manipulación y 
distribución de los materiales, será igual a la suma del área destinada apara 
almacenamiento y el área adicional requerida para el manejo de los materiales, de manera 
que se puede expresar de la siguiente manera: 
ܣݐ ൌ ܣݑ ൅ ܣܽ 
de donde: 
At: área total necesaria para el almacenamiento. 
Au: área real para almacenamiento. 
Am: área adicional para acceso, manipulación y otras actividades necesarias asociadas con 
los materiales.  
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El área real para almacenamiento  tiene relación directa con los siguientes factores: 
1. El tamaño y tipo de proyecto. 
2. El programa de construcción. 
3. El stock de seguridad (Ss) requerido para garantizar la continuidad del proyecto. 
4. La disponibilidad de materiales en el mercado. 
5. Programas de adquisiciones y despacho de materiales. 
6. Condiciones ambientales. 
7. El tamaño de los materiales almacenados. 
El área adicional tiene relación con los siguientes factores: 
1. Tamaño y tipo de proyecto. 
2. Características de los medios de transporte que van a hacer la entrega de los 
materiales. 
3. Necesidades de espacio físico para descargar los materiales. 
4. Particularidades de la distribución interna de los insumos. 
Analizando y evaluando estos factores se puede llegar a determinar el tamaño de la 
instalación. 
d. Calidad de las instalaciones: 
La construcción de viviendas tiene características particulares entre ellas es una 
actividad nómada, por tanto es adecuada la pregunta: ¿Es necesario proveer calidad a las 
instalaciones destinadas al almacenamiento de los materiales?, cuando estas van a ser 
derrocadas al término del proyecto,  el hecho de proveer calidad involucra costos, que 
difícilmente querrá enfrentar el responsable financiero del proyecto. 
Sin embargo deberemos dar las condiciones mínimas que ayuden a agilizar el proceso 
de almacenamiento, control, manipulación de materiales, seguridad,  protección de los 
trabajadores, etc. Las condiciones mínimas que ofrecen dichas condiciones son las 
siguientes: 
1. Suficiente espacio físico de acuerdo al volumen de materiales que se va a manejar. 
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2. Correcta iluminación y ventilación de las instalaciones, que respeten las 
condiciones de almacenamiento de materiales de tratamiento especial. 
3. Elementos de seguridad industrial: extintor, botiquín, elementos de protección para 
los encargados de la bodega, letreros de identificación, etc. 
4. Repisas, elementos de transporte interno, y otros elementos que ayuden la 
manipulación interna. 
5. Computador con software especializado en el manejo y control de inventarios. 
e. Cercanía relativa 
Hace referencia al lugar del almacenamiento con respecto a los frentes de trabajo y a la 
facilidad para recibir los materiales que llegan a la obra. 
Se tratará de ubicar el lugar de almacenamiento de materiales en una posición céntrica, 
la distribución de los materiales será efectiva y equilibrada. Colocarlo en las cotas más 
elevadas del proyecto para que  los viajes de los obreros hacia la bodega (condición sin 
carga) los realicen con la pendiente en contra, y los viajes hacia el frente de trabajo 
(condición con carga) los realicen con pendiente a favor. 
f. Consideraciones varias. 
Algunos factores a considerar al respecto son los siguientes: 
1. Planificación: el diseño de las instalaciones y su distribución deben ser flexibles 
para poder manejar variaciones en el programa de ejecución de obra. 
2. Seguridad: importante ante robo. 
Todas las consideraciones, proporcionan herramientas válidas para diseñar una 
distribución eficiente de las instalaciones de almacenamiento destinadas al desarrollo de un 
proyecto de construcción de viviendas, contribuirán significativamente a la productividad 
de la obra en particular. 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO. 
4.1. Introducción. 
La industria de la construcción es el motor de la economía de un país, un proyecto 
da trabajo a gran cantidad de personas directa e indirectamente, este trabajo es ramificado, 
abarcando muchos sectores de la sociedad, incluyendo los más vulnerables, encontrando en 
la construcción su fuente de ingreso o modo de vida. 
“Sin embargo, y paradójicamente, la industria de la construcción es, probablemente, 
uno de los sectores que presenta el menor grado de desarrollo en la mayoría de los países 
latinoamericanos, con un atraso significativo frente a naciones más desarrolladas”10, por 
tanto, debemos buscar un avance constante, poner en práctica nuevos métodos y procesos, 
introducir nuevas teorías tanto técnicas como administrativas, todo esto para lograr nuevos 
y mejores niveles de desempeño.  
En el campo de administración y manejo de inventarios se pueden hacer cambios 
sustanciales, la teoría de inventarios no es aplicada, normalmente se manejan los materiales 
sin  seguir metodologías adecuadas, con poco control de los mismos a pesar de que 
económicamente representan una gran inversión 
El manejo y control tecnificado de inventarios brinda ventajas y minimiza los 
costos del inventario, generando mayores beneficios para la organización. Disminuye las 
pérdidas por robo o extravío de materiales, orienta los esfuerzos a donde realmente se los 
necesita, evita que incurramos en situaciones que generen pérdidas económicas e incluso 
nuestra reputación se vea afectada por retrasos e incumplimientos muchas veces evitables. 
La industria de la construcción tiene características, que explican en parte y de 
manera general los problemas que se presentan, para enumerar algunos de estos  podemos 
mencionar los siguientes: 
                                                 
 
10 Alfredo Serpel. Administración de Operaciones de Construcción. Alfaomega. México. 2002. Página 13. 
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1. Limitada oportunidad de aprendizaje por parte del personal, debido a la 
constante movilización del mismo. No es justificable “gastar” recursos en la 
capacitación si no existe permanencia de los obreros.  
2. Sensibilidad al clima, la mayoría de las actividades se realizan al aire libre, 
dependiendo de las condiciones climáticas para el desarrollo de los rubros. 
3. Presión de trabajo, siempre se busca realizar las actividades lo más rápido 
posible manteniendo la calidad, lo que hace que el ambiente de trabajo sea de 
constante presión, limitando el tiempo para la planificación. 
4. Pocos incentivos a los trabajadores, no se ven entusiasmados ni 
económicamente ni moralmente, cumplen su trabajo por la necesidad 
económica, no existe compromiso con la empresa ni con el proyecto. 
5. Base en la experiencia, existe poco interés en el cambio de metodologías, se 
escucha decir: “si así lo he hecho toda la vida y me está generando ganancias, 
no requiero cambiar. 
6. Planificación deficiente, la necesidad de “andar sobre la marcha” dificulta la 
planificación, cambios de última hora en el diseño y situaciones ajenas 
modifican lo que se tenía planeado.  
Los puntos mencionados condicionan la aplicación del proceso, determinando 
situaciones propias de la industria de la construcción de viviendas.  Estos problemas son 
los puntos en los que podemos trabajar si queremos mayores beneficios, la teoría de la 
administración brinda metodologías que correctamente aplicadas y con el compromiso del 
personal de la empresa generan buenos resultados. 
Fundación VIDA está interesada en buscar procedimientos que le permitan mejorar 
las ganancias, por el estrecho margen de utilidades que le genera actualmente la 
construcción de viviendas “Tipo”. Por esta razón, escogí como proyecto de aplicación, la 
construcción de 10 viviendas “Tipo”, donde es necesario cuidar al máximo los recursos 
que disponemos,  optimizando el manejo y control de inventarios con el fin de generar 
beneficios para la organización. 
Existen otro tipo de proyectos de viviendas en donde para los propietarios no es 
justificable la aplicación de la metodología, por el rango de utilidad que tienen. En este 
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sector existe poco interés al cambio, centran sus esfuerzos a que el producto final tenga 
características estéticas que sean de agrado para el mercado.  
4.2. Descripción general del proyecto. 
El proyecto consiste en la construcción de 10 viviendas “Tipo” (ver anexos 1), con 
características idénticas, destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad y 
auspiciadas por el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (MIDUVI).  
Fundación VIDA (Vivienda, Desarrollo, Ambiente), desempeña distintos trabajos 
asociados a la industria de la construcción, uno de ellos es la construcción de viviendas 
“Tipo”. Tiene sus oficinas en la zona de Carcelén industrial, donde también funciona: su 
centro de acopio o bodega general, la carpintería, y la cerrajería. 
Financiamiento. 
La construcción de la vivienda “Tipo” tiene un costo de: 6561.08 US$, se realiza 
con el aporte conjunto del beneficiario y el MIDUVI (Ministerio de Inclusión Desarrollo y 
Vivienda), de la siguiente manera: 
1. El beneficiario deberá aportar el 10% del costo total  de la vivienda  en una 
institución financiera acreditada por el MIDUVI. Esta suma de dinero, le permite 
aplicar para el bono de la vivienda, monto que será retirado únicamente por el 
contratista (Fundación VIDA). 
2. El MIDUVI entregará un bono de vivienda por US$ 3600 dólares, valor que el 
beneficiario endosa al contratista para que lo presente al cobro en el MIDUVI. 
3. La diferencia aportará la familia antes de comenzar los trabajos.  
Aspectos Técnicos (ver anexos 1). 
1. Área de construcción: 39.20 m2 en una planta, con posibilidad de ampliación. 
2. Tipo de cimentación: plintos aislados (80x80) cm, con cadenas de cimentación 
de (20x20) cm. 
3. Cubierta de Eternit con estructura metálica. 
4. Distribución interna:  
o 2 Dormitorios (280x270) (290x270)cm (Dimensiones internas) 
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o 1 Baño (185x120) cm (dimensión interna) 
o 1 Cocina, 1 Sala con un área compartida de 17.86 m2.  
5. Instalaciones Sanitarias. 
6. Instalaciones Eléctricas. 
7. Mampostería: bloque de 15 cm perimetral, y de 10 cm interno 
8. Columnas de (20x30) cm. 
9. Capacidad de ampliación en área extendiendo un pórtico. Para esta operación se 
deja pasado los aceros correspondientes a la cadena de cimentación, donde se 
deberá hacer el respectivo traslape. 
 
10. Posibilidad de ampliación en altura, eliminando la cubierta de eternit y 
reemplazándola por losa de hormigón.   
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Las opciones de ampliación fueron concebidas en el cálculo estructural, 
cumpliendo con los requerimientos en todos los casos. 
Toda esta capacidad de ampliación tanto en altura como en área de planta hace 
que a este tipo de viviendas se las conozca con el nombre de “progresistas”. 
Varios. 
1. El tiempo de duración del proyecto es de 25 días, de los cuales 19 son 
laborables y 6 sábados y domingos. 
2. En la unidad de vivienda tipo trabajan 3 peones, 2 albañiles y 1 maestro mayor, 
el mismo que puede distribuirse en la construcción de tres unidades de vivienda. 
3. Se trabaja con un anticipo del 100%, la forma tradicional o habitual que 
Fundación VIDA adquiere los materiales, es realizando un único pedido por la 
totalidad de los insumos que se van a utilizar a lo largo del proyecto, esta 
situación será determinante en el cálculo de los costos totales de inventario en 
condiciones tradicionales.  
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LISTADO DE MATERIALES VIVIENDA TIPO Y PROYECTO 
HOJA 1 DE 2 
N DESCRIPCIÓN U PU 
CANTIDAD 
VIVIENDA 
"TIPO" 
CANTIDAD 
PROYECTO TOTAL 
1 ACEITE QUEMADO GALON $ 0.60  11.63 116.26 $ 69.76  
2 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03  548.88 5,488.76 $ 5,653.42  
3 ADITIVO: PLASTIMET KG $ 1.21  0.43 4.32 $ 5.23  
4 AGUA M3 $ 1.05  3.92 39.15 $ 41.11  
5 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 KG $ 2.39  31.48 314.84 $ 752.46  
6 ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA U $ 2.51  13.34 133.39 $ 334.65  
7 ALFAJIAS 4*4*240 CM U $ 0.46  16.70 167.00 $ 76.82  
8 ARENA M3 $ 8.00  10.23 102.33 $ 818.65  
9 BLOQUE PESADO DE 10X20X40 U $ 0.27  337.50 3,375.00 $ 907.20  
10 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29  662.50 6,625.00 $ 1,921.25  
11 BOQUILLA COLGANTE DE BAQUELITA U $ 0.52  5.00 50.00 $ 26.00  
12 BREAKER 1 POLO 1/2´´ 15 - 50 AMP. GE U $ 4.50  3.00 30.00 $ 135.00  
13 Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 U $ 7.89  11.00 110.00 $ 867.90  
14 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 10 M $ 0.67  84.00 840.00 $ 562.41  
15 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 M $ 0.41  96.00 960.00 $ 395.24  
16 CAJA OCTOGONAL GRANDE U $ 0.80  5.00 50.00 $ 40.00  
17 CAJA RECTANGULAR BAJA U $ 0.28  11.00 110.00 $ 30.80  
18 CEMENTO SACO $ 7.00  94.46 944.63 $ 6,612.39  
19 CLAVOS KG $ 1.57  6.69 66.86 $ 104.97  
20 CODO PVC 110 MM U $ 2.11  2.35 23.50 $ 49.59  
21 CODO PVC 50 MM U $ 1.05  2.70 27.00 $ 28.35  
22 CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE U $ 0.47  12.00 120.00 $ 56.40  
23 ESTACAS DE MADERA U $ 0.20  19.60 196.00 $ 39.20  
24 Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 U $ 9.35  35.00 350.00 $ 3,272.50  
25 FREGADERO 8´´ LINEA S.BRONX ACRÍLICA CROMO U $ 28.94  1.00 10.00 $ 289.41  
26 INODORO FIRENZE STANDARD BLANCO FV (LINEA ECONOMICA) U $ 62.34  1.00 10.00 $ 623.39  
27 INTERRUPTOR SIMPLE U $ 2.68  5.00 50.00 $ 134.00  
28 LAVAMANOS 4´´ LINEA JAZZ CROMO U $ 37.33  1.00 10.00 $ 373.30  
29 LLAVE ANGULAR DE ACERO PARA INODORO U $ 4.33  1.00 10.00 $ 43.34  
30 LLAVE DE COCINA FUTURA PICO ALTO(420.01E) U $ 25.39  1.00 10.00 $ 253.90  
31 LLAVE PARA LAVABO CRUZ BRAZIL U $ 7.30  1.00 10.00 $ 73.00  
32 MANGUERA NEGRA 1/2´´ ML $ 0.13  20.00 200.00 $ 26.00  
33 MANGUERA NEGRA 1´´ ML $ 0.35  18.00 180.00 $ 63.00  
34 MANGUERA NEGRA 3/4´´ ML $ 0.22  21.00 210.00 $ 46.20  
35 MASILLA PARA VIDRIO KG $ 0.95  1.83 18.33 $ 17.41  
36 NEPLO FLEX 1/2´´ U $ 0.25  6.00 60.00 $ 14.78  
37 PERFIL ESTRUCTURAL KG $ 1.15  150.00 1,500.00 $ 1,725.00  
38 PERMATEX ONZ $ 2.06  0.25 2.50 $ 5.15  
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LISTADO DE MATERIALES VIVIENDA TIPO Y PROYECTO 
HOJA 2 DE 2 
N DESCRIPCIÓN U PU 
CANTIDAD 
VIVIENDA 
"TIPO" 
CANTIDAD 
PROYECTO TOTAL 
39 PIEDRA BASÍLICA U $ 0.06  528.30 5,283.00 $ 316.98  
40 PINGOS M $ 0.95  26.85 268.50 $ 255.08  
41 PINTURA ANTICORROSIVA GALON $ 18.65  0.51 5.06 $ 94.28  
42 PIOLA NYLON ML $ 0.02  156.80 1,568.00 $ 31.36  
43 POLIETILENO M2 $ 0.35  33.01 330.12 $ 115.54  
44 POLILIMPIA 4000 CC $ 20.48  0.02 0.22 $ 4.40  
45 POLIPEGA LT $ 40.74  0.07 0.72 $ 29.33  
46 PROTECCION VARILLA 3/8´´ M2 $ 16.80  6.11 61.10 $ 1,026.48  
47 PUERTA ALUNIMIO NATURAL M $ 51.75  1.00 10.00 $ 517.50  
48 PUERTA HIERRO-MADERA U $ 140.00  2.00 20.00 $ 2,800.00  
49 REJILLA DE ALUMINIO 75 MM U $ 2.89  3.00 30.00 $ 86.70  
50 RIEL DE EUCALIPTO DE PRIMERA U $ 1.95  6.88 68.80 $ 134.16  
51 RIPIO M3 $ 8.00  11.41 114.12 $ 912.96  
52 SIFON PVC 4´´ U $ 2.41  1.00 10.00 $ 24.10  
53 SIFÓN PVC 50 MM U $ 2.13  3.50 35.00 $ 74.55  
54 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M U $ 2.10  39.89 398.94 $ 837.78  
55 TABLERO G.E. 4PTOS U $ 16.48  1.00 10.00 $ 164.80  
56 TAIPE ROLLO $ 0.38  0.70 7.00 $ 2.66  
57 TEE PVC  50 MM. DESAGÜE U $ 1.11  2.70 27.00 $ 29.97  
58 TEE PVC 110 MM. DESAGÜE U $ 2.87  2.35 23.50 $ 67.45  
59 TEE PVC ROSCABLE 1/2 U $ 1.04  6.00 60.00 $ 62.40  
60 TEFLON U $ 0.16  0.90 9.00 $ 1.44  
61 TIRAFONDOS U $ 0.07  200.00 2,000.00 $ 140.00  
62 TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO C/PLACA LEV. U $ 2.02  6.00 60.00 $ 120.96  
63 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ ML $ 1.24  24.00 240.00 $ 297.60  
64 TUBERIA DE ABASTO NYLON U $ 0.63  1.00 10.00 $ 6.30  
65 TUBO PVC  50 MM. X 3 M U $ 4.08  6.18 61.80 $ 252.14  
66 TUBO PVC 110 MM X 3 M U $ 8.89  5.03 50.30 $ 447.17  
67 UNIÓN PVC ROSCABLE 1/2 U $ 0.30  1.02 10.20 $ 3.06  
68 VENTANA DE HIERRO M2 $ 32.11  6.11 61.10 $ 1,961.92  
69 VIDRIO CLARO 3MM M2 $ 6.54  6.72 67.21 $ 439.55  
Elaborado por: Roberto Villacis TOTAL $ 37,747.80  
Fuente: APU Tabla: 4.2.a 
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El proyecto consiste en la construcción de 10 unidades de vivienda con 
características idénticas, por tanto, los volúmenes de obra para el proyecto serán los 
obtenidos para una unidad multiplicados por 10. 
4.3. Cálculo del Costo de lanzamiento de pedido (Cp) para Fundación VIDA. 
Los costos de lanzamiento de pedido, son el resultado de todo el proceso que se 
realiza  para ordenar cualquier cantidad de material (personal, teléfonos, cartas, preparar 
especificaciones, seguimiento de pedidos, recepción e inspección del material, etc). 
Usando registros históricos y siguiendo el flujo del pedido podemos llegar a obtener la 
siguiente tabla que describe el costo que representa realizar el pedido (para el caso de 
Fundación VIDA). El período de análisis es el correspondiente a un mes, los sueldos son 
sin descuentos y el porcentaje de intervención (grado de aportación del elemento en el 
proceso de lanzamiento de pedido) ha sido consultado con cada uno de los partícipes, 
ajustándose a la realidad. 
Para el cálculo se usa la siguiente ecuación (ver 2.3.2): 
 
 
ܥ݌ ൌ ܥ݌1 ൅ ܥ݌2 ൅ ܥ݌3 ൅ ڮ ൅ ܥ݌݊ܰ݌  
 
ܥ݌ ൌ 287.168 ൌ 35.90 ܷܵ$/݌݁݀݅݀݋ 
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CÁLCULO DEL COSTO DE LANZAMIENTO DE PEDIDOS (Cp). 
Concepto  Desarrollo 
Sueldos  y  Salarios 
(Cp1) 
Función  % Intervención  Salario  Valor / mes 
Contador General.  7  429.36  30.0552 
Ingeniero Residente.  15  655  98.25 
Secretaria.  3  271.8  8.154 
Bodegero.  30  280.3  84.09 
Mensajero  5  232.4  11.62 
Gerente general  2  920  18.4 
TOTAL  250.57 
Material 
Informático (Cp2) 
Elemento  Valor Total  % Intervención  Vida Util  Valor Residual  Valor / mes 
Computador contabilidad 
832.6  5  36  124.89  0.98 
Computador secretaria. 
755.6  5  36  113.34  0.89 
Computador  ingeniero 
residente 
652.3  8  36  97.845  1.23 
Calculdora   20  5  36  3  0.02 
Copiadora  630  2  60  94.5  0.18 
Fax  220  2  60  33  0.06 
Impresora laser  178.5  5  60  26.775  0.13 
TOTAL  3.50 
Telecomunicaciones 
(Cp3) 
Descripción  % Intervención  Valor   Valor / mes 
Internet (Banda ancha 256kbbs)  5  24.95  1.2475 
Celulares  5  100  5 
Telefono Fijo  5  72.95  3.6475 
TOTAL  9.90 
Imprevistos  (Cp4=5%[Cp1+Cp2+Cp3])  13.20 
Material de Oficina (Cp5)  10.00 
TOTAL (Cp1+Cp2+Cp3+Cp4+Cp5)  287.16 
NUMERO DE PEDIDOS REALIZADOS (Np):  8.00 
COSTO DE LANZAMIENTO DE PEDIDOS (Cp)  35.90 
Fuente: Fundación VIDA                    Elaborado por : Roberto Villacis                                Tabla: 4.3.a     
 
  
102 
 
Al realizar un pedido Fundación VIDA incurre en un gasto de 35.90 US$, si se 
requerirían hacer más pedidos los porcentajes de intervención de los aspectos analizados 
aumentarían proporcionalmente también.  
4.4. Cálculo de los costos de almacenamiento (Ca) para Fundación VIDA. 
Son todos los costos relacionados con el manejo de los insumos desde el momento 
que llegan a bodega hasta que son puestos en obra para el desarrollo de los rubros, 
incluyen los costos financieros, los seguros, los deterioros, el pago de personal, vigilancia, 
servicios básicos, etc. 
Encontraremos los costos promedio de almacenamiento de los materiales existentes 
en la bodega de Fundación VIDA, en el período de tiempo de un año. El objetivo será 
encontrar que porcentaje del valor total del inventario representa el almacenamiento del 
mismo, este valor lo utilizaremos para todo el inventario que manejará Fundación VIDA, y 
en los cálculos del costo total de inventario en condición tradicional y con el modelo 
propuesto.  
Las fórmulas para el cálculo son las siguientes (ver 2.3.1): 
ܥܣ ൌ ܥ݈ܽ ൅ ܥ݋  
ܥܽ ൌ %ܥ݈ܽ ൅ %ܥ݋  
%ܥ݈ܽ ൌ ܥ݈ܽݐ ൈ ∑ሺܵݐ݋ܿ݇ ݉݁݀݅݋ ൈ ܷܲሻ ൈ 100 
ܥ݋ ൌ ∑ሺܵݐ݋ܿ݇ ݉݁݀݅݋ ൈ ܷܲሻ ൈ %ܥ݋ ൈ ݐ100  
 
El procedimiento para la determinación del porcentaje del costo de almacenamiento (Ca) 
es el siguiente: 
1. Determinamos la suma de los costos relacionados al almacenamiento (Cal) en un 
año de funcionamiento de la bodega. 
2. Determinamos el Stock medio que se encuentra almacenado en bodega en unidades 
monetarias (Σ(Stock medio.PU)). 
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3. Obtenemos el porcentaje que representan los costos relacionados al 
almacenamiento (%Cal).  
4. Obtenemos el porcentaje total de almacenamiento (Ca), sumando el porcentaje 
relacionado al costo de oportunidad (%Co) y el porcentaje obtenido en el literal 3 
(%Cal). 
 
1. Determinación de los costos relacionados con el almacenamiento (Cal) 
Constituyen la suma de los costos relacionados al almacenamiento de los 
materiales,  los gastos de la bodega, los de seguros, deterioros, sueldos y salarios, etc.  
 
ܥ݈ܽ ൌ ܥܽ1 ൅ ܥܽ2 ൅ ܥܽ3 ൅ ڮ ൅ ܥܽ݊ 
 
El siguiente cuadro desglosa los parámetros constituyentes del costo (Cal) para el caso de 
la Fundación VIDA, el período de análisis es un mes. 
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CALCULO DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO (Ca). 
HOJA 1 DE 2 
Concepto  Desarrollo 
Insumos de 
Oficina (Ca1) 
Descripción  Valor / mes  Valor/año 
Elementos de papelería (hojas, carpetas, lápices, etc)  5.70  68.4 
Servicios 
Básicos (Ca2) 
Descripción  % Intervención  Valor   Valor / mes  Valor/año 
Agua  5  40  2  24.00 
Luz  25  70  17.5  210.00 
Internet (Banda ancha 256kbbs)  5  24.95  1.2475  14.97 
Teléfono Fijo  7  72.95  5.1065  61.28 
TOTAL  25.85  310.248 
Sueldos y 
Salarios (Ca3) 
Función  % Intervención  Salario  Valor / mes  Valor/año 
Contador General.  10  429.36  42.936  515.23 
Secretaria.  5  271.8  13.59  163.08 
Bodegero.  100  280.3  280.3  3363.60 
Mensajero  5  232.4  11.62  139.44 
Gerente general  4  920  36.8  441.60 
TOTAL  385.25  4622.952 
Depreciación 
de las 
edificaciones, 
equipos de 
manipulación y 
equipos 
informáticos 
(Ca4) 
Elemento  Valor Total  % Intervención  Vida Util  Valor Residual  Valor / mes  Valor/año 
Estanterías 
300  100  60  45  4.25  51.00 
Balanza  109  5  36  16.35  0.13  1.54 
Calculadora  20  100  60  3  0.28  3.40 
Computador 
contabilidad  832.6  5  36  124.89  0.98  11.80 
Computador 
secretaria.  755.6  5  36  113.34  0.89  10.70 
Calculadora   20  5  36  3  0.02  0.28 
Copiadora  630  2  60  94.5  0.18  2.14 
Computador 
ingeniero 
residente  652.3  8  36  97.845  1.23  14.79 
Impresora laser  178.5  5  60  26.775  0.13  1.52 
TOTAL  8.10  97.17 
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CALCULO DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO (Ca). 
HOJA 2 DE 2 
Costo de pérdidas por 
deterioro, reposiciones 
y degradación de los 
elementos (Ca5) 
Descripción  Unidad  PU 
Cantidad 
perdida/ mes 
Valor / mes  Valor/año 
Cemento  saco  6.32  1  6.32  75.84 
Inodoro  u  62.34  0.2  12.47  149.62 
Eternit  m2  5.5  0.5  2.75  33.00 
Tira 2.50 cm x 2.50 m  u  0.22  3  0.66  7.92 
Aditivo Plastimed   Kg  1.21  1  1.21  14.52 
Tabla de monte  U  1.27  5  6.35  76.20 
TOTAL  29.76  357.10 
Seguros y alquiler de 
instalaciones o equipos 
(Ca6)  
Descripción  Valor  %Intervención  Valor / mes  Valor/año 
Seguros (contra robo e incendio)  50  100  50.00  600.00 
Arriendo Terreno  800  60  480.00  5760.00 
TOTAL  530.00  6360.00 
Mantenimiento y 
reparación de la bodega 
(Ca7)  
El personal de Fundación VIDA afirma 
que en 5 años realizaron una reparación 
y labores de mantenimiento en la 
bodega, el valor gastado en esa ocasión 
fue de 150 US$ por tanto el valor/mes 
será: 
Valor Total 
Período 
(meses) 
Valor / mes  Valor/año 
150  60  2.50  30.00 
TOTAL  2.50  30.00 
Varios (Ca8) 
Descripción  % Intervención  Valor   Valor / mes  Valor/año 
Seguridad (1 Guachiman)  100  80  80  960.00 
Formación y entrenamiento del personal  0  0  0  0.00 
TOTAL  80.00  960.00 
TOTAL (Ca1+Ca2+Ca3+Ca4+Ca5+Ca6+Ca7+Ca8)  1067.16  12805.87 
Elaborado por : Roberto Villacis                                                                                  Tabla:4.4.a. 
 
El costo de 1067.16 US$ es el valor que Fundación VIDA paga por el 
almacenamiento de los materiales en un mes, este valor tiene relación con la cantidad 
almacenada en el inventario, nos interesa conocer la cantidad media (Stock medio) de 
materiales que tenemos almacenada en el período de análisis (1 mes).  
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2. Determinación del stock medio almacenado. 
En el mes no tenemos cantidades constantes de materiales, por el flujo de estos 
hacia producción, para determinar el stock medio haremos dos mediciones del inventario 
en condiciones extremas: 
1. En condición con stock alto, los niveles máximos registrados en el período de 
análisis de cada uno de los materiales que constituye el inventario. 
2. En condición de stock bajo o mínimo, corresponde a los niveles mínimos de los 
insumos en un mes. 
El Stock medio será el promedio de las dos condiciones mencionadas, deberemos 
expresarlo en unidades monetarias para lo cual multiplicaremos el stock medio por el 
precio unitario (PU). El cálculo expuesto se encuentra en la siguiente tabla: 
  
  
107 
 
CALCULO DEL STOCK MEDIO ALMACENADO. 
HOJA 1 DE 2 
DESCRIPCIÓN U PU 
STOCK 
INVENTARIO 
ALTO 
STOCK 
INVENTARIO 
BAJO 
STOCK 
MEDIO 
STOCK 
MEDIO * 
PU 
(Mensual) 
SILICON U $ 2.86  5 1 3 8.58 
CEMENTINA KG $ 0.13  300 50 175 22.75 
CERAMICA GRAIMAN M2 $ 7.12  100 5 52.5 373.80 
DUCHA SENCILLA CROMADA U $ 9.10  20 2 11 100.10 
ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 KG $ 2.39  300.00 20.00 160.00 382.40 
ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA U $ 2.51  150.00 20.00 85.00 213.25 
CEMENTO DE CONTACTO  GALON $ 9.80  1 0.1 0.55 5.39 
ADOQUIN GRIS U $ 0.28  300 50 175 49.00 
TABLA DE MONTE  0.30m M $ 0.68  150 20 85 57.80 
MALLA ELECTROSOLDADA 8.15 M2 $ 6.15  90 10 50 307.50 
THINNER GALON $ 6.50  5 0.2 2.6 16.90 
ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03  5500 320 2910 2997.30 
ADITIVO: PLASTIMET KG $ 1.21  20 5.00 12.50 15.13 
ALFAJIAS 4*4*240 CM U $ 0.46  150.00 20.00 85.00 39.10 
BLOQUE PESADO DE 10X20X40 U $ 0.27  500.00 0.00 250.00 67.20 
BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29  500.00 0.00 250.00 72.50 
BOQUILLA COLGANTE DE BAQUELITA U $ 0.52  50.00 5.00 27.50 14.30 
BREAKER 1 POLO 1/2´´ 15 - 50 AMP. GE U $ 4.50  40.00 5.00 22.50 101.25 
Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 U $ 7.89  110.00 11.00 60.50 477.35 
CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 10 M $ 0.67  900.00 100.00 500.00 334.77 
CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 M $ 0.41  1,000.00 100.00 550.00 226.44 
CAJA OCTOGONAL GRANDE U $ 0.80  50.00 5.00 27.50 22.00 
CAJA RECTANGULAR BAJA U $ 0.28  110.00 11.00 60.50 16.94 
CEMENTO SACO $ 7.00  100.00 10.00 55.00 385.00 
CLAVOS KG $ 1.57  70.00 10.00 40.00 62.80 
CODO PVC 110 MM U $ 2.11  30.00 5.00 17.50 36.93 
CODO PVC 50 MM U $ 1.05  30.00 5.00 17.50 18.38 
CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE U $ 0.47  120.00 12.00 66.00 31.02 
Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 U $ 9.35  200.00 40.00 120.00 1122.00 
FREGADERO 8´´ LINEA S.BRONX ACRÍLICA 
CROMO U $ 28.94  10.00 1.00 5.50 159.17 
INODORO FIRENZE STANDARD BLANCO FV 
(LINEA ECONOMICA) U $ 62.34  10.00 1.00 5.50 342.87 
INTERRUPTOR SIMPLE U $ 2.68  50.00 5.00 27.50 73.70 
LAVAMANOS 4´´ LINEA JAZZ CROMO U $ 37.33  10.00 1.00 5.50 205.31 
LLAVE ANGULAR DE ACERO PARA INODORO U $ 4.33  10.00 1.00 5.50 23.84 
LLAVE DE COCINA FUTURA PICO ALTO(420.01E) U $ 25.39  10.00 1.00 5.50 139.65 
LLAVE PARA LAVABO CRUZ BRAZIL U $ 7.30  10.00 1.00 5.50 40.15 
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CALCULO DEL STOCK MEDIO ALMACENADO. 
HOJA 2 DE 2 
DESCRIPCIÓN U PU 
STOCK 
INVENTARIO 
ALTO 
STOCK 
INVENTARIO 
BAJO 
STOCK 
MEDIO 
STOCK 
MEDIO * 
PU 
(Mensual) 
MANGUERA NEGRA 1/2´´ ML $ 0.13  200.00 20.00 110.00 14.30 
MANGUERA NEGRA 1´´ ML $ 0.35  200.00 20.00 110.00 38.50 
MANGUERA NEGRA 3/4´´ ML $ 0.22  200.00 20.00 110.00 24.20 
MASILLA PARA VIDRIO KG $ 0.95  10.00 1.00 5.50 5.23 
NEPLO FLEX 1/2´´ U $ 0.25  60.00 5.00 32.50 8.01 
PERFIL ESTRUCTURAL KG $ 1.15  2,500.00 300.00 1,400.00 1610.00 
PERMATEX ONZ $ 2.06  20.00 0.00 10.00 20.60 
PINGOS M $ 0.95  100.00 10.00 55.00 52.25 
PINTURA ANTICORROSIVA GALON $ 18.65  5.00 0.00 2.50 46.63 
POLIETILENO M2 $ 0.35  300.00 10.00 155.00 54.25 
POLILIMPIA 4000 CC $ 20.48  0.50 0.10 0.30 6.15 
POLIPEGA LT $ 40.74  1.00 0.00 0.50 20.37 
PROTECCION VARILLA 3/8´´ M2 $ 16.80  30.00 5.00 17.50 294.00 
PUERTA ALUNIMIO NATURAL M $ 51.75  10.00 0.00 5.00 258.75 
PUERTA HIERRO-MADERA U $ 140.00  10.00 0.00 5.00 700.00 
REJILLA DE ALUMINIO 75 MM U $ 2.89  10.00 0.00 5.00 14.45 
RIEL DE EUCALIPTO DE PRIMERA U $ 1.95  50.00 10.00 30.00 58.50 
SIFON PVC 4´´ U $ 2.41  10.00 1.00 5.50 13.26 
SIFÓN PVC 50 MM U $ 2.13  35.00 1.00 18.00 38.34 
TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M U $ 2.10  200.00 10.00 105.00 220.50 
TABLERO G.E. 4PTOS U $ 16.48  10.00 1.00 5.50 90.64 
TAIPE ROLLO $ 0.38  20.00 1.00 10.50 3.99 
TEE PVC  50 MM. DESAGÜE U $ 1.11  30.00 2.00 16.00 17.76 
TEE PVC 110 MM. DESAGÜE U $ 2.87  20.00 2.00 11.00 31.57 
TEE PVC ROSCABLE 1/2 U $ 1.04  60.00 5.00 32.50 33.80 
TEFLON U $ 0.16  30.00 1.00 15.50 2.48 
TIRAFONDOS U $ 0.07  500.00 50.00 275.00 19.25 
TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO C/PLACA LEV. U $ 2.02  60.00 5.00 32.50 65.52 
TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ ML $ 1.24  200.00 12.00 106.00 131.44 
TUBERIA DE ABASTO NYLON U $ 0.63  20.00 0.00 10.00 6.30 
TUBO PVC  50 MM. X 3 M U $ 4.08  60.00 12.00 36.00 146.88 
TUBO PVC 110 MM X 3 M U $ 8.89  60.00 12.00 36.00 320.04 
UNIÓN PVC ROSCABLE 1/2 U $ 0.30  10.00 0.00 5.00 1.50 
VENTANA DE HIERRO M2 $ 32.11  30.00 5.00 17.50 561.93 
VIDRIO CLARO 3MM M2 $ 6.54  30.00 5.00 17.50 114.45 
Elaborado por: Roberto Villacis  TOTAL  13,608.36 
Fuente: Bodega Fundación VIDA  Tabla: 4.4.b 
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El valor de 13608.36 US$ representa el stock medio en unidades monetarias que tiene 
almacenado Fundación VIDA, es igual a la sumatoria de la cantidad media de cada 
material inventariado, multiplicado por el precio unitario del mismo.  
3. Obtención del porcentaje de los costos de almacenamiento. 
Este porcentaje representa la relación entre el costo que afronta la organización por 
el almacenamiento físico de los materiales, y el valor de mercancía que en promedio tiene 
en inventario, se calcula con la siguiente expresión: 
 
%ܥ݈ܽ ൌ ܥ݈ܽݐ ൈ ∑ሺܵݐ݋ܿ݇ ݉݁݀݅݋ ൈ ܷܲሻ ൈ 100 
 
%ܥ݈ܽ ൌ 12805.87 ܷܵ$/ܽñ݋
12 ݉݁ݏ݁ݏܽñ݋ ൈ 13608.36 
ܷܵ$
݉݁ݏ
ൈ 100 ൌ 7.84 % 
 
4. Determinación del porcentaje total de almacenamiento (Ca). 
El porcentaje total de almacenamiento refleja la tasa o fracción del precio del lote 
que la organización tiene que pagar por el almacenamiento y administración de los 
materiales, se calcula utilizando la siguiente ecuación: 
ܥܽ ൌ %ܥ݈ܽ ൅ %ܥ݋ 
Para el caso de la Fundación VIDA, el porcentaje relacionado propiamente al 
almacenamiento de los materiales (%Cal) es del 7.84%, por otro lado, si en lugar de 
almacenar los materiales, buscamos un rendimiento alterno al dinero invertido en los 
mismos, obtendríamos regalías que perdemos con el almacenamiento. Para el caso en 
estudio vamos a asumir un rendimiento alterno del 9% anual, valor que representa un 
0.75% mensual, resultando un margen relativamente bajo pero alcanzable en negocios 
lícitos y seguros. Entonces el porcentaje total de almacenamiento (Ca) será: 
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ܥܽ ൌ %ܥ݈ܽ ൅ %ܥ݋ 
ܥܽ ൌ 7.84 ൅ 9 ൌ 16.84% 
El valor responde satisfactoriamente al rango expresado anteriormente (15-20%), 
resulta estar en los rangos más bajos, porque en la industria de la construcción se trata de 
dar las condiciones mínimas al almacenamiento con los menores costos posibles. 
Conocer este valor en las organizaciones, permite obtener el lote económico de 
compra (x*). Es útil expresarlo en porcentaje, porque sin importar el volumen del lote 
podemos calcular la repercusión económica del mismo, siendo la relación directamente 
proporcional al tamaño del mismo. 
4.5. El Proceso Tradicional. 
La industria de la construcción tiene deficiencias en el manejo y control de 
inventarios, Fundación VIDA no es la excepción, continuamente se ve enfrentada a 
situaciones de falta de registro, exceso de inventario, insuficiencia del mismo, con 
consecuencias poco deseables. Todas estas situaciones condicionan la producción, 
cualquier déficit administrativo se verá reflejado en: rendimientos por debajo de lo 
esperado, retraso con respecto al cronograma y costos extras que la organización deberá 
enfrentar.  
El flujo de los materiales dentro de Fundación VIDA se maneja como se muestra en 
el diagrama, el proceso inicia en Producción donde se determinan los requerimientos, 
luego en Bodega se verifica si existen o no los materiales en los niveles deseados, en caso 
de cumplir los requerimientos, se despacha, caso contrario se solicitará a Compras la 
adquisición del elemento. Producción deberá esperar hasta que llegue el material a Bodega, 
con la correspondiente pérdida que esto representa. En caso de emergencia, Compras no 
solicitará ofertas sino que directamente hará la adquisición del elemento a un proveedor de 
confianza, con las repercusiones que esto implica. 
La solicitación de ofertas se lo realiza previo al inicio del proyecto, nótese que el 
factor a evaluar es precio, dejando a un lado calidad y servicio. 
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En cuanto al control de materiales, no existe un software especializado, que permita 
conocer los niveles de cualquier material en un instante deseado. El ingeniero residente 
solicita con anticipación los materiales que va a utilizar, el encargado de la bodega verifica 
aproximadamente los niveles de los insumos, si son suficientes, despacha, pero si no lo 
son, tiene que solicitar la compra del material faltante, ocasionando retrasos en el avance 
de la obra con los costos que esto representa. 
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4.5.1. Características del proceso tradicional. 
Fundación VIDA y la industria de la construcción en general enfrentan problemas 
en la gestión de inventarios entre los cuales podemos enumerar: 
a. Se dispone de un nivel alto de ciertos materiales, sin embargo existen 
faltantes de otros. 
b. Se requiere demasiado tiempo para encontrar elementos. 
c. Existen pérdidas elevadas por robo y/o deterioro. 
d. Proveedores que no cumplen con los plazos de entrega y evaluados 
únicamente por el costo de venta del artículo. 
e. Stocks de seguridad (Ss) no analizados, basados en la experiencia, etc. 
f. No existe concentración de esfuerzos de acuerdo con el grado de importancia 
del material. 
g. No se determina el instante en el cual se debe realizar los pedidos (Pp) para 
que estos lleguen a tiempo. 
h. No se utiliza un software especializado en el control de inventarios, lo que 
dificulta el control, la planificación y pone en riesgo la producción. 
i. Pérdida de materiales perecederos que superaron el tiempo en el cual pueden 
ser utilizados.  
j. Falta de capital de trabajo que se ve inmovilizado en el inventario. 
k. Difícil control de los elementos constituyentes del inventario. 
l. Retrasos en el cronograma, generando pérdidas y multas por incumplimiento. 
m. Pago injustificado a los obreros, quienes no trabajan por no disponer de 
insumos. 
n. Aumento en el precio unitario de compra del artículo, que por situaciones de 
emergencia se ha tenido que pagar. 
o. Pago de horas extras a los trabajadores para recuperar el tiempo perdido, en 
horarios extraordinarios con el correspondiente aumento en el costo horario. 
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4.5.2. Análisis del proceso tradicional. 
El objetivo será buscar el costo total (CT) del inventario bajo las condiciones de 
manejo llevadas por Fundación VIDA, este valor será comparado con el obtenido en el 
proceso propuesto, así se verá los supuestos beneficios que se generan al aplicar la teoría 
de inventarios. 
4.5.2.1 Cálculo de los costos del inventario para el proyecto (Proceso Tradicional). 
Para realizar el cálculo, debemos conocer la metodología que usa Fundación VIDA 
para la adquisición de los insumos, en el caso de la construcción de viviendas “Tipo” la 
misma es de la siguiente manera: 
1. Se recibe el 100% de anticipo de la obra. Es decir al inicio del proyecto se dispone 
de la totalidad del recurso económico. 
2. Se lanza una orden de pedido por la totalidad de elementos que se van a utilizar en 
el proyecto. 
3. Se almacena y se distribuye los materiales para la construcción de las unidades de 
vivienda. 
Ventajas 
 Brinda seguridad y tranquilidad ante fenómenos especulativos o de cualquier 
índole. 
 La producción no se verá detenida por falta de elementos para el desarrollo de 
los rubros. 
Desventajas 
 Los costos de almacenamiento (Ca) son elevados, por la gran cantidad de 
materiales que se tienen que administrar. Esto se ve reflejado en disminución de 
las utilidades del proyecto. 
 El control de los insumos es costoso y complicado por el volumen de 
elementos. 
 Existen mayores pérdidas por deterioro de los materiales perecibles. 
 Pérdida de espacio físico y difícil manipulación de los elementos. 
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El personal técnico de Fundación VIDA, manifestó que es mejor comprar la 
totalidad de los elementos de una vez, principalmente por razones de seguridad ante 
fluctuaciones en los precios, como la que sucedió con el acero, “que bajo ninguna 
circunstancia nos hubiéramos esperado tal cambio de precio”. 
4.5.2.1.1. Cálculo del costo total del inventario (CT). 
Es el costo que Fundación VIDA tiene que pagar por tener inventario, corresponde 
a la suma de los costos de lanzamiento de pedido (Cp) y los costos de almacenamiento 
(CA), bajo las condiciones tradicionales de administración para el lote de materiales 
analizado. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula: 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܥܶ ൌ ܦ כ ܥ݌ݔ ൅
ݔ כ ܷܲ כ ܥܽ
2  
pero: 
ܰ݌݁݀݅݀݋ݏ ൌ ܦݔ    ;      
ݔ כ ܷܲ
2 ൌ
ܥܽ݀ݍ
2  
de manera que: 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܥܶ ൌ Npedidos כ Cp ൅ Cadq2 כ Ca 
Como mencionamos, Fundación VIDA para el desarrollo de estos proyectos 
dispone del 100% como anticipo, su política de compras es realizar un único pedido por la 
totalidad de los materiales que se van a utilizar.  
Datos: 
CT = Costo Total (La incógnita). 
Npedidos = 1 pedido (Número de pedidos realizados). 
Cp =  35.90 US$/pedido (ver 4.3). 
Cadq = 37747.80 US$. (Valor por el 100%  de materiales a usar en el proyecto). 
Ca = 16.84 % (ver 4.4). 
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Reemplazando los datos tenemos que: 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܥܶ ൌ 1 כ 35.90 ൅ 37747.802 כ 0.1684 ൌ 3214.26 US$ 
 
Este es el valor que Fundación VIDA paga por el manejo control y distribución de 
los insumos para el desarrollo del proyecto de viviendas en análisis. Este valor será 
comparado con el obtenido bajo las condiciones propuestas para evaluar los posibles 
beneficios. 
4.5.2.1.2. Cálculo del costo total real del inventario (CTr). 
Para el proyecto de construcción de 10 viviendas “Tipo” el costo total real de 
inventario (CTr) será igual a la suma del costo total de inventario (CT) y el valor de la 
mercancía, de manera que:  
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  ܥܶ ൅ ܥܽ݀ݍ 
 
Datos: 
CT =  3214.26 (Ver 4.5.2.1.1) 
Cadq = 37747.80 US$ 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  3214.26 ൅ 37747.80 ൌ  40962.06 ܷܵ$ 
Normalmente se cree que el valor de la mercancía está únicamente determinado por 
el valor propuesto por el proveedor (Cadq), pero a este valor es necesario aumentar el costo 
que representa el tener en inventario estos insumos.  
4.6. El proceso Propuesto. 
La teoría de inventarios busca dar un flujo continuo de materiales a producción al 
menor precio posible, en el modelo propuesto siempre van a existir los materiales para el 
desarrollo de los rubros, a no ser de que no se disponga de los recursos económicos para la 
reposición de los elementos en el momento que se debe, o existan cambios en el diseño 
original que no han sido tomado en cuenta. 
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El inicio del proceso es la selección de los proveedores, siguiendo la metodología 
planteada (ver 1.5.3), para finalmente escoger aquel proveedor que ofrezca la mejor 
relación entre precio, calidad y servicio.  
 El flujo de los materiales entre Producción y Bodega se realiza de la siguiente manera: 
1. Producción calcula los requerimientos de los materiales (Demanda), los mismos 
que son trasmitidos a Bodega. 
2. Bodega revisa que la orden de pedido cumpla con todos los requerimientos, y 
despacha si todo está en regla, caso contrario regresará la orden a Producción donde 
se harán las respectivas correcciones. 
 
El diagrama anterior asume que siempre existe material para ser despachado, el 
modelo propuesto brinda la metodología para que esto se cumpla, asegurando 
probabilísticamente (en función del nivel de servicio) que los niveles en inventario sean los 
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adecuados, proporcionando a través del análisis del inventario (lote económico y nivel 
objetivo), del registro computarizado de entradas y salidas de los elementos, del stock de 
seguridad y del punto de pedidos, un flujo ininterrumpido de materiales. 
Para aplicar el modelo propuesto, es necesario en primer lugar, que Compras realice 
la clasificación ABC de los materiales, determinando el tipo de inventario que se va a tener 
de la siguiente manera: 
Clasificados los materiales de acuerdo a su prioridad, la administración de los 
mismos será delegado a Bodega donde se aplicará una metodología para cada tipo de 
material, el funcionamiento es de la siguiente manera: 
1. Para los materiales de categoría “A”: se recibe de producción el requerimiento, se 
lo despacha y el nivel actual es comparado con el punto de pedidos (Pp), si este es 
igual o inferior se emite la orden de aprovisionamiento por el correspondiente lote 
económico de compra (EOQ) o (x*). 
2. Para los materiales de categoría “B”: se recibe el requerimiento, se despacha el 
material y se verifica si la fecha actual es la correspondiente al período de 
aprovisionamiento, si es así, se calcula el lote de compra que se necesita para llegar 
al nivel objetivo (No). Por seguridad, cada vez que existe una salida de material se 
compara el nivel actual con el stock de seguridad (Ss), si este es igual o inferior se 
emite la orden de aprovisionamiento por el lote que se requiere para llegar a nivel 
objetivo (No), esta práctica no debería ser necesaria, pero si sucede, será necesario 
recalibrar el período de aprovisionamiento, haciendo que este sea más corto, o en 
su defecto se aumenta el Nivel objetivo (No).  
3. Para los materiales de categoría “C”: llega el pedido a Bodega y se despacha, no 
habrá problemas porque la totalidad de los materiales que se van a usar en el 
proyecto se los adquirió antes de iniciar las actividades. 
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El diagrama anterior muestra el funcionamiento de la bodega con el modelo 
propuesto, bajo estas características se despacha materiales de manera constante, el 
funcionamiento es diferente para cada categoría de material, pero la constante es que el 
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manejo de los insumos es tecnificado, realizando los pedidos cuando se los necesita y 
manteniendo un nivel de elementos razonable en el inventario, condiciones que mejoran el 
desenvolvimiento de la organización. 
4.6.1.  Características 
Entre las características que podemos enumerar resaltan las siguientes: 
a. Niveles de inventario reducidos. 
b. Ininterrumpido flujo de materiales para producción. 
c. Disminución en el tiempo para encontrar los elementos en bodega, al tener menor 
cantidad de elementos en el inventario resulta más fácil las operaciones de manejo 
de los insumos. 
d. Disminución de las pérdidas por robo y/o deterioro, por el control detallado. 
e. Proveedores evaluados por el costo de venta del artículo, la calidad y el servicio 
que prestan. 
f. Stocks de seguridad analizados matemáticamente y corroborados por la 
experiencia. 
g. Concentración de esfuerzos en mantenimiento y control de acuerdo con el grado de 
importancia del material (categorías A, B, C). 
h. Análisis del punto de pedidos en materiales de categoría “A”. 
4.6.2. La metodología del proceso propuesto. 
 “La teoría del inventario trata de la determinación de los procedimientos óptimos de 
adquisición de existencias de artículos para satisfacer la demanda futura”11. Partiendo de 
esta premisa y en base a la investigación bibliográfica, se plantea la metodología para el 
proceso de adquisición, manejo y control de inventarios en la construcción de viviendas la 
misma que requiere el desarrollo de los siguientes pasos:  
                                                 
 
11Martin K. Starr y David W.Miller. Control de inventarios teoría y práctica. México, Editorial Diana, 
1979.Página 17. 
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1. Partiendo del diseño arquitectónico, estructural, de instalaciones eléctricas, y de 
instalaciones sanitarias, calcularemos los volúmenes (demanda) de los elementos. 
El análisis será detallado, con resultados que reflejen los requerimientos reales del 
proyecto. 
2. Realizamos el análisis de precios unitarios y obtenemos el presupuesto de la 
vivienda (ver anexos 2). 
3. Realizamos el cronograma valorado del proyecto. Este nos servirá para los fijar los 
requerimientos de materiales en función del tiempo. 
4. Calcularemos el costo de lanzamiento de pedido (Cp) y el costo de almacenamiento 
y mantención del inventario (Ca), este dato será propio de la organización. 
5. Partiendo del análisis de precios unitarios, aislamos los materiales que vamos a 
utilizar en el proyecto y realizamos la clasificación ABC (ver 5.3), determinando 
transcendencia económica de cada uno de ellos. 
a. Para los materiales de Categoría “A”: llevaremos inventario de revisión 
continua (P) con planificación exhaustiva, calcularemos para elemento el 
lote económico de compra (EOQ) analizando posibles descuentos. Será 
necesario determinar el stock de seguridad (Ss) y el punto de pedidos (Pp) 
para aplicar el modelo de cantidad fija de reorden. 
b. Para los materiales de Categoría “B”: llevaremos un inventario con revisión 
periódica (Q). Analizaremos el período de revisión, el nivel objetivo (No) y 
el stock de seguridad (Ss), para aplicar el modelo con período fijo de 
reorden. 
c. Para los materiales de Categoría “C”: llevaremos un inventario con 
revisiones periódicas de elementos al azar, se comprará la totalidad de 
elementos al inicio del proyecto. 
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6. Calcularemos los costos totales del inventario (CT y CTr)  aplicando esta 
metodología propuesta, compararemos los resultados con el procedimiento 
tradicional para evaluar los posibles beneficios del proceso propuesto. 
4.6.3. Análisis del proceso propuesto. 
4.6.3.1. Sistema de Clasificación ABC para el proyecto. 
El sistema de clasificación ABC nos permite asignar  importancia a los elementos 
constituyentes del inventario, para que los esfuerzos aplicados al control, almacenamiento, 
manipulación y puesta en obra de los mismos sean coherentes y justificables. Los 
materiales serán clasificados en tres categorías (A, B y C), para de acuerdo a su 
importancia económica, darles el tratamiento explicado anteriormente (Ver 4.6.2). 
  
122 
 
A partir del listado de materiales obtenido en el análisis de precios unitarios, 
clasificaremos a los elementos del inventario en tres categorías A, B y C de acuerdo a la 
importancia económica de cada una de ellos.  
CLASIFICACIÓN ABC. 
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A001 CEMENTO SACO $ 7.00  944.63 $ 6,612.39  1 1 
C
A
TE
G
O
R
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 A
 
$ 
27
,6
61
.0
2 
 
73
.3
 
A002 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03  5,488.76 $ 5,653.42  2 3 
A003 Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 U $ 9.35  350.00 $ 3,272.50  3 4 
A004 PUERTA HIERRO-MADERA U $ 140.00  20.00 $ 2,800.00  4 6 
A005 VENTANA DE HIERRO M2 $ 32.11  61.10 $ 1,961.92  5 7 
A006 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29  6,625.00 $ 1,921.25  6 9 
A007 PERFIL ESTRUCTURAL KG $ 1.15  1,500.00 $ 1,725.00  7 10 
A008 PROTECCION VARILLA 3/8´´ M2 $ 16.80  61.10 $ 1,026.48  8 12 
A009 RIPIO M3 $ 8.00  114.12 $ 912.96  9 13 
A010 BLOQUE PESADO DE 10X20X40 U $ 0.27  3,375.00 $ 907.20  10 14 
A011 Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 U $ 7.89  110.00 $ 867.90  11 16 
B001 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M U $ 2.10  398.94 $ 837.78  12 17 
C
A
TE
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 B
 
$ 
7,
76
7.
21
  
20
.6
 
B002 ARENA M3 $ 8.00  102.33 $ 818.65  13 19 
B003 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 KG $ 2.39  314.84 $ 752.46  14 20 
B004 INODORO FIRENZE STANDARD BLANCO FV (LINEA ECONOMICA) U $ 62.34  10.00 $ 623.39  15 22 
B005 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 10 M $ 0.67  840.00 $ 562.41  16 23 
B006 PUERTA ALUNIMIO NATURAL M $ 51.75  10.00 $ 517.50  17 25 
B007 TUBO PVC 110 MM X 3 M U $ 8.89  50.30 $ 447.17  18 26 
B008 VIDRIO CLARO 3MM M2 $ 6.54  67.21 $ 439.55  19 28 
B009 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 M $ 0.41  960.00 $ 395.24  20 29 
B010 LAVAMANOS 4´´ LINEA JAZZ CROMO U $ 37.33  10.00 $ 373.30  21 30 
B011 ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA U $ 2.51  133.39 $ 334.65  22 32 
B012 PIEDRA BASÍLICA U $ 0.06  5,283.00 $ 316.98  23 33 
B013 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ ML $ 1.24  240.00 $ 297.60  24 35 
B014 FREGADERO 8´´ LINEA S.BRONX ACRÍLICA CROMO U $ 28.94  10.00 $ 289.41  25 36 
B015 PINGOS M $ 0.95  268.50 $ 255.08  26 38 
B016 LLAVE DE COCINA FUTURA PICO ALTO(420.01E) U $ 25.39  10.00 $ 253.90  27 39 
B017 TUBO PVC  50 MM. X 3 M U $ 4.08  61.80 $ 252.14  28 41 
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CLASIFICACIÓN ABC. 
HOJA 2 DE 2 
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C001 TABLERO G.E. 4PTOS U $ 16.48  10.00 $ 164.80  29 42 
C
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$ 
2,
31
9.
57
  
6.1 
C002 TIRAFONDOS U $ 0.07  2,000.00 $ 140.00  30 43 
C003 BREAKER 1 POLO 1/2´´ 15 - 50 AMP. GE U $ 4.50  30.00 $ 135.00  31 45 
C004 RIEL DE EUCALIPTO DE PRIMERA U $ 1.95  68.80 $ 134.16  32 46 
C005 INTERRUPTOR SIMPLE U $ 2.68  50.00 $ 134.00  33 48 
C006 TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO C/PLACA LEV. U $ 2.02  60.00 $ 120.96  34 49 
C007 POLIETILENO M2 $ 0.35  330.12 $ 115.54  35 51 
C008 CLAVOS KG $ 1.57  66.86 $ 104.97  36 52 
C009 PINTURA ANTICORROSIVA GALON $ 18.65  5.06 $ 94.28  37 54 
C010 REJILLA DE ALUMINIO 75 MM U $ 2.89  30.00 $ 86.70  38 55 
C011 ALFAJIAS 4*4*240 CM U $ 0.46  167.00 $ 76.82  39 57 
C012 SIFÓN PVC 50 MM U $ 2.13  35.00 $ 74.55  40 58 
C013 LLAVE PARA LAVABO CRUZ BRAZIL U $ 7.30  10.00 $ 73.00  41 59 
C014 ACEITE QUEMADO GALON $ 0.60  116.26 $ 69.76  42 61 
C015 TEE PVC 110 MM. DESAGÜE U $ 2.87  23.50 $ 67.45  43 62 
C016 MANGUERA NEGRA 1´´ ML $ 0.35  180.00 $ 63.00  44 64 
C017 TEE PVC ROSCABLE 1/2 U $ 1.04  60.00 $ 62.40  45 65 
C018 CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE U $ 0.47  120.00 $ 56.40  46 67 
C019 CODO PVC 110 MM U $ 2.11  23.50 $ 49.59  47 68 
C020 MANGUERA NEGRA 3/4´´ ML $ 0.22  210.00 $ 46.20  48 70 
C021 LLAVE ANGULAR DE ACERO PARA INODORO U $ 4.33  10.00 $ 43.34  49 71 
C022 AGUA M3 $ 1.05  39.15 $ 41.11  50 72 
C023 CAJA OCTOGONAL GRANDE U $ 0.80  50.00 $ 40.00  51 74 
C024 ESTACAS DE MADERA U $ 0.20  196.00 $ 39.20  52 75 
C025 PIOLA NYLON ML $ 0.02  1,568.00 $ 31.36  53 77 
C026 CAJA RECTANGULAR BAJA U $ 0.28  110.00 $ 30.80  54 78 
C027 TEE PVC  50 MM. DESAGÜE U $ 1.11  27.00 $ 29.97  55 80 
C028 POLIPEGA LT $ 40.74  0.72 $ 29.33  56 81 
C029 CODO PVC 50 MM U $ 1.05  27.00 $ 28.35  57 83 
C030 BOQUILLA COLGANTE DE BAQUELITA U $ 0.52  50.00 $ 26.00  58 84 
C031 MANGUERA NEGRA 1/2´´ ML $ 0.13  200.00 $ 26.00  59 86 
C032 SIFON PVC 4´´ U $ 2.41  10.00 $ 24.10  60 87 
C033 MASILLA PARA VIDRIO KG $ 0.95  18.33 $ 17.41  61 88 
C034 NEPLO FLEX 1/2´´ U $ 0.25  60.00 $ 14.78  62 90 
C035 TUBERIA DE ABASTO NYLON U $ 0.63  10.00 $ 6.30  63 91 
C036 ADITIVO: PLASTIMET KG $ 1.21  4.32 $ 5.23  64 93 
C037 PERMATEX ONZ $ 2.06  2.50 $ 5.15  65 94 
C038 POLILIMPIA 4000 CC $ 20.48  0.22 $ 4.40  66 96 
C039 UNIÓN PVC ROSCABLE 1/2 U $ 0.30  10.20 $ 3.06  67 97 
C040 TAIPE ROLLO $ 0.38  7.00 $ 2.66  68 99 
C041 TEFLON U $ 0.16  9.00 $ 1.44  69 100 
Elaborado por: Roberto Villacis                              Fuente: APU            TOTAL $ 37,747.80  Tabla:4.6.3.1.a 
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 El esquema de clasificación elegido fue el siguiente: A=16% de los ítems, B=25% de los 
ítems y C=59% de los ítems. Para el cálculo se uso la metodología expuesta en el capítulo 
de control de inventarios (ver 5.3). 
En el proyecto el 73.3% de la inversión económica en materiales está concentrada en 11 
elementos que son los correspondientes a la categoría “A”. Los materiales de la categoría 
“B” constituyen 17 elementos con un 20.6% de la inversión y los restantes 41 elementos 
representan solamente el 6.1% del total de la inversión siendo los elementos de la categoría 
“C”. 
En resumen: 
 
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ABC. 
Categoría Valor Total 
% del 
Valor 
Total 
Número 
de 
elementos 
% del 
Número 
de 
Elementos 
% del Valor 
Total 
(Acumulado) 
% del 
Número de 
Elementos 
(Acumulado) 
Categoría"A" $ 27,661.02 73.3 11 16 0 0 
Categoría "B" $ 7,767.21 20.6 17 25 73.3 16 
Categoría "C" $ 2,319.57 6.1 41 59 93.9 41 
TOTAL $ 37,747.80 100.0 69 100 100.0 100 
Elaborado por: Roberto Villacis     Fuente: Tabla 4.6.3.1.a       Tabla: 4.6.3.1.b 
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Elaborado por: Roberto Villacis. 
 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Será conveniente centrar nuestros esfuerzos en los elementos de la categoría “A” y 
en menor parte de la categoría “B”. Eliminaremos la atención en los elementos de la 
categoría “C” comprando la totalidad de insumos antes del inicio del proyecto.  
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4.6.3.2. Modelo con cantidad fija de reorden (Materiales Categoría “A”). 
Este modelo requiere el cálculo de los siguientes parámetros: 
 Lote económico de compra (EOQ) o (x*). 
 Stock de Seguridad (Ss). 
 Punto de Pedidos (Pp). 
En el primer pedido se solicitan materiales para las tres categorías,  el valor de este 
pedido será considerado en la categoría “C” y será despreciado en los cálculos de la 
categoría “A” y “B” para evitar que se dupliquen los valores, esta consideración será 
mencionada en los cálculos asociados a dicha condición. 
a. Determinación del lote económico de compra (EOQ) o (x*) 
Para la determinación del lote económico de compra usaremos a siguiente ecuación: 
xכ ൌ ඨ2 כ D כ CpPU כ Ca  
CÁLCULO DEL LOTE ECONÓMICO DE COMPRA. 
Datos: 
Ca (%)  16.84 
Cp (US$/pedido) 35.9 
 
 
 
COD DESCRIPCION U PU 
DEMANDA 
(Cantidad 
Proyecto) 
TOTAL x* 
Número 
de pedidos 
(calculado) 
A001 CEMENTO SACO $ 7.00 945 $ 6,612.39 240 3.94 
A002 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03 5,489 $ 5,653.42 1,507 3.64 
A003 Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 U $ 9.35 350 $ 3,272.50 126 2.77 
A004 PUERTA HIERRO-MADERA U $ 140.00 20 $ 2,800.00 8 2.56 
A005 VENTANA DE HIERRO M2 $ 32.11 61 $ 1,961.92 28 2.15 
A006 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29 6,625 $ 1,921.25 3,121 2.12 
A007 PERFIL ESTRUCTURAL KG $ 1.15 1,500 $ 1,725.00 746 2.01 
A008 PROTECCION VARILLA 3/8´´ M2 $ 16.80 61 $ 1,026.48 39 1.55 
A009 RIPIO M3 $ 8.00 114 $ 912.96 78 1.46 
A010 BLOQUE PESADO DE 10X20X40 U $ 0.27 3,375 $ 907.20 2,314 1.46 
A011 Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 U $ 7.89 110 $ 867.90 77 1.43 
Elaborado por: Roberto Villacis    Tabla:  4.6.3.2.a   Fuente: Clasificación ABC) TOTAL $ 27,661.02  
(Valor de la categoría A) 
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La tabla muestra la cantidad de material (x*) que genera el menor costo de 
inventario, al dividir la demanda (D) para este valor (x*) obtendríamos el número de 
pedidos a realizar, resultado expresado en la mayoría de casos en decimales. El objetivo 
será buscar un número entero de pedidos con cantidades iguales a ordenar en cada uno de 
ellos, tenemos 2 opciones: redondear al múltiplo superior (opción A) o redondear al 
múltiplo inferior (opción B), la respuesta será la que genere los menores costos de 
inventario. El cálculo se lo muestra en la siguiente tabla: 
 
 
ANÁLISIS DE LA MEJOR OPCIÓN DE COMPRA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE PEDIDOS 
 Datos Análisis opción A y B Respuesta 
COD U PU 
DEMANDA 
(Cantidad 
Proyecto) 
TOTAL x* 
N
úm
er
o 
de
 p
ed
id
os
 (c
al
cu
la
do
) 
N
úm
er
o 
de
 p
ed
id
os
 (A
) 
N
úm
er
o 
de
 p
ed
id
os
 (B
) 
x 
(A) 
x 
(B) 
CT 
(A) 
CT 
(B) 
N
úm
er
o 
de
 p
ed
id
os
 (f
in
al
) 
x 
(final) CT  
A001 SACO $ 7.00  945 $ 6,612.39  240 3.94 4 3 236 315 282.79 293.29 4.00 236 282.79 
A002 KG $ 1.03  5,489 $ 5,653.42  1,507 3.64 4 3 1372 1830 262.60 266.37 4.00 1372 262.60 
A003 U $ 9.35  350 $ 3,272.50  126 2.77 3 2 117 175 199.55 209.57 3.00 117 199.55 
A004 U $ 140.00  20 $ 2,800.00  8 2.56 3 2 7 10 186.29 189.68 3.00 7 186.29 
A005 M2 $ 32.11  61 $ 1,961.92  28 2.15 3 2 20 31 162.76 154.40 2.00 31 154.40 
A006 U $ 0.29  6,625 $ 1,921.25  3,121 2.12 3 2 2208 3313 161.62 152.68 2.00 3313 152.68 
A007 KG $ 1.15  1,500 $ 1,725.00  746 2.01 3 2 500 750 156.12 144.42 2.00 750 144.42 
A008 M2 $ 16.80  61 $ 1,026.48  39 1.55 2 1 31 61 115.01 122.33 2.00 31 115.01 
A009 M3 $ 8.00  114 $ 912.96  78 1.46 2 1 57 114 110.24 112.77 1.00 114 112.77 
A010 U $ 0.27  3,375 $ 907.20  2,314 1.46 2 1 1688 3375 109.99 112.29 2.00 1688 109.99 
A011 U $ 7.89  110 $ 867.90  77 1.43 2 1 55 110 108.34 108.98 2.00 55 108.34 
    TOTAL $ 27,661.02  Elaborado por: Roberto Villacis       Tabla: 4.6.3.2.b 
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Este es el cálculo matemático, pero estos valores se los deben adaptar a las 
condiciones particulares de la industria de la construcción de viviendas y particularmente 
al proyecto en análisis. En el proyecto existen condiciones que limitan la aplicabilidad del 
método, para aclarar la situación se requiere determinar los consumos diarios de los 
insumos correspondientes a las categorías “A” y “B”. 
La tabla 4.6.3.2.c muestra los consumos diarios de material para el proyecto analizado, se 
la obtuvo a partir del análisis de precios unitarios y el cronograma valorado. Se puede 
observar cuanto y en que período (días en este caso) se requiere cualquier material de las 
categorías A y B.  
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Una de las condiciones limitantes del proyecto es que existen materiales que solo se requieren 
por uno, dos, o tres días, haciendo que matemáticamente sea posible obtener un lote económico de 
compra, pero que en la práctica este no sea aplicable. Por ejemplo: el material: Eurolit (1.83 x 1.10) 6 
ondas perfil 7 (Cod: A003), solo se utilizará por tres días, teóricamente deberíamos hacer tres 
pedidos (Ver tabla 4.6.3.2.b), el primero al inicio del proyecto y dos restantes en el lapso de tres días, 
situación que en la práctica no es recomendable.  
Es necesario analizar si existe la posibilidad de aplicar lote económico de compra material a 
material. Por ejemplo: el ripio (Cod: A009)  se ordena la totalidad del mismo al inicio del proyecto, 
dejando la cantidad correspondiente en cada vivienda “Tipo”, por tanto a pesar de que el cálculo 
refleja que la mejor opción es realizar 2 pedidos en el cálculo de costo total de inventario 
asumiremos un único pedido respondiendo a la realidad del medio de la construcción. 
De la Tabla 4.6.3.2.c, podemos concluir que el método es aplicable para los siguientes elementos: 
 
MATERIALES CON POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL PROCESO. 
Categoría  COD  Descripción 
Categoría “A” 
A001  CEMENTO 
A002  ACERO F´Y=4200 KG/CM2 
A006  BLOQUE PESADO DE 15X20X40 
Categoría “B” 
B001  TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M 
B003  ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 
B015  PINGOS 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: Tabla 4.6.3.2.c 
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b. Determinación del stock de seguridad (Ss) 
Las fluctuaciones en la demanda obligan a calcular un stock de seguridad (Ss) que brinde 
respaldo del constante flujo de los insumos hacia producción. La ecuación es la siguiente:  
 
ܵݏ ൌ ݑ כ ටܦ݉ଶ ൈ ߪ௉ோଶ ൅ ோܲெ ൈ ߪ஽௠ଶ  
 
El coeficiente multiplicador (u) se lo escoge de acuerdo al nivel de servicio que vamos a dar, 
en nuestro caso adoptaremos el valor de 90 %, por tanto, el coeficiente multiplicador (u) será igual a 
1.28.   
Calcularemos el stock de seguridad (Ss) para los materiales de la categoría “A” y “B”, el 
proceso será dividido en tres partes: la primera con el análisis de los datos del proveedor (Ferretería 
Padilla), la segunda con los datos de la demanda del proyecto, la tercera con la determinación del 
stock de seguridad propiamente dicho. 
b.1 Datos del proveedor 
Usando el registro histórico del desenvolvimiento del proveedor (Ferretería Padilla), 
obtenemos los siguientes datos, procedemos a determinar la desviación estándar del plazo de 
reaprovisionamiento (σPR) y el período de reaprovisionamiento medio (PRM). La desviación estándar 
será calculada con a siguiente ecuación,rrespondientes a datos agrupados.  
 
ߪ ൌ ඨ∑ ሺݔ݅
ଶ ൈ ݂݅ሻே௜ୀଵ െ ሾ∑ ሺݔ݅ ൈ ݂݅ሻ
ே௜ୀଵ ሿଶܰ
ܰ  
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DETERMINACIÓN DE (PRM , σPR) 
PARA EL PROVEEDOR. 
Tiempo de 
entrega  
(días) (xi) 
Frecuencia 
(fi)  Xi*fi  xi²*fi 
1  15  15  15.00 
2  7  14  28.00 
3  1  3  9.00 
4  1  4  16.00 
5  1  5  25.00 
Σ  25  41  93.00 
SOLUCIÓN 
PRM 1.64 
σPR 1.02 
Fuente: Fundación VIDA 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Tabla: 4.6.3.2.d 
 
El proveedor (Ferretería Padilla) muestra buen historial, el promedio que tarda una orden 
desde que se emite hasta que llega a bodega es de 1.64 días. Las relaciones laborales con Fundación 
VIDA son cordiales, los niveles de servicio, calidad y precio son aceptables. 
b.2. Datos de la demanda. 
La tabla 4.6.3.2.c, muestra los requerimientos (demanda) diarios de los insumos que vamos a 
utilizar en el proyecto. Con estos datos de las fluctuaciones de la demanda determinaremos la 
desviación estándar de la demanda (σDm) y la demanda media (Dm) para los insumos en análisis. La 
determinación está explicada en el siguiente cuadro:  
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DETERMINACIÓN DE (Dm, σDm) 
PARA LA DEMANDA. 
CATEGORÍA “A” 
SEMANA  PERÍODO  DÍA 
MATERIAL 
CEMENTO 
ACERO 
F´Y=4200 
KG/CM2 
BLOQUE 
PESADO  DE 
15X20X40 
SE
M
A
N
A
 1 
PerÍodo 1  Lunes  0.00  0  0 
PerÍodo 2  Martes  0.00  780.1  0 
PerÍodo 3  Miércoles  0.00  780.1  0 
PerÍodo 4  Jueves  0.00  780.1  0 
PerÍodo 5  Viernes  109.20  780.1  0 
SE
M
A
N
A
 2 
PerÍodo 8  Lunes  0.00  0  0 
PerÍodo 9  Martes  0.00  0  0 
PerÍodo 10  Miércoles  130.17  768.4  0 
PerÍodo 11  Jueves  166.62  768.4  0 
PerÍodo 12  Viernes  169.95  693.56  0 
SE
M
A
N
A
3 
PerÍodo 15  Lunes  98.79  0  1656.3 
PerÍodo 16  Martes  82.44  0  1656.3 
PerÍodo 17  Miércoles  0.00  0  0 
PerÍodo 18  Jueves  0.00  0  0 
PerÍodo 19  Viernes  55.25  69  1656.3 
SE
M
A
N
A
 4  PerÍodo 22  Lunes  35.15  69  1656.3 
PerÍodo 23  Martes  1.16  0  0 
PerÍodo 24  Miércoles  0.00  0  0 
PerÍodo 25  Jueves  21.70  0  0 
CÁLCULOS 
Dm  45.81  288.88  348.69 
σDm 60.99  374.17  693.75 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: APU, Cronograma Valorado 
Tabla 4.6.3.2.e1 
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b.3 Cálculo del Stock de Seguridad (Ss). 
Con los datos del proveedor (b.1.) y de la demanda (b.2) calcularemos el stock de seguridad 
propiamente dicho, la ecuación utilizada en el cuadro es la siguiente: 
ܵݏ ൌ ݑ כ ටܦ݉ଶ ൈ ߪ௉ோଶ ൅ ோܲெ ൈ ߪ஽௠ଶ  
 
CÁLCULO DEL STOCK 
DE SEGURIDAD (Ss). 
 Datos    
 Nivel de Servicio 90%    
 Coeficiente multiplicador (u) 1.28    
 
Promedio del Período de 
reaprovisionamiento (PRM) 
1.64    
 
Desviación estandar del período de 
reaprovisionamiento (σPR)  1.02    
 
COD DESCRIPCIÓN U PU CANTIDAD PROYECTO TOTAL 
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
 
Dm σDm Ss 
A001 CEMENTO SACO $ 7.00 944.63 $ 6,612.39 
“A” 
45.81 60.99 116 
A002 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03 5,488.76 $ 5,653.42 288.88 374.17 719 
A006 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29 6,625.00 $ 1,921.25 348.69 693.75 1224 
Elaborado por: Roberto Villacis                    Fuente: Tabla 4.6.3.2.d y 4.6.3.2.e 
Tabla 4.6.3.2.f 
 
Estos valores nos darán seguridad en cuanto a las fluctuaciones de la demanda en el proyecto 
de viviendas, su cálculo podría estar sujeto a correcciones en caso de detectarse que este nivel es 
excesivo o insuficiente. 
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c. Determinación del Punto de Pedidos (Pp). 
Se deberá determinar el instante en el cual es necesario realizar el pedido, impidiendo que 
exista  déficit de materiales desde que se lanza la orden hasta que estos lleguen a bodega, a este nivel 
se lo conoce con el nombre de punto de pedidos y la ecuación para el cálculo es la siguiente: 
ܲ݌ ൌ ሺܦ݉ ൈ ோܲெሻ ൅ ܵݏ 
En la administración de materiales para la metodología propuesta, cada vez que el nivel de los 
materiales de categoría “A” descienda hasta el nivel del punto de pedidos (Pp) el software 
especializado deberá lanzar la orden de pedido, de manera que exista suficiente tiempo para el 
reaprovisionamiento, así aseguramos el constante flujo de los materiales hacia producción. El cálculo 
se lo detalla a continuación: 
 
CÁLCULO DEL PUNTO DE 
PEDIDOS (Pp). 
 Datos.    
 
Promedio del Período de 
reaprovisionamiento (PRM) 1.64    
 
COD DESCRIPCIÓN U PU CANTIDAD PROYECTO TOTAL 
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
 
Dm Ss Pp 
A001 CEMENTO SACO $ 7.00 944.63 $ 6,612.39 
“A” 
45.8121 116.35 192 
A002 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03 5,488.76 $ 5,653.42 288.882 719.08 1193 
A006 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29 6,625.00 $ 1,921.25 348.695 1224.12 1796 
Elaborado por: Roberto Villacis                                                 Fuente: Table 4.6.3.2.f 
Tabla 4.6.3.2.g 
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4.6.3.3. Modelo con período fijo de reorden (Materiales Categoría “B”). 
El modelo requiere el cálculo de los siguientes parámetros: 
 Período de Revisión. 
 Stock de Seguridad (Ss). 
 Nivel Objetivo (No). 
 
a. El Período de revisión 
Es el rango de tiempo en el cual se deben hacer las verificaciones del nivel del inventario de 
todos los materiales de categoría “B”, para que se emitan las órdenes de pedido por la cantidad que 
se requiere para llegar al Nivel Objetivo (No). Por tratarse de un proyecto que dura alrededor de un 
mes, será conveniente que estos períodos de revisión sean semanales.  
b. Stock de Seguridad (Ss) 
Seguiremos el mismo procedimiento que para los materiales de la categoría “A” (ver 4.6.3.2 
literal b).  
b.1. Datos del proveedor. 
Puesto que el proveedor es el mismo, los datos obtenidos anteriormente no variarán, de 
manera que: 
PRM  = 1.64 días 
σPR = 1.02 días. 
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b.2. Datos de la demanda. 
Aplicando la misma metodología obtenemos los siguientes resultados para los materiales de 
la categoría B: 
DETERMINACIÓN DE (Dm, σDm) 
PARA LA DEMANDA. 
CATEGORÍA “B” 
SEMANA  PERÍODO  DÍA 
MATERIAL 
TABLA DE 
ENCOFRADO 
0.30*2.40 M 
ALAMBRE 
GALVANIZADO NO. 18  PINGOS 
SE
M
A
N
A
 1 
Período 1  Lunes  0.00  0  0 
Período 2  Martes  0.00  39.6  0 
Período 3  Miércoles  0.00  39.6  0 
Período 4  Jueves  0.00  39.6  0 
Período 5  Viernes  0.00  89.44  0 
SE
M
A
N
A
 2 
Período 8  Lunes  0.00  0  0 
Período 9  Martes  0.00  0  0 
Período 10  Miércoles  45.90  32.7  0 
Período 11  Jueves  45.90  32.7  0 
Período 12  Viernes  102.34  34.6  61.5 
SE
M
A
N
A
3 
Período 15  Lunes  34.20  1.6  20.5 
Período 16  Martes  34.20  1.6  20.5 
Período  17  Miércoles  0.00  0  0 
Período 18  Jueves  0.00  0  0 
Período 19  Viernes  77.20  1.7  83 
SE
M
A
N
A
 4  Período  22  Lunes  59.20  1.7  83 
Período 23  Martes  0.00  0  0 
Período 24  Miércoles  0.00  0  0 
Período 25  Jueves  0.00  0  0 
CÁLCULOS 
Dm  21.00  16.57  14.13 
σDm 31.72  24.53  28.49 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: APU, Cronograma Valorado 
Tabla 4.6.3.3.a 
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b.3. Cálculo del Stock de Seguridad (Ss). 
Con los datos del proveedor y de la demanda procedemos a calcular el stock de seguridad 
propiamente dicho, la ecuación utilizada en el cuadro es la siguiente: 
 
ܵݏ ൌ ݑ כ ටܦ݉ଶ ൈ ߪ௉ோଶ ൅ ோܲெ ൈ ߪ஽௠ଶ  
 
CÁLCULO DEL STOCK 
DE SEGURIDAD (Ss). 
Datos 
Nivel de Servicio 90% 
Coeficiente multiplicador (u) 1.28 
Promedio del Período de 
reaprovisionamiento (PRM) 1.64 
Desviación estandar del período de 
reaprovisionamiento (σPR)  1.02 
COD DESCRIPCIÓN U PU CANTIDAD PROYECTO TOTAL 
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
 
Dm σDm Ss 
B001 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M U $ 2.10 398.94 $ 837.78 
“B” 
21.00 31.72 59 
B003 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 KG $ 2.39 314.84 $ 752.46 16.57 24.53 46 
B015 PINGOS M $ 0.95 268.50 $ 255.08 14.13 28.49 50 
Elaborado por: Roberto Villacis      Fuente: Tabla 4.6.3.2.d y 4.6.3.2.e 
Tabla 4.6.3.3.b 
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c. Nivel Objetivo (No) 
Para determinar el nivel objetivo deberemos tener en cuenta las demandas diarias dentro del 
período de revisión, la demanda en el plazo de reaprovisionamiento  y un stock de seguridad que nos 
resguarde de las variaciones que puedan existir en el consumo de los materiales, la ecuación es la 
siguiente: 
ܰ݋ ൌ ܦ ൅ ܦ௉௥௘ ൅ ܵݏ 
de donde: 
No: Nivel Objetivo 
DPre: Demanda período de reaprovisionamiento 
Ss: Stock de seguridad. 
D: Demanda (dentro del período de revisión). 
Para determinar el valor de la demanda en el período de revisión (semana), vamos a sumar los 
respectivos consumos diarios en cada semana, seleccionando por seguridad el máximo valor de la 
demanda en cada período analizado, el cálculo se detalla en la siguiente tabla: 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL OBJETIVO (No). 
SEMANA  PERÍODO  DÍA 
MATERIAL 
TABLA DE 
ENCOFRADO 
0.30*2.40 M 
ALAMBRE 
GALVANIZADO 
NO. 18  PINGOS 
SE
M
AN
A
 1 
Período 1  Lunes  0.00  0  0 
Período  2  Martes  0.00  39.6  0 
Período  3  Miércoles  0.00  39.6  0 
Período  4  Jueves  0.00  39.6  0 
Período  5  Viernes  0.00  89.44  0 
TOTAL SEMANA  0.00  208.24  0.00 
SE
M
AN
A
 2 
Período  8  Lunes  0.00  0  0 
Período  9  Martes  0.00  0  0 
Período  10  Miércoles  45.90  32.7  0 
Período  11  Jueves  45.90  32.7  0 
Período  12  Viernes  102.34  34.6  61.5 
TOTAL SEMANA  194.14  100.00  61.50 
SE
M
AN
A
3 
Período  15  Lunes  34.20  1.6  20.5 
Período  16  Martes  34.20  1.6  20.5 
Período  17  Miércoles  0.00  0  0 
Período  18  Jueves  0.00  0  0 
Período  19  Viernes  77.20  1.7  83 
TOTAL SEMANA  145.60  4.90  124.00 
SE
M
AN
A
 4 
Período  22  Lunes  59.20  1.7  83 
Período  23  Martes  0.00  0  0 
Período  24  Miércoles  0.00  0  0 
Período  25  Jueves  0.00  0  0 
TOTAL SEMANA  59.20  1.70  83.00 
Dm  (diario)  21.00  16.57  14.13 
MÁXIMA DEMANDA SEMANAL (demanda período de revisión)  194.14  208.24  124.00 
STOCK DE SEGURIDAD (Ss)  58.72  45.62  50.18 
PROMEDIO DEL PERIODO DE REAPROVISIONAMIENTO (Pre)= 1.56 días 
DEMANDA PERÍODO DE REAROVISIONAMIENTO (Dpre)  32.76  25.85  22.05 
NIVEL OBJETIVO (No)  286  280  196 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: APU, Cronograma Valorado                                          Tabla 4.6.3.3.c 
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Los pedidos se harán los días viernes de cada semana y se ordenará la diferencia que se 
requiere para llegar al nivel objetivo.  
4.6.3.4. Cálculo de los Costos de inventario para el proyecto (Proceso Propuesto). 
Usando la metodología propuesta, calcularemos los costos de inventario, dividiendo el 
proceso para cada categoría (“A”, “B” y “C”), esto por las características particulares de 
administración de cada una de ellas. 
1. Costo de inventario para materiales de la categoría “A”. 
 
COSTOS DE INVENTARIO PARA MATERIALES CATEGORÍA “A”. 
COD DESCRIPCIÓN U PU 
DEMANDA 
(Cantidad 
Proyecto) 
TOTAL 
N
úm
er
o 
de
 p
ed
id
os
 
(f
in
al
) 
Ss x (final) x*PU 
A001 CEMENTO SACO $ 7.00  945 $ 6,612.39  4.00 116 353 $ 2,467.57  
A002 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 KG $ 1.03  5,489 $ 5,653.42  4.00 719 2091 $ 2,154.00  
A003 Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 U $ 9.35  350 $ 3,272.50  1.00 ---- 350 $ 3,272.50  
A004 PUERTA HIERRO-MADERA U $ 140.00 20 $ 2,800.00  1.00 ---- 20 $ 2,800.00  
A005 VENTANA DE HIERRO M2 $ 32.11  61 $ 1,961.92  1.00 ---- 61 $ 1,961.92  
A006 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 U $ 0.29  6,625 $ 1,921.25  2.00 1224 4537 $ 1,315.62  
A007 PERFIL ESTRUCTURAL KG $ 1.15  1,500 $ 1,725.00  1.00 ---- 1500 $ 1,725.00  
A008 PROTECCION VARILLA 3/8´´ M2 $ 16.80  61 $ 1,026.48  1.00 ---- 61 $ 1,026.48  
A009 RIPIO M3 $ 8.00  114 $ 912.96  1.00 ---- 114 $ 912.96  
A010 BLOQUE PESADO DE 10X20X40 U $ 0.27  3,375 $ 907.20  1.00 ---- 3375 $ 907.20  
A011 Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 U $ 7.89  110 $ 867.90  1.00 ---- 110 $ 867.90  
Elaborado por: Roberto Villacis TOTAL $ 27,661.02 18.00 TOTAL $ 19,411.15 
Fuente: APU, Cronograma Valorado Tabla: 4.6.3.4.a 
 
Solamente se aplicó la metodología del lote económico de compra en los elementos: A001, 
A002 y A006, en el resto de insumos se hizo un único pedido al inicio del proyecto por la totalidad 
del requerimiento, ya que aplicar la metodología expuesta no resultaba práctico. El cálculo refleja 
esta situación, los elementos mencionados anteriormente son los únicos de la tabla que tienen un 
número de pedidos diferente de uno. 
 El valor de total de esta categoría es de 27661.02 US$, pero con el lote económico de compra 
únicamente estamos almacenando el valor correspondiente a 19411.15 US$, representando un ahorro 
en cuanto a los costos relacionados con el inventario. Nótese que en el cálculo se tomó en cuenta el 
  
142 
 
valor del Stock de Seguridad, ya que este nivel extra representa un costo adicional que debe ser 
afrontado por la organización. 
  En el primer pedido realizamos en la misma orden los pedidos para todos los materiales 
(categorías “A”, “B” y “C”), este valor es considerado en el cálculo del costo de inventario para los 
materiales de la categoría “C”. Por tanto el número de pedidos en la categoría “A” no serán 18 sino 
que a cada material deberemos restar el pedido correspondiente a la primera vez que ordenamos los 
materiales, caso contrario estaríamos aumentando erróneamente los costos de lanzamiento de 
pedidos. 
ܰ݌݁݀݅݀݋ݏ ൌ 18 െ 11 ൌ 7 ݌݁݀݅݀݋ݏ  
El valor de la mercancía será la correspondiente a la cantidad de material almacenado bajo las 
condiciones propuestas multiplicado por el precio unitario respectivo. En esta  
ܥܶ ൌ Npedidos כ Cp ൅ Valor mercancía2 כ Ca 
ܥ "ܶ஺" ൌ 7 כ 35.90 ൅ 19411.152 כ 0.1684 ൌ 1885.72 US$ 
 
2. Costo de inventario para materiales de la categoría “B”. 
En esta categoría se analizó que era posible aplicar la metodología propuesta para tres 
elementos (B001, B003 y B015), en el resto de insumos existían condiciones que limitaban la 
aplicabilidad de la teoría de inventarios y por tanto se ordenará la totalidad del embarque al inicio del 
proyecto.  
Para los elementos que se calculó el Nivel Objetivo (No) se utilizará el modelo de período 
fijo de reorden, los viernes de cada semana se emitirá la orden de pedido para estos tres elementos 
(B001, B003 y B015) por la cantidad que se requiera para alcanzar el Nivel Objetivo (No), dado que 
el proyecto durará 4 semanas por tanto se lanzará cuatro pedidos, con la misma consideración que 
para los materiales de categoría “A” (no se tomará en cuenta el primer pedido).  
La siguiente tabla muestra el cálculo del valor económico de los insumos de la categoría “B” 
que no se aplico la teoría de inventarios sino que se ordenó la totalidad del embarque en el inicio del 
proyecto.  
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COSTOS DE INVENTARIO PARA MATERIALES CATEGORÍA “B”. 
COD DESCRIPCIÓN U PU 
DEMANDA 
(Cantidad 
Proyecto) 
TOTAL 
Número 
de 
pedidos 
(final) 
x (final) x*PU 
B002 ARENA M3 $ 8.00 102.33 $ 818.65 
1.00 
102.33 $ 818.65 
B004 
INODORO FIRENZE STANDARD BLANCO FV 
(LINEA ECONOMICA) U $ 62.34 10.00 $ 623.39 10.00 $ 623.39 
B005 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 10 M $ 0.67 840.00 $ 562.41 840.00 $ 562.41 
B006 PUERTA ALUNIMIO NATURAL M $ 51.75 10.00 $ 517.50 10.00 $ 517.50 
B007 TUBO PVC 110 MM X 3 M U $ 8.89 50.30 $ 447.17 50.30 $ 447.17 
B008 VIDRIO CLARO 3MM M2 $ 6.54 67.21 $ 439.55 67.21 $ 439.55 
B009 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 M $ 0.41 960.00 $ 395.24 960.00 $ 395.24 
B010 LAVAMANOS 4´´ LINEA JAZZ CROMO U $ 37.33 10.00 $ 373.30 10.00 $ 373.30 
B011 
ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  
RÚSTICA U $ 2.51 133.39 $ 334.65 133.39 $ 334.65 
B012 PIEDRA BASÍLICA U $ 0.06 5,283.00 $ 316.98 5283.00 $ 316.98 
B013 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ ML $ 1.24 240.00 $ 297.60 240.00 $ 297.60 
B014 
FREGADERO 8´´ LINEA S.BRONX ACRÍLICA 
CROMO U $ 28.94 10.00 $ 289.41 10.00 $ 289.41 
B016 
LLAVE DE COCINA FUTURA PICO 
ALTO(420.01E) U $ 25.39 10.00 $ 253.90 10.00 $ 253.90 
B017 TUBO PVC  50 MM. X 3 M U $ 4.08 61.80 $ 252.14 61.80 $ 252.14 
Elbaorado por: Roberto Villacis TOTAL $ 5,921.90 
Fuente: APU, Cronograma Valorado Tabla: 4.6.3.4.b 
 
Para los elementos que se aplicará el modelo con período fijo de reorden (B001, B003 y 
B015), se tendrá en cuenta que la cantidad almacenada será la correspondiente al Nivel Objetivo 
(No), el valor económico del lote será el equivalente a la multiplicación de este nivel y el precio 
unitario para cada insumo constituyente. La siguiente tabla muestra el cálculo expresado: 
COSTOS DE INVENTARIO PARA MATERIALES CATEGORÍA “B”. 
COD DESCRIPCIÓN U PU 
DEMANDA 
(Cantidad 
Proyecto) 
TOTAL 
Número 
de 
pedidos 
(final) 
Nivel 
Objetivo  
(No) 
NoxPU 
B001 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M U $ 2.10 398.94 $ 837.78 
4 
285.62 $ 599.80 
B003 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 KG $ 2.39 314.84 $ 752.46 279.71 $ 668.50 
B015 PINGOS M $ 0.95 268.50 $ 255.08 196.22 $ 186.41 
Elaborado por: Roberto Villacis $ 1,845.31 TOTAL $ 1,454.70 
Fuente: APU, Cronograma Valorado Tabla:  4.6.3.4.c 
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Para el cálculo de los costos totales de inventario se aplicará la misma ecuación, teniendo en 
cuenta que el número de pedidos será igual a 3 ya que uno está considerado en los costos totales de 
inventario para la categoría C, de manera que: 
ܰ݌݁݀݅݀݋ݏ ൌ 4 െ 1 ൌ 3 ݌݁݀݅݀݋ݏ  
ܥܶ ൌ Npedidos כ Cp ൅ Valor mercancía2 כ Ca 
 ܥ "ܶ஻" ൌ 3 כ 35.90 ൅ ሺ5921.90 ൅ 1454.70ሻ2 כ 0.1684 ൌ 728.81 US$ 
 
3. Costo de inventario para materiales de la categoría “C”. 
Estos materiales por ser numerosos y de bajo costo se realiza un único pedido por la totalidad 
del requerimiento, el valor de la mercancía será el correspondiente al valor de la categoría “C” (Ver 
clasificación ABC), y en este caso se toma en cuenta el primer pedido que se venía arrastrando en las 
categorías anteriores. 
 
ܥܶ ൌ Npedidos כ Cp ൅ Valor mercancía2 כ Ca 
ܥ "ܶ஼" ൌ 1 כ 35.90 ൅ 2319.572 כ 0.1684 ൌ 231.21 US$. 
 
4. Costo de inventario para la metodología propuesta. 
El costo de inventario bajo las condiciones propuestas será la correspondiente suma algebraica de los 
costos de inventario de las tres categorías: 
ܥܶ ൌ ܥ Aܶ ൅ ܥ "ܶ஻" ൅ ܥ "ܶ஼" 
ܥܶ ൌ 1885.72 ൅ 728.81 ൅ 231.21 ൌ 2845.74 ܷܵ$ 
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4.6.3.3.1. Cálculo del costo total real del inventario (CTr). 
 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  ܥܶ ൅ ܸ݈ܽ݋ݎ ݀݁ ݈ܽ ݉݁ݎܿܽ݊ܿíܽ 
ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݎ݈݁ܽ ሺܥܶݎሻ ൌ  2845.74 ൅ 37747.80 ൌ 40593.54ܷܵ$. 
 
4.7. Comparación entre el proceso tradicional y el implementado. 
La manera de evaluar los resultados será comparar los costos de inventario obtenidos bajo la 
administración tradicional, versus los obtenidos usando la metodología propuesta, aquella opción que 
genere los menores costos de inventario será la de mayor ventaja para la organización y el proyecto.  
El cuadro muestra los resultados obtenidos con las dos metodologías: 
COMPARACIÓN ENTRE LAS METODOLOGÍAS. 
Metodología 
Costo 
Inventario 
(CT) (US$) 
Valor Lote 
(US$) 
Costo 
Total Real 
(CTr) 
(US$) 
% Costo 
Inventario 
Ahorro 
(US$) 
% Ahorro 
(respecto a CT) 
Tradicional  3214.26 
37747.8  40962.06  17.03  368.52  11.5 
Propuesta  2845.74  40593.54  15.08 
Elaborado por: Roberto Villacis        Fuente:  4.5.2.1.1 y 4.6.3.3.1 
Tabla: 4.7.a. 
 
La teoría de inventarios busca reducir los costos, considerando que por situaciones 
particulares del proyecto analizado, la metodología solo se aplicó a seis elementos los resultados son 
beneficiosos, con un ahorro del 11.5 %.  
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Elaborado por: Roberto Villacis. 
 
Los gráficos muestran la ventaja económica obtenida con el proceso propuesto, pero estos 
resultados van más allá. El sistema ofrece seguridad ante fluctuaciones de la demanda, usando el 
stock de seguridad y el punto de pedidos, cálculos que son importantes para mantener un flujo 
continuo de materiales hacia producción. Adicionalmente brinda un control de los materiales de 
acuerdo a la importancia económica de los mimos, se dispone de los flujos de entradas y salidas de 
los elementos, haciendo que mejore la planificación, reduciendo los costos por robos, pérdidas y 
deterioro de los insumos. 
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El proyecto analizado tuvo características que fueron útiles para demostrar las posibles 
limitaciones del método cuando se lo aplica al campo de la construcción de viviendas, sin embargo, 
la propuesta tendrá mejores resultados cuando la demanda de los materiales sea durante períodos de 
tiempo más largos, en proyectos de viviendas de mayor duración.  
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CAPÍTULO 5: CONTROL DE INVENTARIOS. 
5.1. Introducción.  
El control es una etapa primordial en la administración, aunque la empresa cuente con 
magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, esta no podrá 
verificar cuál es su situación real,  si no existe un mecanismo que sea capaza de verificar la realidad 
del desempeño de la organización. 
Es necesario comprobar si todo ocurre de conformidad con los objetivos planteados, con las 
instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Señalar las debilidades y errores a fin de 
rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.  
  El control de inventario es la herramienta que nos permite controlar el flujo de materiales 
desde su recepción hasta su aplicación, para conocer las unidades en existencia del material y evitar 
malos manejos o aplicaciones indebidas. Cuida no solo el correcto flujo de los mismos dentro de la 
empresa, sino que vigila también la función de compras, desde el proceso de adquisición hasta su 
correcta utilización en el área de producción, es decir, el flujo completo del material dentro de la 
empresa. 
Para que la planificación del aprovisionamiento funcione, se requiere de un control de 
existencias capaz de conocer el volumen de un determinado material en cualquier momento, a partir 
de este dato y aplicando la teoría de inventario determinaremos la mejor opción de compra para la 
organización, caso contrario toda la teoría será inútil y difícil de aplicarla. “El control de materiales 
es un sistema que permite conocer de manera exacta el lugar en donde se encuentran los materiales y 
la cantidad que hay en existencia, para determinar el punto en que se necesita comprar más”12. 
Dado el volumen de operaciones que se manejan tanto administrativas como financieras en 
un proyecto de construcción de viviendas, estas deben realizarse cuidadosamente, sobre todo en las 
                                                 
 
12 Anzola Rojas Sérvulo. Administración de pequeñas empresas. Editorial Mc Graw Hill. Página 185. 
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que se encuentren involucrados los fondos, o bien los activos de la empresa, se hace necesario el 
diseño de un buen sistema de control interno. 
El elemento de mayor importancia, por su peso económico en el análisis de precios unitarios 
para el caso en estudio, son los materiales, la transcendencia de su control es indiscutible. “Debido a 
la importancia de la inversión en los materiales de un proyecto, es necesario controlar el nivel de 
pérdidas que, como se dijo previamente, puede alcanzar hasta un 20% del total, reduciendo las 
utilidades del contratista y normalmente aumentando los costos para el mandante”13. 
La responsabilidad por las diferentes fases del control de inventarios se asigna a las siguientes 
funciones: 
1. Compras. 
2. Recepción e inspección. 
3. Almacenes o bodegas. 
4. Planeación de materiales. 
Compras.
Recepción e Inspección.
Almacén o Bodega.
Planeación de Materiales.
CONTROL DE MATERIALES
Cantidad Requerida.
Cantidad Ordenada.
Cantidad Comprada.
Cantidad Recibida.
Cantidad Entregada.
Funciones asignadas Datos de Control
Fuente: Apuntes Administración de Empresas Constructoras II
 
 
                                                 
 
13 Alfredo Serpell B. Administración de Operaciones de Construcción.Chile, Editorial Alfaomega S.A., Página 255. 
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Se verificará el desempeño de las funciones a través de los datos de control que se muestran 
en el diagrama, el control busca determinar posibles irregularidades y encontrar dentro del flujo de 
materiales el punto donde estas suceden. 
El correcto manejo y control de inventarios, evita muchos problemas relacionados a 
materiales, es generador de beneficios para la organización en varios aspectos de la misma, los 
constructores concuerdan que en nuestro medio el control de materiales es deficiente y generador de 
considerables pérdidas para la organización.  
En la construcción de viviendas se tiene una persona a cargo del cuidado y registro del flujo 
de materiales, la mayoría de las veces no dispone de herramientas correctas que faciliten su trabajo, 
el uso de un software especializado es necesario, se debe empezar a llevar los registros técnicamente, 
conociendo en cualquier momento el nivel de las existencias para cualquier artículo deseado. 
5.2. Medida de los Stocks.  
Para controlar adecuadamente los stocks, el gestor de los inventarios (persona encargada de la 
administración de los inventarios) debe contar con una serie de medidas y ratios de control que 
reflejen de la manera más completa la situación del activo circulante y, en su caso, de los recursos 
puestos a su disposición para el desarrollo de los rubros. 
Las magnitudes objeto de medida las podemos agrupar en las siguientes categorías: 
 Existencias.  
 Movimientos. 
 Rotación. 
 Cobertura. 
1. La medida de existencias.- consiste en la cuantificación del activo circulante (es la parte del 
activo formada por la caja y los recursos del activo que, son transformables en efectivo en el 
transcurso de los negocios, durante un año).  
Las existencia suelen medirse en unidades físicas o número de elementos existentes en el 
inventario (volumen del inventario), las unidades que se usan en la cuantificación 
corresponden a las medidas comerciales (quintales, unidades, libras, m3, m2, etc).  
2. La medición de los movimientos del circulante.- seguir las entradas y salidas de los elementos 
del inventario requiere de un software especializado, la oficina central será capaz de obtener 
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datos actuales y en poco tiempo. La medición de los movimientos es necesaria y puede 
realizarse sobre unidades físicas y excepcionalmente sobre unidades monetarias. Las entradas 
y salidas pueden medirse pedido a pedido, o en términos periódicos: entradas o salidas 
diarias, semanales, mensuales, o anuales.  
3. El ratio o tasa de rotación.- número de veces que, en promedio, la mercancía almacenada se 
reemplaza durante un período específico, es magnitud fundamental para el control de los 
inventarios, relaciona las salidas con las existencias. Se define de la siguiente manera:  
ܴ݋ݐܽܿ݅݋݊ ൌ ݈ܵܽ݅݀ܽݏܧݔ݅ݏݐ݁݊ܿ݅ܽݏ 
 
El numerador de la expresión anterior corresponde a las salidas totales del período específico 
y en el denominador las existencias medidas de dicho período. El resultado (por ejemplo, 9), 
quiere decir que el material ha rotado en nuestro almacén 9 veces en el período de tiempo 
analizado. El ratio de control por excelencia es el de las rotaciones anuales, su análisis resulta 
más conveniente porque el rango de datos es mayor y más representativo. 
Las unidades que se emplean en el numerador y denominador de la expresión deben ser 
físicas o monetarias y con las mismas unidades de medida.  
4. Cobertura.-  mide el número de días que permiten cubrir las existencias disponibles en cada 
momento (o las existencias medidas de cierto periodo). La expresión clásica de este indicador 
es la siguiente: 
ܥ݋ܾ݁ݎݐݑݎܽ ൌ ܧݔ݅ݏݐ݁݊ܿ݅ܽݏ݈ܵܽ݅݀ܽݏ ሺܽ݊ݑ݈ܽ݁ݏሻ ൈ 365 
 
Indica el número de días que las existencias disponibles serán capaces de cubrir la demanda. 
Si en el numerador se colocan las existencias medidas de un cierto periodo (semana, mes, 
etc.).  
5. Grado de utilización o de ocupación de los recursos.- relaciona  la capacidad de 
almacenamiento de la bodega, es un indicador que muestra el grado de ocupación física de un 
determinado elemento, se lo calcula de la siguiente manera: 
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ܷݐ݈݅݅ݖܽܿ݅ó݊ ൌ ܧݔ݅ݏݐ݁݊ܿ݅ܽݏܥܽ݌ܽܿ݅݀ܽ݀  
 
5.3. El sistema de clasificación “ABC”. 
En la construcción de viviendas se tienen diversos elementos necesarios para el desarrollo de 
los rubros, algunos con mayor prioridad que otros, el sistema “ABC” clasifica estos elementos, para 
diferenciar aquellos que tienen mayor trascendencia económica y que corresponden a un reducido 
grupo de elementos (entre un 15 y 20% del total de ítems).  
Un proyecto de viviendas tiene en bodega diversidad de artículos con valores unitarios 
distintos, algunos de estos con bajo costo, otros son costosos y representan gran parte de la inversión 
de la empresa. Generalmente el 20% de los elementos corresponden al 80% de la inversión en 
inventario, mientras que el 80% restante corresponden solamente al 20% de dicha inversión, por 
tanto habrá elementos en los cuales el control será prioritario. 
El sistema diferencia los materiales de acuerdo a su “valor”, en tres categorías (alto, 
medianamente alto, bajo), para así aplicar un esfuerzo de administración y control consecuente con 
este ordenamiento, basándose en la idea de que pocos artículos tiene alto costo, con necesidad de 
vigilancia cercana, la metodología propone tres categorías: 
 Categoría “A”: materiales de alto valor, que corresponden a un 75-80% del valor total del 
inventario, y que son entre un 15-20% del total de ítems. 
 Categoría “B”: aquellos materiales de valor medio, que equivalen a un 15-20% del valor 
total, y a un 30-40% de todos los ítems. 
 Categoría “C”: los materiales de menor valor: 5-10% del total, y que son la mayor cantidad 
de ítems: 40-50% del total. 
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La curva que representa esta distribución se ilustra en la figura. El valor de los materiales se 
expresa normalmente en unidades monetarias, y el número de artículos en porcentaje respecto al total 
de insumos que se tenga almacenado. 
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5.3.1.  Características de administración y control del inventario según categoría del elemento. 
El sistema de clasificación ABC jerarquiza los elementos de acuerdo a su importancia 
económica, para que los esfuerzos de administración y control se los aplique en concordancia a su 
importancia. A continuación se describe parámetros de administración y control para cada categoría. 
1. Elementos Categoría “A”. 
Son elementos de alta prioridad, con control exhaustivo y elevado grado de automatización, 
será necesario el uso de elementos informáticos para tener de registros completos en cualquier 
momento. Se hará revisiones frecuentes y análisis de consumos en obra.  
Aplicaremos el modelo de cantidad fija de reorden, determinando el lote económico de 
compras, stock de seguridad y punto de pedidos para cada elemento constituyente del grupo.  
El almacenamiento de los materiales será óptimo, siguiendo todas las recomendaciones del 
fabricante. 
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2. Elementos Categoría “B”. 
Son elementos de mediana prioridad, aunque en casos especiales se los puede considerar de 
alta prioridad por características del proyecto, mercado o cualquier situación que obligue dicha 
asignación. 
Su control será normal, con buenos registros y revisión periódica del nivel del inventario, en 
obra se vigilará su utilización escogiendo materiales al azar y verificando consumos. 
Usaremos el modelo de período fijo de reorden, con cantidad variable a ordenar de acuerdo al 
nivel de existencias en el momento de revisión. Su almacenamiento será normal, tomando en cuenta 
las particularidades de los elementos.   
3. Elementos Categoría “C”. 
Constituyen los elementos de baja prioridad,  su control será lo más simple posible con 
revisiones periódicas de elementos al azar y registros simples.  
Los pedidos serán en lo posible por la cantidad total que se va a usar en obra, su 
almacenamiento seguirá las mínimas condiciones necesarias con la menor inversión posible.  
5.3.2. Procedimiento de Cálculo. 
Para efectuar la clasificación ABC se siguen los siguientes pasos: 
1. Se realiza una lista de todos los elementos que se va a utilizar en el proyecto o de los cuales 
se desea hacer la clasificación, la información que debe contener la tabla es la siguiente: 
a. Código del elemento.- en lo posible se asignará el código del elemento en función de 
la clasificación ABC, para que a través del mismo se conozca la importancia del 
insumo. 
b. Descripción. 
c. Cantidad (en las respectivas unidades de compra). 
d. Precio Unitario (PU). 
e. Costo total (Cantidad x Precio Unitario). 
2. Se ordena la lista de manera descendente, de acuerdo al costo total. La información que debe 
contener la tabla es la siguiente: 
a. Código del elemento. 
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b. Descripción. 
c. Cantidad (en las respectivas unidades de compra). 
d. Precio Unitario (PU). 
e. Costo total (Cantidad x Precio Unitario). 
f. Orden (importancia económica del elemento el número 1 corresponde al de más alto 
valor, y así sucesivamente). 
3. Se elige un esquema de clasificación. Comúnmente se asigna de la siguiente manera: 
a. Categoría A: el 15% de los ítems. 
b. Categoría B: el 25% de los ítems. 
c. Categoría C: el 60% de los ítems. 
Estos porcentajes se escogen de acuerdo al criterio del analista, pueden variar en magnitudes 
pequeñas sin generar grandes cambios en el resultado final. 
4. Se añade la columna llamada (Porcentaje Items Acumulado), se la calculará para cada 
elemento constituyente del análisis, la ecuación que se utiliza es la siguiente: 
ܲ݋ݎܿ݁݊ݐ݆ܽ݁ ܫݐ݁݉ݏ ܣܿݑ݉ݑ݈ܽ݀݋ ൌ ܱݎ݀݁݊ ݈݀݁ ݈݁݁݉݁݊ݐ݋ܰú݉݁ݎ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݀݁ ܫݐ݁݉ݏ ൈ 100 
5. Siguiendo el esquema asignado en el punto 3 la clasificación será de la siguiente manera: 
a. Categoría A: del 0 al  15% del Porcentaje Items Acumulado.   
b. Categoría B: del 15 al  40% del Porcentaje Items Acumulado. 
c. Categoría C: del 40 al  60% del Porcentaje Items Acumulado. 
Tendremos tabulados los materiales de mayor valor que corresponden solamente a un 15% 
del total de los ítems, los materiales de mediano valor que corresponden a un 25% del total de 
los ítems, y los de bajo valor que corresponden al 60% de la cantidad de elementos 
constituyentes del inventario. 
6. Sumaremos categoría por categoría el costo total de los elementos tipo A, los de tipo B y los 
de tipo C. La tabla deberá tener la siguiente información: 
a. Categoría. 
b. Porcentaje de Items. 
c. Valor del grupo. 
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d. Porcentaje del total (relación entre el costo de la categoría y el costo total invertido en 
el inventario). 
Para obtener el porcentaje del total usaremos la siguiente ecuación: 
ܲ݋ݎܿ݁݊ݐ݆ܽ݁ ݈݀݁ ݐ݋ݐ݈ܽ ൌ ܸ݈ܽ݋ݎ ݈݀݁ ݃ݎݑ݌݋ܥ݋ݏݐ݋ ݐ݋ݐ݈ܽ ݅݊ݒ݁݊ݐܽݎ݅݋ ൈ 100 
 Los valores obtenidos generalmente oscilan de la siguiente manera: 
a. Categoría A: del 75 al 80% del total del inventario. 
b. Categoría B: del 15 al 20 % del total del inventario. 
c. Categoría C: del 5 al 10% del total del inventario. 
5.4. Sistemas de Control de Inventarios. 
Son sistemas que buscan mantener el nivel de inventarios en condiciones óptimas, para que la 
producción reciba el flujo de materiales a tiempo, con las características adecuadas,  al costo más 
bajo y con el correspondiente control del flujo de los mismos. 
En la industria de la construcción  se requiere utilizar los siguientes tipos: 
a. Sistema de Revisión Continua (Q). 
b. Sistema de Revisión Periódica (P). 
En la construcción de viviendas se usan los dos sistemas, por la diversidad de materiales que 
se necesitan en el desarrollo de los rubros. El Sistema de Revisión Periódica (P), se aplica a los 
elementos de poco valor (materiales categoría “B”). El Sistema de Revisión Continua (Q) se utiliza 
para artículos costosos (categoría “A”) en los que los que se compensa los costos del exhaustivo 
control. 
5.4.1 Sistema de Revisión Continua (Q). 
Tiene estrecha relación con los modelos de gestión de inventarios del tipo de cantidad fija de 
reorden, todos los pedidos tienen el mismo tamaño (lote económico de compra)  y se realizan cuando 
es necesario de acuerdo al nivel de existencias y de la demanda prevista. 
El nivel de existencias se registra cada vez que se realiza una entrada o salida, también se lo 
conoce como inventario perpetuo, por el nivel de control existente. Cuando el nivel del inventario 
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desciende hasta cierto punto (Punto de Pedidos), se lanza el pedido por el correspondiente lote 
económico de compra (EOQ). 
En este sistema se comprobará después de cada movimiento de bodega, las existencias reales, 
para luego compararlas con el Punto de Pedido (Pp) previamente establecido. En el caso de que el 
nivel de existencias sea igual al punto de pedidos, se emitirá un pedido por la cantidad constante 
previamente calculada. 
 
 
 
Se requiere la implantación de un sistema automatizado que permita un fácil registro de los 
flujos de los materiales, se puede usar: 
 Código de barras de los elementos. 
 Implantación de códigos. 
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5.4.2 Sistemas de Revisión Periódica (P). 
Estos sistemas se relacionan directamente con los sistemas de período fijo de reorden, 
establecen un período de tiempo constante (mes, semana, etc.) en el cual se hacen las revisiones del 
nivel de inventario, determinando la cantidad que se requiere para llegar al nivel objetivo (No), y 
haciendo el pedido por dicha cantidad. 
 
 
 
Consiste en realizar un recuento de los ítems cada cierto tiempo, verificando los niveles de 
existencias físicas con los registrados en el software. Los registros serán simples,  el software 
señalará fácilmente las entradas y salidas de los elementos, y avisará cuales son los períodos de 
revisión, informando los niveles de los materiales de categoría “B”, con las cantidades a ordenar para 
alcanzar el nivel objetivo de cada uno de ellos. 
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5.5. Recuento de Stocks. 
En la construcción de viviendas es necesario conocer constantemente el nivel de existencias, 
para analizar si lo efectuado está de acuerdo con lo planificado, detectar posibles desviaciones de los 
insumos, determinar el momento que se debe realizar los pedidos, y mantener el nivel de producción 
deseado.   
El recuento de stocks deberá tener las siguientes características: 
 Debe ser ordenado. 
 Se lo realizará periódicamente. 
 Se hará cuando el movimiento en la bodega pueda ser detenido, sin afectar la producción. 
 Se calificará el estado de conservación, antigüedad y cualquier particularidad de los 
elementos. 
El recuento de stocks, consiste en cuantificar las existencias para disponer de datos reales de 
los materiales existentes en bodega, es necesario contar con información de las entradas y salidas en 
tiempo real, a partir de estos datos las existencias serán igual a: 
ܧݔ݅ݏݐ݁݊ܿ݅ܽݏ ሺݐሻ ൌ ݁ݔ݅ݏݐ݁݊ܿ݅ܽݏሺݐ െ 1ሻ ൅ ݁݊ݐݎܽ݀ܽݏ െ ݏ݈ܽ݅݀ܽݏ 
Las existencias en el instante (t) serán igual a las existencias medidas en el instante  (t-1)  
sumada a las entradas de materiales desde (t-1) hasta (t) y restadas las salidas en el mismo período. 
El uso de un software permite conocer constantemente el nivel de un determinado material, la 
fórmula es sencilla, sin embargo, por la diversidad de elementos y la demanda variable el control 
requiere de la optimización del proceso, con registros simples y rápidos.  
Para el control de materiales es necesario realizar recuentos físicos de los mismos, 
determinando posibles errores de contabilización que permitan actualizar el valor de las existencias 
(t-1). A su vez nos permite identificar si existen: desperdicios, mal uso de los elementos, robo, etc. 
El recuento de los elementos se hará cada cierto período de tiempo (recuento cíclico), de 
acuerdo a la importancia de los elementos de la siguiente manera: 
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PERÍODOS DE 
RECUENTO 
RECOMENDADOS 
Categoría  Recuento 
"A"  diario 
semanal 
"B" 
semanal 
quinceal 
mensual 
"C" 
quinceal 
mensual 
trimestral 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Tabla: 5.5.a 
 
El control de inventarios requiere personal con el correspondiente costo económico, para 
minimizar el impacto se debe tener una lista de recuento en donde los materiales a recontar se 
alternen para no tener que realizar el conteo simultáneo de muchos elementos. 
La lista de recuento será elaborada por la administración central y será entregada al encargado 
de la bodega, que al final de la jornada, todos los días tendrá uno o varios elementos que deberá 
contar. Enviará el respectivo informe a la oficina central, donde será comparado con el registro 
informático de entradas y salidas, que de ninguna manera tendrá acceso el encargado del recuento. Si 
existen diferencias entre la lectura y el registro informático entonces tenemos errores de proceso o 
pérdidas de materiales que están generando pérdidas a la organización. 
Las salidas de los materiales deberán registrarse en el software, y en reportes escritos 
firmados por el encargado del despacho del material y los respectivos jefes de los frentes de trabajo, 
quienes justificarán el uso de los insumos, con el fin de detectar posibles incongruencias entre los 
informes, para posteriormente hacer un seguimiento del flujo de material. 
 
 
. 
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5.6. Control interno de los materiales. 
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 
adoptadas para salvaguardar recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera 
y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas 
prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
Busca salvaguardar los activos de la organización y definir las funciones de los 
departamentos involucrados en la administración de los materiales desde su adquisición hasta que 
estos son puestos en obra, para evitar cualquier pérdida de recursos. 
El control interno busca: 
1. Proteger la inversión en inventarios, evitando fraudes. 
2. Identificar robos, desperdicios, mal uso y desvío de elementos constituyentes del inventario, 
localizando los posibles responsables. 
3. Tener un registro completo, confiable y actualizado de los niveles de inventario, que sea útil 
para la toma de decisiones. 
4. Mejorar el desempeño o rendimiento de las personas responsables del manejo y control de los 
inventarios. 
Principios y procedimientos del control interno necesarios en la industria de la construcción: 
1. Las funciones de adquisición y la de administración en obra (bodega) deben trabajar 
individualmente. Un trabajo conjunto anula la capacidad de vigilar el inventario, las 
anomalías se detectan a partir de diferencias entre los informes de estas funciones. 
2. El personal de bodega no tendrá acceso a los registros contables de inventarios, ni a los 
informes del nivel de existencias de los elementos proporcionado por el software de control 
de materiales. Los recuentos serán realizados a “ciegas”, el encargado no sabrá cual es el 
nivel que debería tener el elemento, esta información será verificada en oficina central o por 
el encargado de auditar el inventario. El trabajo de los empleados de bodega será de 
complemento y no de revisión. 
3. Los almacenes tienen que ofrecer seguridad, encontrarse limpios y ordenados 
4. El área contable tiene que revisar los precios y cálculos de los productos recibidos en obra. 
5. A la bodega solo tendrán acceso el personal autorizado. 
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Si se desea controlar los materiales es necesario conocer el flujo de los mismos en todas las 
etapas, ser capaces de determinar irregularidades en el proceso, exige seguimiento y herramientas 
capaces de detectar dichas incongruencias.  
En el capítulo uno se trató el proceso de adquisición de materiales, se planteó la metodología 
idónea para la compra de los insumos, proceso que finaliza con la recepción e inspección en bodega. 
El control en esta etapa se basa en seguir los pasos presentados, monitoreándolos y verificando: 
documentos, cantidades y calidad de los insumos. Cuando el material llega a bodega, se actualiza el 
inventario y se reporta los nuevos niveles a oficina central. 
Desde que el material está en bodega el control se centra en dos departamentos: bodega y 
producción, los posibles desvíos se dan en estos departamentos. En bodega se controlará a través de: 
las entradas y salidas, y el recuento “a ciegas” que tiene que hacer el responsable de la bodega. En 
Producción se debe controlar los consumos y verificar alternadamente la puesta en obra de los 
materiales no solo en cantidad sino también en calidad. Los materiales a los que tendremos mayor 
cuidado serán los de categoría “A” por ser financieramente más representativos en el proyecto. 
El flujo de los materiales en un proyecto de construcción de viviendas constituye un ciclo, 
originado en el departamento de producción, pasando por los departamentos de compras, finanzas, 
bodega y finalmente producción.   
 
Elaborado por: Roberto Villacis. 
Fuente: La Programación y el Control de los Aprovisionamientos. 
 
  
164 
 
Estos departamentos deberán tener relaciones independientes, con procesos ágiles y simples, 
aportarán el mejor esfuerzo para que el resultado final sea el mejor para la organización. 
Las funciones de los departamentos con respecto al manejo y control de los materiales son las 
siguientes: 
 El departamento de compras: buscará la mejor opción de adquisición para la organización 
analizando cantidades óptimas, punto de pedidos, stocks de seguridad, nivel objetivo y 
períodos de revisión para que el flujo de materiales hacia producción sea ininterrumpido, 
cumpliendo con las especificaciones y con los menores costos totales de inventario posibles. 
Evaluará los proveedores y los calificará de acuerdo a su desempeño en todos los factores 
(económicos, calidad y servicio). Verificará la demanda suministrada por producción, en caso 
de diferencias producción deberá justificarlo. 
 El departamento de bodega: también conocido como almacén, registrará las entradas y 
salidas de los materiales, ordenará y organizará la bodega para que el despacho sea óptimo. 
Tendrá cuidado con el almacenamiento de materiales frágiles, susceptibles a deterioro o con 
cualquier característica especial. Vigilará los niveles de inventario obligando a que las 
reposiciones se hagan a tiempo, hará recuentos periódicos ordenados por la administración 
central y enviará reportes de los niveles de existencias. Manejará un software especializado, 
que registra las entradas y salidas, no tendrá acceso a los niveles de inventario, estos se 
usarán únicamente en la oficina central para la respectiva verificación y detección de 
irregularidades, entre el recuento físico y el nivel proporcionado por el software. 
Los elementos serán despachados hacia producción, con las órdenes de retiro de materiales 
que solo los jefes de los frentes de trabajo podrán emitir. 
 El departamento de producción: determinará los requerimientos de materiales, recomendará a 
compras las especificaciones mínimas que debe cumplir los elementos constituyentes del 
proyecto. Es el encargado del desarrollo de los rubros por lo que será responsable de la puesta 
en obra de los elementos, vigilará que los procedimientos se hagan técnicamente, cuidando la 
calidad, y comprobando los consumos de los elementos en obra.  
 El departamento de finanzas: asignará los recursos para el desarrollo del proyecto, buscará 
financiamiento en caso de ser necesario, analizando la mejor opción para la organización. 
Dispondrá lista de precios referenciales de los materiales debidamente actualizada, para 
comparar con los precios propuestos al departamento de compras por el proveedor elegido.  
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En la etapa de pre-factibilidad analizará la rentabilidad del proyecto, determinará el TIR 
(Tasa Interna de Retorno) y el VAN (Valor Actual Neto), reportará los posibles beneficios 
del proyecto comparándolos con las expectativas de la organización, en caso de superarlas el 
proyecto será de interés para la empresa. 
5.6.1. Tipos de pérdidas de materiales. 
En la construcción de viviendas existen dos tipos principales de pérdidas de materiales y estas 
son: 
1. Pérdidas directas.-  constituyen pérdidas completas de materiales 
2. Pérdidas indirectas.- existen tres posibles posibilidades: 
a. Sustitución.- sucede cuando el uso de los materiales en la obra es desviado, ósea un 
determinado elemento que estaba predestinado para un rubro se lo utiliza en otro. 
b. Uso en producción.- uso excesivo de materiales en el desarrollo de los rubros, sucede 
mucho con los morteros, pintura, etc. 
c. Negligencia.- como su nombre lo indica son las pérdidas producidas por errores, 
desconocimientos o mala planificación. 
Generalmente existe algún tipo de control sobre las pérdidas directas, las que quedan 
registradas en los sistemas de control tradicionales. También identificaremos y calcularemos las 
pérdidas indirectas de materiales. Estas últimas solo pueden reconocerse durante la ejecución del 
trabajo, una vez completada la obra resulta más difícil de detectarlas. 
Pero para identificar las pérdidas es necesario conocer las principales causas, entre ellas 
podemos mencionar las siguientes: 
 Almacenamiento inadecuado. 
 Falta de registros 
 Errores con respecto al consumo de los materiales en cada rubro 
 Puesta en obra inadecuada o manipulación incorrecta y/o excesiva. 
 Uso excesivo o sobre uso, etc. 
 Robo. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Finalizada la presente investigación podemos establecer las siguientes conclusiones y 
recomendaciones relacionadas al manejo y control de inventarios en la construcción de viviendas: 
6.1.CONCLUSIONES. 
1. Usando la metodología propuesta y a pesar de las limitaciones de aplicabilidad para el caso 
particular estudiado, obtuvimos un ahorro del 11.5% con respecto al costo total del inventario 
(CT) de la metodología tradicional. 
2. Los modelos de cantidad y período fijo de reorden funciona con condiciones económicas 
estables, si existe inseguridad o cambios bruscos en el precio de los insumos la metodología 
no ofrece seguridad ni ahorro de recursos económicos. El ahorro que se obtuvo con la 
aplicación de la metodología propuesta, no será justificable por el cambio de precio de los 
insumos.  
3. Usando la teoría de inventarios podemos mejorar la adquisición, almacenamiento, control y 
distribución de los insumos, generando beneficios para la organización, reflejados en ahorro 
de recursos y mejoramiento del desempeño en general, con un flujo ininterrumpido de 
materiales hacia producción. 
4. No siempre que se obtiene un descuento con un proveedor quiere decir que sea de ventaja 
para la organización, es necesario comparar los costos totales de inventario con el lote 
económico de compra, para verificar si se está ganando o no. 
5. La teoría de inventarios responde mejor con materiales de uso constante a lo largo del 
proyecto, matemáticamente podemos determinar la cantidad óptima, pero si este material se 
lo va a utilizar únicamente en dos días no resulta práctico hacer pedidos del elemento tan 
seguidos, esto provocaría retrasos. Es necesario analizar individualmente cada material para 
ver cuál es la mejor opción de compra y administración de los inventarios. 
6. Entre mayor sea el tiempo de ejecución del proyecto la teoría de inventarios generará 
mayores beneficios, debido a que la demanda de los elementos no será puntual o de corta 
duración como en el proyecto analizado, y por tanto, se puede trabajar aplicar los modelos de 
gestión a un mayor número de elementos con la ventaja económica y administrativa que esto 
representa. 
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6.2.RECOMENDACIONES. 
1. El uso de un software especializado que controle los flujos de materiales, y permita tener un 
registro actualizado del stock. Deberá ser capaz de emitir las órdenes de pedido, usando los 
modelos de cantidad y período fijo de reorden. 
2. En la clasificación ABC es recomendable fijar la menor cantidad de elementos como 
categoría “A” (hasta un 16% de los elementos) buscando que la concentración de la inversión 
no sea menor del 70%, así reduciremos el número de pedidos. En esta categoría por cada 
elemento vamos a tener que realizar varios pedidos, y al ser individuales estos inflan el costo 
total del inventario.  
3. Hacer seguimiento del desempeño del Stock de Seguridad (Ss), para encontrar el nivel de 
servicio que mejor se ajuste a la realidad de la industria de la construcción de viviendas, 
niveles de servicio altos inflan los costos de inventario, el objetivo será buscar el menor Stock 
de Seguridad que nos brinde seguridad y un flujo ininterrumpido de materiales hacia 
producción. 
4. Se recomienda seguir la metodología propuesta para la evaluación de los proveedores, 
evaluando los tres factores: economía, calidad y servicio, así trabajaremos con el proveedor 
que nos ofrezca el mejor desempeño global. 
5. Para el control de inventarios se recomienda centrar los esfuerzos de control en los materiales 
de categoría “A”, en estos elementos está concentrado alrededor del 80% de la inversión en 
materiales, por lo cual su control es determinante en el desarrollo del proyecto.  
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ANEXOS: 
ANEXOS 1: PLANOS VIVIENDA “TIPO” 
PLANOS ARQUITECTONICOS  
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ANEXOS 2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: ACERO DE REFUERZO 
 UNIDAD: KG 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CIZALLA | 0.04 | 0.85 | 0.03 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.04 | 0.20 | 0.01 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.04 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 AYUDANTE | CAT. II | 0.08 | 1.94 | 0.16 
 FIERRERO | CAT. III | 0.07 | 1.94 | 0.14 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.30 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 | KG | 1.05 | 1.03 | 1.08 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.06 | 2.39 | 0.14 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 1.22 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 | KG | 1.05 | 0.00 | 0.00 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.06 | 0.00 | 0.00 
 CIZALLA | GBL | 0.04 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.04 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 1.56 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.23 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 1.79 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: ACOMETIDA ELECTRICA 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.50 | 0.20 | 0.50 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.50 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 ELECTRICISTA | CAT. III | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 9.70 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 10 | M | 12.00 | 0.67 | 8.03 
 MANGUERA NEGRA 3/4´´ | ML | 3.00 | 0.22 | 0.66 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 8.69 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 10 | M | 12.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.50 | 0.00 | 0.00 
 MANGUERA NEGRA 3/4´´ | ML | 3.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 18.89 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 2.83 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 21.72 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
179 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: BORDE TINA DE BAÑO 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 0.35 | 1.99 | 0.70 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.40 | 0.20 | 0.08 
 VIBRADOR | 0.35 | 2.25 | 0.79 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 1.57 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.35 | 1.94 | 0.68 
 PEÓN | CAT. I | 0.35 | 1.94 | 0.68 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 1.36 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ALFAJIAS 4*4*240 CM | U | 1.00 | 0.46 | 0.46 
 ARENA | M3 | 0.02 | 8.00 | 0.16 
 CEMENTO | SACO | 0.20 | 7.00 | 1.41 
 CLAVOS | KG | 0.10 | 1.57 | 0.16 
 RIPIO | M3 | 0.03 | 8.00 | 0.24 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 1.50 | 2.10 | 3.15 
 SUBTOTAL  C | 5.59 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ALFAJIAS 4*4*240 CM | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.02 | 3.67 | 0.07 
 CEMENTO | SACO | 0.20 | 0.00 | 0.00 
 CLAVOS | KG | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 0.35 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.40 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.03 | 3.67 | 0.11 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 1.50 | 0.05 | 0.08 
 VIBRADOR | GBL | 0.35 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.26 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 8.78 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.32 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 10.10 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
180 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: CAJA DE REVISION 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 3.00 | 1.99 | 5.97 
 HERRAMIENTA MENOR | 4.00 | 0.20 | 0.80 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 6.77 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 PEÓN | CAT. I | 4.00 | 1.94 | 7.76 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 15.52 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 | KG | 5.00 | 1.03 | 5.15 
 AGUA | M3 | 0.05 | 1.05 | 0.05 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.20 | 2.39 | 0.48 
 ARENA | M3 | 0.25 | 8.00 | 2.00 
 CEMENTO | SACO | 1.70 | 7.00 | 11.90 
 RIPIO | M3 | 0.25 | 8.00 | 2.00 
 SUBTOTAL  C | 21.58 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 | KG | 5.00 | 0.00 | 0.00 
 AGUA | M3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.20 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.25 | 3.67 | 0.92 
 CEMENTO | SACO | 1.70 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 3.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 4.00 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.25 | 3.67 | 0.92 
 SUBTOTAL  D | 1.84 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 45.71 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 6.86 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 52.57 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
  
181 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: CAJA TERMICA 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.10 | 0.20 | 0.22 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.22 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 AYUDANTE | CAT. II | 0.80 | 1.94 | 1.55 
 MAESTRO ELECTRICISTA ESPECIALIZADO | CAT. IV | 0.80 | 1.94 | 1.55 
 PEÓN | CAT. I | 1.00 | 1.94 | 1.94 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 5.04 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ARENA | M3 | 0.01 | 8.00 | 0.08 
 BREAKER 1 POLO 1/2´´ 15 - 50 AMP. GE | U | 3.00 | 4.50 | 13.50 
 CEMENTO | SACO | 0.02 | 7.00 | 0.14 
 TABLERO G.E. 4PTOS | U | 1.00 | 16.48 | 16.48 
 TAIPE | ROLLO | 0.10 | 0.38 | 0.04 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 30.24 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ARENA | M3 | 0.01 | 3.67 | 0.04 
 BREAKER 1 POLO 1/2´´ 15 - 50 AMP. GE | U | 3.00 | 0.00 | 0.00 
 CEMENTO | SACO | 0.02 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.10 | 0.00 | 0.00 
 TABLERO G.E. 4PTOS | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 TAIPE | ROLLO | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 35.54 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 5.33 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 40.87 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
  
182 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: CONTRAPISO 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 0.06 | 1.99 | 0.12 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.00 | 0.20 | 0.20 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.32 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.10 | 1.94 | 0.19 
 PEÓN | CAT. I | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.91 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ARENA | M3 | 0.04 | 8.00 | 0.32 
 CEMENTO | SACO | 0.40 | 7.00 | 2.80 
 POLIETILENO | M2 | 1.05 | 0.35 | 0.37 
 RIPIO | M3 | 0.15 | 8.00 | 1.20 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 4.70 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.04 | 3.67 | 0.15 
 CEMENTO | SACO | 0.40 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 0.06 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 POLIETILENO | M2 | 1.05 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.15 | 3.67 | 0.55 
 SUBTOTAL  D | 0.70 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 8.63 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.29 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 9.92 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
183 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: CORCHADO DE ONDAS 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ANDAMIO ( EL MÓDULO ) | 0.40 | 0.04 | 0.02 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.40 | 0.20 | 0.08 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.10 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 PEÓN | CAT. I | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 1.56 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ARENA | M3 | 0.01 | 8.00 | 0.08 
 CEMENTO | SACO | 0.06 | 7.00 | 0.42 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 0.51 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ANDAMIO ( EL MÓDULO ) | GBL | 0.40 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.01 | 3.67 | 0.04 
 CEMENTO | SACO | 0.06 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.40 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 2.21 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.33 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 2.54 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
184 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: CUBIERTA DE ETERNIT 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.60 | 0.20 | 0.12 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.12 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.72 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 | U | 0.22 | 7.89 | 1.74 
 Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 | U | 0.70 | 9.35 | 6.55 
 PERFIL ESTRUCTURAL | KG | 3.00 | 1.15 | 3.45 
 TIRAFONDOS | U | 4.00 | 0.07 | 0.28 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 12.02 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 Caballete Eurolit (15°x 1.10)         6 ondas perfil 7 | U | 0.22 | 0.00 | 0.00 
 Eurolit (1.83 x 1.10)        6 ondas perfil 7 | U | 0.70 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.60 | 0.00 | 0.00 
 PERFIL ESTRUCTURAL | KG | 3.00 | 0.00 | 0.00 
 TIRAFONDOS | U | 4.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 14.86 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 2.23 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 17.09 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
185 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: DINTEL 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 0.02 | 1.99 | 0.04 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.00 | 0.20 | 0.20 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.24 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.94 | 1.94 | 1.81 
 PEÓN | CAT. I | 1.00 | 1.94 | 1.94 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 3.75 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ALFAJIAS 4*4*240 CM | U | 1.10 | 0.46 | 0.51 
 CLAVOS | KG | 0.05 | 1.57 | 0.08 
 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 | M3 | 0.05 | 65.79 | 3.29 
 PINGOS | M | 1.00 | 0.95 | 0.95 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 0.70 | 2.10 | 1.47 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 6.30 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ALFAJIAS 4*4*240 CM | U | 1.10 | 0.00 | 0.00 
 CLAVOS | KG | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 0.02 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 | M3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 PINGOS | M | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 0.70 | 0.05 | 0.04 
 SUBTOTAL  D | 0.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 10.33 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.55 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 11.88 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
186 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: EXCAVACION CIMIENTOS 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.20 | 0.20 | 0.24 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.24 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 1.20 | 1.94 | 2.33 
 PEÓN | CAT. I | 1.20 | 1.94 | 2.33 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 4.66 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 0.00 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.20 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 4.90 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.74 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 5.64 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
187 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: EXCAVACION DE PLINTOS 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.30 | 0.20 | 0.26 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.26 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 1.30 | 1.94 | 2.52 
 PEÓN | CAT. I | 1.30 | 1.94 | 2.52 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 5.04 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 0.00 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.30 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 5.30 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.80 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 6.10 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
  
188 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: FREGADERO PLATOS 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.50 | 0.20 | 0.50 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.50 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 9.70 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 FREGADERO 8´´ LINEA S.BRONX ACRÍLICA CROMO | U | 1.00 | 28.94 | 28.94 
 LLAVE DE COCINA FUTURA PICO ALTO(420.01E) | U | 1.00 | 25.39 | 25.39 
 PERMATEX | ONZ | 0.25 | 2.06 | 0.52 
 TEFLON | U | 0.10 | 0.16 | 0.02 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 54.87 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 FREGADERO 8´´ LINEA S.BRONX ACRÍLICA CROMO | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.50 | 0.00 | 0.00 
 LLAVE DE COCINA FUTURA PICO ALTO(420.01E) | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 PERMATEX | ONZ | 0.25 | 0.00 | 0.00 
 TEFLON | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 65.07 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 9.76 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 74.83 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
189 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: H.S. CADENAS 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 1.80 | 1.99 | 3.58 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.80 | 0.20 | 0.36 
 VIBRADOR | 1.80 | 2.25 | 4.05 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 7.99 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 3.00 | 1.94 | 5.82 
 CARPINTERO | CAT. III | 3.00 | 1.94 | 5.82 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 3.00 | 1.94 | 5.82 
 PEÓN | CAT. I | 5.00 | 1.94 | 9.70 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 27.16 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ACEITE QUEMADO | GALON | 0.80 | 0.60 | 0.48 
 AGUA | M3 | 0.23 | 1.05 | 0.24 
 ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA | U | 1.20 | 2.51 | 3.01 
 CEMENTO | SACO | 7.50 | 7.00 | 52.50 
 CLAVOS | KG | 1.80 | 1.57 | 2.83 
 RIEL DE EUCALIPTO DE PRIMERA | U | 4.00 | 1.95 | 7.80 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 8.00 | 7.60 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 5.33 | 2.10 | 11.19 
 SUBTOTAL  C | 85.65 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ACEITE QUEMADO | GALON | 0.80 | 0.00 | 0.00 
 AGUA | M3 | 0.23 | 0.00 | 0.00 
 ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA | U | 1.20 | 0.00 | 0.00 
 CEMENTO | SACO | 7.50 | 0.00 | 0.00 
 CLAVOS | KG | 1.80 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 1.80 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.80 | 0.00 | 0.00 
 RIEL DE EUCALIPTO DE PRIMERA | U | 4.00 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 3.67 | 3.49 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 5.33 | 0.05 | 0.27 
 VIBRADOR | GBL | 1.80 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 3.76 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 124.56 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 18.68 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 143.24 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
  
190 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: HORMIGON SIMPLE 140 KG/CM2 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.00 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.00 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.24 | 1.05 | 0.25 
 ARENA | M3 | 0.65 | 8.00 | 5.20 
 CEMENTO | SACO | 6.18 | 7.00 | 43.26 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 8.00 | 7.60 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 56.31 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.24 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.65 | 3.67 | 2.39 
 CEMENTO | SACO | 6.18 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 3.67 | 3.49 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 5.88 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 62.19 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  0.00 % 0.00 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 62.19 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
191 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.00 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.00 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.23 | 1.05 | 0.24 
 ARENA | M3 | 0.65 | 8.00 | 5.20 
 CEMENTO | SACO | 6.70 | 7.00 | 46.87 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 8.00 | 7.60 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 59.91 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.23 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.65 | 3.67 | 2.39 
 CEMENTO | SACO | 6.70 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 3.67 | 3.49 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 5.88 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 65.79 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  0.00 % 0.00 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 65.79 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
192 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.00 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.00 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ADITIVO: PLASTIMET | KG | 0.30 | 1.21 | 0.36 
 AGUA | M3 | 0.22 | 1.05 | 0.23 
 ARENA | M3 | 0.65 | 8.00 | 5.20 
 CEMENTO | SACO | 7.21 | 7.00 | 50.47 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 8.00 | 7.60 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 63.86 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ADITIVO: PLASTIMET | KG | 0.30 | 0.00 | 0.00 
 AGUA | M3 | 0.22 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.65 | 3.67 | 2.39 
 CEMENTO | SACO | 7.21 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 3.67 | 3.49 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 5.88 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 69.74 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  0.00 % 0.00 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 69.74 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
193 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F´C 210 kg/cm2 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 1.90 | 1.99 | 3.78 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.00 | 0.20 | 0.20 
 VIBRADOR | 1.90 | 2.25 | 4.28 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 8.26 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 4.00 | 1.94 | 7.76 
 CARPINTERO | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 PEÓN | CAT. I | 15.00 | 1.94 | 29.10 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 44.62 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ACEITE QUEMADO | GALON | 5.00 | 0.60 | 3.00 
 AGUA | M3 | 0.23 | 1.05 | 0.24 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.40 | 2.39 | 0.96 
 ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA | U | 5.50 | 2.51 | 13.80 
 ARENA | M3 | 0.65 | 8.00 | 5.20 
 CEMENTO | SACO | 7.50 | 7.00 | 52.50 
 CLAVOS | KG | 1.10 | 1.57 | 1.73 
 PINGOS | M | 5.00 | 0.95 | 4.75 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 8.00 | 7.60 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 8.33 | 2.10 | 17.49 
 SUBTOTAL  C | 107.27 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ACEITE QUEMADO | GALON | 5.00 | 0.00 | 0.00 
 AGUA | M3 | 0.23 | 0.00 | 0.00 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.40 | 0.00 | 0.00 
 ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 (CM)  RÚSTICA | U | 5.50 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.65 | 3.67 | 2.39 
 CEMENTO | SACO | 7.50 | 0.00 | 0.00 
 CLAVOS | KG | 1.10 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 1.90 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 PINGOS | M | 5.00 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.95 | 3.67 | 3.49 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 8.33 | 0.05 | 0.42 
 VIBRADOR | GBL | 1.90 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 6.30 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 166.45 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 24.97 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 191.42 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
194 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: INODORO 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 3.00 | 0.20 | 0.60 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.60 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 7.76 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ARENA | M3 | 0.02 | 8.00 | 0.16 
 CEMENTO | SACO | 0.06 | 7.00 | 0.42 
 INODORO FIRENZE STANDARD BLANCO FV (LINEA | U | 1.00 | 62.34 | 62.34 
 ECONOMICA) 
 LLAVE ANGULAR DE ACERO PARA INODORO | U | 1.00 | 4.33 | 4.33 
 TEFLON | U | 0.10 | 0.16 | 0.02 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 67.27 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ARENA | M3 | 0.02 | 3.67 | 0.07 
 CEMENTO | SACO | 0.06 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 3.00 | 0.00 | 0.00 
 INODORO FIRENZE STANDARD BLANCO FV (LINEA | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 ECONOMICA) 
 LLAVE ANGULAR DE ACERO PARA INODORO | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 TEFLON | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.07 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 75.70 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 11.36 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 87.06 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
195 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: INSTALACION AGUA POTABLE PVC 1/2 
 UNIDAD: PTO 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.00 | 0.20 | 0.40 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.40 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 7.76 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE | U | 1.00 | 0.47 | 0.47 
 NEPLO FLEX 1/2´´ | U | 1.00 | 0.25 | 0.25 
 POLILIMPIA | 4000 CC | 0.00 | 20.48 | 0.02 
 TEE PVC ROSCABLE 1/2 | U | 1.00 | 1.04 | 1.04 
 TEFLON | U | 0.05 | 0.16 | 0.01 
 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ | ML | 3.00 | 1.24 | 3.72 
 SUBTOTAL  C | 5.51 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE | U | 1.00 | 0.01 | 0.01 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.00 | 0.00 | 0.00 
 NEPLO FLEX 1/2´´ | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 POLILIMPIA | 4000 CC | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 TEE PVC ROSCABLE 1/2 | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 TEFLON | U | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ | ML | 3.00 | 0.03 | 0.08 
 SUBTOTAL  D | 0.09 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 13.76 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 2.06 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 15.82 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
196 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION 
 UNIDAD: PTO 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.80 | 0.20 | 0.36 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.36 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 AYUDANTE | CAT. II | 1.50 | 1.94 | 2.91 
 ELECTRICISTA | CAT. III | 1.50 | 1.94 | 2.91 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 5.82 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 BOQUILLA COLGANTE DE BAQUELITA | U | 1.00 | 0.52 | 0.52 
 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 | M | 12.00 | 0.41 | 4.94 
 CAJA OCTOGONAL GRANDE | U | 1.00 | 0.80 | 0.80 
 CAJA RECTANGULAR BAJA | U | 1.00 | 0.28 | 0.28 
 INTERRUPTOR SIMPLE | U | 1.00 | 2.68 | 2.68 
 MANGUERA NEGRA 1/2´´ | ML | 4.00 | 0.13 | 0.52 
 SUBTOTAL  C | 9.74 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 BOQUILLA COLGANTE DE BAQUELITA | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 | M | 12.00 | 0.00 | 0.00 
 CAJA OCTOGONAL GRANDE | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 CAJA RECTANGULAR BAJA | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.80 | 0.00 | 0.00 
 INTERRUPTOR SIMPLE | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 MANGUERA NEGRA 1/2´´ | ML | 4.00 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 15.92 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 2.39 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 18.31 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
197 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: INSTALACION ELECTRICA TOMACORRIENTE 
 UNIDAD: PTO 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.40 | 0.20 | 0.28 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.28 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 AYUDANTE | CAT. II | 1.10 | 1.94 | 2.13 
 ELECTRICISTA | CAT. III | 1.10 | 1.94 | 2.13 
 PEÓN | CAT. I | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 5.62 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 | M | 6.00 | 0.41 | 2.47 
 CAJA RECTANGULAR BAJA | U | 1.00 | 0.28 | 0.28 
 MANGUERA NEGRA 1´´ | ML | 3.00 | 0.35 | 1.05 
 TAIPE | ROLLO | 0.10 | 0.38 | 0.04 
 TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO C/PLACA LEV. | U | 1.00 | 2.02 | 2.02 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 5.86 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CABLE TW SÓLIDO QUITO  # 12 | M | 6.00 | 0.00 | 0.00 
 CAJA RECTANGULAR BAJA | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.40 | 0.00 | 0.00 
 MANGUERA NEGRA 1´´ | ML | 3.00 | 0.00 | 0.00 
 TAIPE | ROLLO | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 TOMA DOBLE POLARIZADO BLANCO C/PLACA LEV. | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 11.76 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.76 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 13.52 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
  
198 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: INSTALACION SANITARIA 110mm 
 UNIDAD: PTO 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.50 | 0.20 | 0.50 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.50 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 9.70 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CODO PVC 110 MM | U | 1.00 | 2.11 | 2.11 
 POLIPEGA | LT | 0.01 | 40.74 | 0.41 
 SIFON PVC 4´´ | U | 1.00 | 2.41 | 2.41 
 TEE PVC 110 MM. DESAGÜE | U | 1.00 | 2.87 | 2.87 
 TUBO PVC 110 MM X 3 M | U | 0.44 | 8.89 | 3.91 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 11.71 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CODO PVC 110 MM | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.50 | 0.00 | 0.00 
 POLIPEGA | LT | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 SIFON PVC 4´´ | U | 1.00 | 0.01 | 0.01 
 TEE PVC 110 MM. DESAGÜE | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 TUBO PVC 110 MM X 3 M | U | 0.44 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.01 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 21.92 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 3.29 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 25.21 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
199 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: INSTALACION SANITARIA 50mm 
 UNIDAD: PTO 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.50 | 0.20 | 0.50 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.50 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 9.70 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CODO PVC 50 MM | U | 0.50 | 1.05 | 0.53 
 SIFÓN PVC 50 MM | U | 0.50 | 2.13 | 1.07 
 TEE PVC  50 MM. DESAGÜE | U | 0.50 | 1.11 | 0.56 
 TUBO PVC  50 MM. X 3 M | U | 1.10 | 4.08 | 4.49 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 6.65 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CODO PVC 50 MM | U | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.50 | 0.00 | 0.00 
 SIFÓN PVC 50 MM | U | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 TEE PVC  50 MM. DESAGÜE | U | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 TUBO PVC  50 MM. X 3 M | U | 1.10 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 16.85 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 2.53 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 19.38 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
200 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: LAVAMANOS 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.80 | 0.20 | 0.56 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.56 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.80 | 1.94 | 5.43 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.80 | 1.94 | 5.43 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 10.86 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 LAVAMANOS 4´´ LINEA JAZZ CROMO | U | 1.00 | 37.33 | 37.33 
 LLAVE PARA LAVABO CRUZ BRAZIL | U | 1.00 | 7.30 | 7.30 
 SIFÓN PVC 50 MM | U | 1.00 | 2.13 | 2.13 
 TEFLON | U | 0.10 | 0.16 | 0.02 
 TUBERIA DE ABASTO NYLON | U | 1.00 | 0.63 | 0.63 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 47.41 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.80 | 0.00 | 0.00 
 LAVAMANOS 4´´ LINEA JAZZ CROMO | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 LLAVE PARA LAVABO CRUZ BRAZIL | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 SIFÓN PVC 50 MM | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 TEFLON | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 TUBERIA DE ABASTO NYLON | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 58.83 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 8.82 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 67.65 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
201 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.00 | 0.20 | 0.20 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.20 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 PEÓN | CAT. I | 0.26 | 1.94 | 0.49 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.49 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 0.00 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 0.69 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.10 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 0.79 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
202 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO E=10 CM 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ANDAMIO ( EL MÓDULO ) | 0.40 | 0.04 | 0.02 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.80 | 0.20 | 0.16 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.18 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.60 | 1.94 | 1.16 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.60 | 1.94 | 1.16 
 PEÓN | CAT. I | 0.60 | 1.94 | 1.16 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 3.48 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ARENA | M3 | 0.03 | 8.00 | 0.24 
 BLOQUE PESADO DE 10X20X40 | U | 12.50 | 0.27 | 3.36 
 CEMENTO | SACO | 0.14 | 7.00 | 0.98 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 4.58 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ANDAMIO ( EL MÓDULO ) | GBL | 0.40 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.03 | 3.67 | 0.11 
 BLOQUE PESADO DE 10X20X40 | U | 12.50 | 0.00 | 0.00 
 CEMENTO | SACO | 0.14 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.80 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.11 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 8.35 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.25 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 9.60 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
203 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO E=15 CM 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ANDAMIO ( EL MÓDULO ) | 0.00 | 0.04 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.50 | 0.20 | 0.10 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.10 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 PEÓN | CAT. I | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 4.08 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.00 | 1.05 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.03 | 8.00 | 0.24 
 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 | U | 12.50 | 0.29 | 3.63 
 CEMENTO | SACO | 0.14 | 7.00 | 0.98 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 4.85 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 ANDAMIO ( EL MÓDULO ) | GBL | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.03 | 3.67 | 0.11 
 BLOQUE PESADO DE 15X20X40 | U | 12.50 | 0.00 | 0.00 
 CEMENTO | SACO | 0.14 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.11 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 9.14 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.37 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 10.51 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
204 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: MAMPOSTERIA PIEDRA BASILICA 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.00 | 0.20 | 0.40 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.40 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 1.50 | 1.94 | 2.91 
 PEÓN | CAT. I | 4.00 | 1.94 | 7.76 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 14.55 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.10 | 1.05 | 0.11 
 MORTERO CEMENTO: ARENA 1:4 | M3 | 0.25 | 76.01 | 19.00 
 PIEDRA BASÍLICA | U | 90.00 | 0.06 | 5.40 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 24.51 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.00 | 0.00 | 0.00 
 MORTERO CEMENTO: ARENA 1:4 | M3 | 0.25 | 0.00 | 0.00 
 PIEDRA BASÍLICA | U | 90.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 39.46 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 5.92 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 45.38 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
205 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: MASILLADO DE PISOS 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.80 | 0.20 | 0.16 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.16 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.50 | 1.94 | 0.97 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.50 | 1.94 | 0.97 
 PEÓN | CAT. I | 0.50 | 1.94 | 0.97 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.91 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ARENA | M3 | 0.02 | 8.00 | 0.16 
 CEMENTO | SACO | 0.16 | 7.00 | 1.12 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 1.29 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.02 | 3.67 | 0.07 
 CEMENTO | SACO | 0.16 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.80 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.07 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 4.43 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.66 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 5.09 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
206 
 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: MESON DE COCINA 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 1.50 | 1.99 | 2.99 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.50 | 0.20 | 0.50 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 3.49 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 1.30 | 1.94 | 2.52 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 1.30 | 1.94 | 2.52 
 PEÓN | CAT. I | 2.50 | 1.94 | 4.85 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 9.89 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 | KG | 6.00 | 1.03 | 6.18 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.15 | 2.39 | 0.36 
 ALFAJIAS 4*4*240 CM | U | 1.00 | 0.46 | 0.46 
 ARENA | M3 | 0.10 | 8.00 | 0.80 
 CEMENTO | SACO | 0.50 | 7.00 | 3.50 
 CLAVOS | KG | 0.05 | 1.57 | 0.08 
 PINGOS | M | 2.00 | 0.95 | 1.90 
 RIPIO | M3 | 0.05 | 8.00 | 0.40 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 1.50 | 2.10 | 3.15 
 SUBTOTAL  C | 16.84 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ACERO F´Y=4200 KG/CM2 | KG | 6.00 | 0.00 | 0.00 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18 | KG | 0.15 | 0.00 | 0.00 
 ALFAJIAS 4*4*240 CM | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.10 | 3.67 | 0.37 
 CEMENTO | SACO | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 CLAVOS | KG | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 1.50 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.50 | 0.00 | 0.00 
 PINGOS | M | 2.00 | 0.00 | 0.00 
 RIPIO | M3 | 0.05 | 3.67 | 0.18 
 TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 M | U | 1.50 | 0.05 | 0.08 
 SUBTOTAL  D | 0.63 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 30.85 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 4.63 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 35.48 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
207 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: MORTERO CEMENTO: ARENA 1:4 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.00 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.00 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.32 | 1.05 | 0.33 
 ARENA | M3 | 1.18 | 8.00 | 9.41 
 CEMENTO | SACO | 8.85 | 7.00 | 61.95 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 71.69 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.32 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 1.18 | 3.67 | 4.32 
 CEMENTO | SACO | 8.85 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 4.32 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 76.01 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  0.00 % 0.00 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 76.01 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
208 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: PLINTOS H.S 210 KG/CM2 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 1.00 | 1.99 | 1.99 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.00 | 0.20 | 0.20 
 VIBRADOR | 1.00 | 2.25 | 2.25 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 4.44 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 1.00 | 1.94 | 1.94 
 PEÓN | CAT. I | 8.00 | 1.94 | 15.52 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 21.34 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | M3 | 1.00 | 69.74 | 69.74 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 69.74 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 | M3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 VIBRADOR | GBL | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 95.52 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 14.33 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 109.85 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
209 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: PUERTA DE BAÑO PANELADA 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.50 | 0.20 | 0.50 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.50 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 1.00 | 1.94 | 1.94 
 AYUDANTE | CAT. II | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 CARPINTERO | CAT. III | 1.00 | 1.94 | 1.94 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 7.76 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ARENA | M3 | 0.01 | 8.00 | 0.08 
 CEMENTO | SACO | 0.02 | 7.00 | 0.14 
 CLAVOS | KG | 0.50 | 1.57 | 0.79 
 PUERTA ALUNIMIO NATURAL | M | 1.00 | 51.75 | 51.75 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 52.77 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.01 | 3.67 | 0.04 
 CEMENTO | SACO | 0.02 | 0.00 | 0.00 
 CLAVOS | KG | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.50 | 0.00 | 0.00 
 PUERTA ALUNIMIO NATURAL | M | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 61.07 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 9.16 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 70.23 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
210 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: PUERTA DE HIERRO SENCILLA 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 2.00 | 0.20 | 0.40 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.40 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.60 | 1.94 | 1.16 
 PEÓN | CAT. I | 0.56 | 1.94 | 1.08 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.24 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ARENA | M3 | 0.01 | 8.00 | 0.08 
 CEMENTO | SACO | 0.04 | 7.00 | 0.28 
 PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 0.10 | 18.65 | 1.87 
 PUERTA HIERRO-MADERA | U | 1.00 | 140.00 | 140.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 142.24 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.01 | 3.67 | 0.04 
 CEMENTO | SACO | 0.04 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 2.00 | 0.00 | 0.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 PUERTA HIERRO-MADERA | U | 1.00 | 1.00 | 1.00 
 SUBTOTAL  D | 1.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 145.92 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 21.89 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 167.81 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
 
  
  
211 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: RECORRIDO DESAGUE 110mm 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.50 | 0.20 | 0.10 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.10 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 AYUDANTE | CAT. II | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.34 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CODO PVC 110 MM | U | 0.10 | 2.11 | 0.21 
 POLILIMPIA | 4000 CC | 0.00 | 20.48 | 0.02 
 POLIPEGA | LT | 0.00 | 40.74 | 0.16 
 TEE PVC 110 MM. DESAGÜE | U | 0.10 | 2.87 | 0.29 
 TUBO PVC 110 MM X 3 M | U | 0.34 | 8.89 | 3.02 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 3.70 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CODO PVC 110 MM | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 POLILIMPIA | 4000 CC | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 POLIPEGA | LT | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 TEE PVC 110 MM. DESAGÜE | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 TUBO PVC 110 MM X 3 M | U | 0.34 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 6.14 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.92 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 7.06 
 
 
 OBSERVACIONES: 
 
  
  
  
212 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: RECORRIDO DESAGUE 50mm 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.50 | 0.20 | 0.10 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.10 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 AYUDANTE | CAT. II | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.40 | 1.94 | 0.78 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.34 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CODO PVC 50 MM | U | 0.10 | 1.05 | 0.11 
 POLILIMPIA | 4000 CC | 0.00 | 20.48 | 0.02 
 POLIPEGA | LT | 0.00 | 40.74 | 0.16 
 TEE PVC  50 MM. DESAGÜE | U | 0.10 | 1.11 | 0.11 
 TUBO PVC  50 MM. X 3 M | U | 0.34 | 4.08 | 1.39 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 1.79 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CODO PVC 50 MM | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 POLILIMPIA | 4000 CC | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 POLIPEGA | LT | 0.00 | 0.00 | 0.00 
 TEE PVC  50 MM. DESAGÜE | U | 0.10 | 0.00 | 0.00 
 TUBO PVC  50 MM. X 3 M | U | 0.34 | 0.00 | 0.00 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 4.23 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.63 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 4.86 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: REJILLA ALUMINIO 3´´ 
 UNIDAD: U 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.80 | 0.20 | 0.16 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.16 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.70 | 1.94 | 1.36 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 1.36 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 1.05 | 0.01 
 ARENA | M3 | 0.02 | 8.00 | 0.16 
 CEMENTO | SACO | 0.01 | 7.00 | 0.07 
 REJILLA DE ALUMINIO 75 MM | U | 1.00 | 2.89 | 2.89 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 3.13 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 AGUA | M3 | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 ARENA | M3 | 0.02 | 3.67 | 0.07 
 CEMENTO | SACO | 0.01 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.80 | 0.00 | 0.00 
 REJILLA DE ALUMINIO 75 MM | U | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.07 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 4.72 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.71 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 5.43 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR) 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.50 | 0.20 | 0.10 
 SAPO COMPACTADOR | 0.50 | 4.75 | 2.38 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 2.48 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 MAESTRO DE OBRA | CAT. IV | 0.10 | 1.94 | 0.19 
 PEÓN | CAT. I | 0.90 | 1.94 | 1.75 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 1.94 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 0.00 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 SAPO COMPACTADOR | GBL | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 4.42 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.66 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 5.08 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACION 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.12 | 0.20 | 0.02 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.02 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.12 | 1.94 | 0.23 
 PEÓN | CAT. I | 0.12 | 1.94 | 0.23 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 0.46 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 ESTACAS DE MADERA | U | 0.50 | 0.20 | 0.10 
 PIOLA NYLON | ML | 4.00 | 0.02 | 0.08 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 0.18 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 ESTACAS DE MADERA | U | 0.50 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.12 | 0.00 | 0.00 
 PIOLA NYLON | ML | 4.00 | 0.01 | 0.04 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 0.70 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.11 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 0.81 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: REPLANTILLO 
 UNIDAD: M3 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | 1.56 | 1.99 | 3.10 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.56 | 0.20 | 0.31 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 3.41 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 2.00 | 1.94 | 3.88 
 PEÓN | CAT. I | 7.00 | 1.94 | 13.58 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 17.46 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 HORMIGON SIMPLE 140 KG/CM2 | M3 | 1.00 | 62.19 | 62.19 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 62.19 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CONCRETERA 1 SACO | C/H | 1.56 | 0.00 | 0.00 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.56 | 0.00 | 0.00 
 HORMIGON SIMPLE 140 KG/CM2 | M3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 83.06 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 12.46 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 95.52 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2 
 UNIDAD: M 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.30 | 0.20 | 0.06 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.06 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 0.30 | 1.94 | 0.58 
 AYUDANTE | CAT. II | 0.30 | 1.94 | 0.58 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 1.16 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE | U | 1.00 | 0.47 | 0.47 
 TEFLON | U | 0.05 | 0.16 | 0.01 
 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ | ML | 1.00 | 1.24 | 1.24 
 UNIÓN PVC ROSCABLE 1/2 | U | 0.17 | 0.30 | 0.05 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 1.77 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 CODO PVC-P 1/2´´ ROSCABLE | U | 1.00 | 0.01 | 0.01 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.30 | 0.00 | 0.00 
 TEFLON | U | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 TUB. PVC ROSCABLE 1/2´´ | ML | 1.00 | 0.03 | 0.03 
 UNIÓN PVC ROSCABLE 1/2 | U | 0.17 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.04 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 3.03 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 0.45 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 3.48 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION VAR 3/8) 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 1.80 | 0.20 | 0.36 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.36 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 AYUDANTE FIERRERO | CAT. II | 1.80 | 1.94 | 3.49 
 FIERRERO | CAT. III | 1.80 | 1.94 | 3.49 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 6.98 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 0.05 | 18.65 | 0.93 
 PROTECCION VARILLA 3/8´´ | M2 | 1.00 | 16.80 | 16.80 
 VENTANA DE HIERRO | M2 | 1.00 | 32.11 | 32.11 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 49.84 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 1.80 | 0.00 | 0.00 
 PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 0.05 | 0.00 | 0.00 
 PROTECCION VARILLA 3/8´´ | M2 | 1.00 | 0.12 | 0.12 
 VENTANA DE HIERRO | M2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.12 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 57.30 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 8.60 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 65.90 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA PROVINCIA: Pichincha 
 FECHA: 26/08/2009 CANTON: Quito 
 PROPONENTE: Roberto Villacis PARROQUIA: 
 PROPIETARIO: Beneficiario SECTOR: 
 
 RUBRO: VIDRIO CLARO DE 3 MM. 
 UNIDAD: M2 
 ESPECIFICACION: 
 
 
 EQUIPO 
 DESCRIPCION HORAS-EQUIPO COSTO X HORA SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | 0.80 | 0.20 | 0.16 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 | | | 
 SUBTOTAL  A | 0.16 
 
 
 MANO DE OBRA 
 DESCRIPCION CATEGORIA HORAS-HOMBRE COSTO X HORA SUBTOTAL 
 ALBAÑIL | CAT. III | 1.20 | 1.94 | 2.33 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  B | 2.33 
 
 
 MATERIAL 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL 
 MASILLA PARA VIDRIO | KG | 0.30 | 0.95 | 0.29 
 VIDRIO CLARO 3MM | M2 | 1.10 | 6.54 | 7.19 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  C | 7.48 
 
 
 TRANSPORTE 
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC. TRANS. SUBTOTAL 
 HERRAMIENTA MENOR | GBL | 0.80 | 0.00 | 0.00 
 MASILLA PARA VIDRIO | KG | 0.30 | 0.00 | 0.00 
 VIDRIO CLARO 3MM | M2 | 1.10 | 0.00 | 0.00 
 | | | | 
 | | | | 
 | | | | 
 SUBTOTAL  D | 0.00 
 
 
 COSTO DIRECTO ( E ) => A + B + C + D = E 9.97 
 COSTO INDIRECTO ( F ) =>  15.00 % 1.50 
 PRECIO UNITARIO ( G ) => E + F = G 11.47 
 
 
 OBSERVACIONES: 
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P R E S U P U E S T O VIVIENDA TIPO. 
 
 
PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA 
FECHA: 26/08/2009 
DESCRIPCION U CANTIDAD PU PRECIO TOTAL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS         
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 39.20 $ 0.79  $ 30.97  
RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR) M3 5.35 $ 5.08  $ 27.18  
REPLANTEO Y NIVELACION M2 39.20 $ 0.81  $ 31.75  
EXCAVACION DE PLINTOS M3 5.76 $ 6.10  $ 35.14  
EXCAVACION CIMIENTOS M3 4.49 $ 5.64  $ 25.32  
TOTAL CAPITULO       $ 150.36  
ESTRUCTURA         
REPLANTILLO M3 0.29 $ 95.52  $ 27.70  
CONTRAPISO M2 31.44 $ 9.92  $ 311.88  
ACERO DE REFUERZO KG 495.31 $ 1.79  $ 886.60  
DINTEL M 12.00 $ 11.88  $ 142.56  
MAMPOSTERIA PIEDRA BASILICA M3 5.87 $ 45.38  $ 266.38  
PLINTOS H.S 210 KG/CM2 M3 1.44 $ 109.85  $ 158.18  
H.S. CADENAS M3 1.72 $ 143.24  $ 246.37  
HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F´C 210 kg/cm2 M3 2.05 $ 191.42  $ 392.41  
TOTAL CAPITULO       $ 2,432.10  
INSTALACIONES SANITARIAS         
INODORO U 1.00 $ 87.06  $ 87.06  
LAVAMANOS U 1.00 $ 67.65  $ 67.65  
FREGADERO PLATOS U 1.00 $ 74.83  $ 74.83  
INSTALACION SANITARIA 50mm PTO 5.00 $ 19.38  $ 96.90  
INSTALACION SANITARIA 110mm PTO 1.00 $ 25.21  $ 25.21  
RECORRIDO DESAGUE 50mm M 2.00 $ 4.86  $ 9.72  
RECORRIDO DESAGUE 110mm M 13.50 $ 7.06  $ 95.31  
CAJA DE REVISION U 3.00 $ 52.57  $ 157.71  
INSTALACION AGUA POTABLE PVC 1/2 PTO 6.00 $ 15.82  $ 94.92  
TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2 M 6.00 $ 3.48  $ 20.88  
REJILLA ALUMINIO 3´´ U 3.00 $ 5.43  $ 16.29  
TOTAL CAPITULO       $ 746.48  
INSTALACION ELECTRICA         
CAJA TERMICA U 1.00 $ 40.87  $ 40.87  
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION PTO 5.00 $ 18.31  $ 91.55  
INSTALACION ELECTRICA TOMACORRIENTE PTO 6.00 $ 13.52  $ 81.12  
ACOMETIDA ELECTRICA U 7.00 $ 21.72  $ 152.04  
TOTAL CAPITULO       $ 365.58  
OBRA BASICA         
MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO E=10 CM M2 27.00 $ 9.60  $ 259.20  
CORCHADO DE ONDAS M 25.00 $ 2.54  $ 63.50  
MASILLADO DE PISOS M2 31.44 $ 5.09  $ 160.03  
CUBIERTA DE ETERNIT M2 50.00 $ 17.09  $ 854.50  
BORDE TINA DE BAÑO M 1.20 $ 10.10  $ 12.12  
VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION VAR 3/8) M2 6.11 $ 65.90  $ 402.65  
MESON DE COCINA M 2.30 $ 35.48  $ 81.60  
PUERTA DE HIERRO SENCILLA U 2.00 $ 167.81  $ 335.62  
PUERTA DE BAÑO PANELADA U 1.00 $ 70.23  $ 70.23  
VIDRIO CLARO DE 3 MM. M2 6.11 $ 11.47  $ 70.08  
MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO E=15 CM M2 53.00 $ 10.51  $ 557.03  
TOTAL CAPITULO       $ 2,866.56  
TOTAL PRESUPUESTO       $ 6,561.08  
Elaborado por: Roberto Villacis - Fundación VIDA 
Fuente: Fundación VIDA            
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PRESUPUESTO PROYECTO 
PROYECTO: 10 CASAS TIPO  
FECHA: 26/08/2009 
DESCRIPCION U CANTIDAD PU PRECIO TOTAL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS         
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 392.00 $ 0.79  $ 309.68  
RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR) M3 53.50 $ 5.08  $ 271.78  
REPLANTEO Y NIVELACION M2 392.00 $ 0.81  $ 317.52  
EXCAVACION DE PLINTOS M3 57.60 $ 6.10  $ 351.36  
EXCAVACION CIMIENTOS M3 44.90 $ 5.64  $ 253.24  
TOTAL CAPITULO       $ 1,503.58  
ESTRUCTURA         
REPLANTILLO M3 2.90 $ 95.52  $ 277.01  
CONTRAPISO M2 314.40 $ 9.92  $ 3,118.85  
ACERO DE REFUERZO KG 4,953.10 $ 1.79  $ 8,866.05  
DINTEL M 120.00 $ 11.88  $ 1,425.60  
MAMPOSTERIA PIEDRA BASILICA M3 58.70 $ 45.38  $ 2,663.81  
PLINTOS H.S 210 KG/CM2 M3 14.40 $ 109.85  $ 1,581.84  
H.S. CADENAS M3 17.20 $ 143.24  $ 2,463.73  
HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F´C 210 kg/cm2 M3 20.50 $ 191.42  $ 3,924.11  
TOTAL CAPITULO       $ 24,320.99  
INSTALACIONES SANITARIAS         
INODORO U 10.00 $ 87.06  $ 870.60  
LAVAMANOS U 10.00 $ 67.65  $ 676.50  
FREGADERO PLATOS U 10.00 $ 74.83  $ 748.30  
INSTALACION SANITARIA 50mm PTO 50.00 $ 19.38  $ 969.00  
INSTALACION SANITARIA 110mm PTO 10.00 $ 25.21  $ 252.10  
RECORRIDO DESAGUE 50mm M 20.00 $ 4.86  $ 97.20  
RECORRIDO DESAGUE 110mm M 135.00 $ 7.06  $ 953.10  
CAJA DE REVISION U 30.00 $ 52.57  $ 1,577.10  
INSTALACION AGUA POTABLE PVC 1/2 PTO 60.00 $ 15.82  $ 949.20  
TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2 M 60.00 $ 3.48  $ 208.80  
REJILLA ALUMINIO 3´´ U 30.00 $ 5.43  $ 162.90  
TOTAL CAPITULO       $ 7,464.80  
INSTALACION ELECTRICA         
CAJA TERMICA U 10.00 $ 40.87  $ 408.70  
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION PTO 50.00 $ 18.31  $ 915.50  
INSTALACION ELECTRICA TOMACORRIENTE PTO 60.00 $ 13.52  $ 811.20  
ACOMETIDA ELECTRICA U 70.00 $ 21.72  $ 1,520.40  
TOTAL CAPITULO       $ 3,655.80  
OBRA BASICA         
MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO E=10 CM M2 270.00 $ 9.60  $ 2,592.00  
CORCHADO DE ONDAS M 250.00 $ 2.54  $ 635.00  
MASILLADO DE PISOS M2 314.40 $ 5.09  $ 1,600.30  
CUBIERTA DE ETERNIT M2 500.00 $ 17.09  $ 8,545.00  
BORDE TINA DE BAÑO M 12.00 $ 10.10  $ 121.20  
VENTANA DE HIERRO (INC. PROTECCION VAR 3/8) M2 61.10 $ 65.90  $ 4,026.49  
MESON DE COCINA M 23.00 $ 35.48  $ 816.04  
PUERTA DE HIERRO SENCILLA U 20.00 $ 167.81  $ 3,356.20  
PUERTA DE BAÑO PANELADA U 10.00 $ 70.23  $ 702.30  
VIDRIO CLARO DE 3 MM. M2 61.10 $ 11.47  $ 700.82  
MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO E=15 CM M2 530.00 $ 10.51  $ 5,570.30  
TOTAL CAPITULO       $ 28,665.64  
TOTAL PRESUPUESTO       $ 65,610.8  
Elaborado por: Roberto Villacis - Fundación VIDA 
Fuente: Fundación VIDA            
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 GRÁFICO COMPARATIVO 
 
 16/12/2009 
 
 PROYECTO: CASA TIPO FUNDACION VIDA 
 FECHA: 26/08/2009 
 
 
 
  
 
 INSUMO  TOTAL  % 
EQUIPO 198.57$  3.03 
MANO DE OBRA 1,926.19$ 29.35 
MATERIAL 4,338.88$ 66.11 
TRANSPORTE 99.73$  1.52 
Elaborado por: Roberto Villacis 
Fuente: APU 
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ANEXOS 3: CRONOGRAMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma Gantt 
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Cronograma Valorado 
 
 
 
 
 
 
 
  
226 
 
 
